

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành

CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Xây dựng 2003;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; Số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 12/02/2020 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Báo cáo thẩm tra quyết toán số 104/BC-STC ngày 29/6/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành Dự án Đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp TL.283, đoạn Dâu – Ngũ Thái (Lý trình Km13+767 – Km18+450) huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Hạng mục: Gói thầu số 1 thi công xây dựng đường tỉnh 283 (đoạn từ Km13+767 đến Km15+595,2) với các nội dung chủ yếu như sau:

- Địa điểm xây dựng: Huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh;
- Chủ đầu tư: Sở Giao thông vận tải Bắc Ninh;
- Quản lý dự án: Ban Quản lý dự án xây dựng giao thông;
- Tổng mức vốn đầu tư: 123.281.865.000đồng;
- Thời gian khởi công – hoàn thành: Tháng 9/2015 – Tháng 01/2019;
- Đơn vị thi công: Liên danh Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Diên Minh và Công ty cổ phần Đông Đô.

Điều 2. Kết quả đầu tư:

1. Nguồn vốn đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

| Nguồn vốn | Được quyết toán | Thực hiện | |
|---|-----------------|----------------|---------------------|
| | | Đã thanh toán | Còn được thanh toán |
| Ngân sách tỉnh (từ nguồn chi đầu tư XDCB giai đoạn 2016-2020) và các nguồn vốn hợp pháp khác (nếu có) | 27.071.256.000 | 23.667.647.000 | 3.403.609.000 |

2. Chi phí đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

| Nội dung | Giá trị được quyết toán |
|------------------|-------------------------|
| Tổng vốn: | 27.071.256.000 |
| - Xây lắp: | 25.653.928.000 |
| - QLDA: | 390.819.000 |
| - Chi tư vấn: | 852.564.000 |
| - Chi khác: | 173.945.000 |

3. Giá trị tài sản cố định qua đầu tư: **27.071.256.000đ.**4. Các khoản chi phí bị hủy bỏ, không tạo nên tài sản cố định: **0đ.**

5. Đơn vị tiếp nhận tài sản: Sở Giao thông vận tải Bắc Ninh.

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan.

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư:

Được phép tất toán nguồn vốn và chi phí đầu tư là: **27.071.256.000đ.**

2. Tình hình công nợ:

2.1 Số vốn đã thanh toán: 23.667.647.000đ

2.2 Nợ phải thu: 3.403.609.000đ

- Ngân sách thành phố và các nguồn vốn hợp pháp khác (nếu có); Ngân sách tỉnh hỗ trợ 50% tổng mức đầu tư dự án cấp bổ sung: 3.403.609.000đ

2.3 Nợ phải trả: 3.403.609.000đ

- Sở Tài chính Bắc Ninh: 30.259.000đ

- Sở Kế hoạch và Đầu tư Bắc Ninh: 13.000.000đ

- Sở Giao thông vận tải Bắc Ninh: 19.920.000đ

- Ban Quản lý dự án xây dựng giao thông: 169.148.000đ

- Liên danh Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Diên Minh và Công ty cổ phần Đông Đô: 3.062.316.000đ

- Công ty TNHH kiểm toán ASCO: 108.966.000đ

Điều 4. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Kho bạc nhà nước tỉnh, Ban Quản lý dự án xây dựng giao thông, Liên danh Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Diên Minh và Công ty cổ phần Đông Đô, Công ty TNHH kiểm toán ASCO và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận

- Như Điều 4;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CN.XDCB; CVP.

**Nguyễn Hữu Thành**