

Số: /QĐ-UBND

Sơn La, ngày tháng năm

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đầu tư xây dựng Đường tỉnh 120C (Yên Châu – Tạ Khoa) phạm vi dự án trên địa bàn huyện Bắc Yên (khoảng từ Km 16+200 đến Km 34+200)

### CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2025; Luật Đấu thầu năm 2023; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu năm 2024;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Nghị định số 17/2024/NĐ-CP ngày 06/02/2024 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu;

Căn cứ Thông tư số 22/2024/TT-BKHĐT ngày 17/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 1072/QĐ-UBND ngày 07/6/2024 của UBND tỉnh Sơn La về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương (đợt 13); Căn cứ Quyết định số 707/QĐ-UBND ngày 28/03/2025 của UBND tỉnh Sơn La về việc điều chỉnh và giao chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2025 nguồn ngân sách tỉnh (đợt 4);

Căn cứ Quyết định số 562/QĐ-UBND ngày 13/03/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La về việc phê duyệt dự án Đầu tư xây dựng Đường tỉnh 120C (Yên Châu – Tạ Khoa);

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Báo cáo thẩm định số 92/BCTĐ-STC ngày 04/4/2025.

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đầu tư xây dựng Đường tỉnh 120C (Yên Châu – Tạ Khoa) phạm vi dự án trên địa bàn huyện Bắc

Yên (khoảng từ Km 16+200 đến Km34+200) với nội dung chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

## **Điều 2. Tổ chức thực hiện**

### **1. UBND huyện Bắc Yên (Chủ đầu tư) chịu trách nhiệm**

**1.1.** Tổ chức triển khai dự án, tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả kinh tế, trách nhiệm giải trình và đảm bảo tuân thủ theo các quy định hiện hành; tổ chức đăng tải các quyết định, thông tin lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đảm bảo quy định tại Điều 8 Luật Đấu thầu năm 2023 và Điều 18 Nghị định số 24/2024/NĐ-CP và các quy định hiện hành.

**1.2.** Trước khi tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu phải rà soát, xác định chính xác khối lượng, đơn giá, định mức, thuế giá trị gia tăng,... các phần công việc của gói thầu để phê duyệt dự toán gói thầu theo quy định tại quy định tại điểm d khoản 3 Điều 23 Luật Đấu thầu; khoản 1 Điều 16, khoản 2 Điều 18 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP và các quy định hiện hành của pháp luật; đồng thời để đảm bảo giá gói thầu được tính đúng, tính đủ toàn bộ chi phí theo quy định. Trường hợp cần thiết có thể cập nhật giá gói thầu trong thời hạn 28 ngày trước ngày mở thầu theo quy định tại quy định tại điểm a khoản 2 Điều 39 Luật Đấu thầu năm 2023. Chịu trách nhiệm toàn bộ trước Pháp luật, các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và các cơ quan liên quan đối với quá trình thực hiện dự án, phê duyệt dự toán gói thầu không đúng với quy định của pháp luật (nếu có).

**1.3.** Chủ động rà soát và tự kiểm tra, kiểm soát toàn bộ các chi phí của cả dự án và quy trình, thủ tục lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu để đảm bảo việc tổ chức thực hiện tuân thủ các quy định hiện hành.

**1.4.** Rà soát lại chi phí quản lý dự án đảm bảo phù hợp theo quy định tại khoản 1.4 Mục 1 Chương I Phần II Phụ lục VIII Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng .

**1.5.** Đối với gói thầu số 05 - Kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm đo đạc, lập bản đồ địa chính: Trước khi tổ chức lựa chọn nhà thầu phải rà soát, xác định chính xác trách nhiệm, phạm vi, giá gói thầu. Trường hợp phạm vi gói thầu có trách nhiệm của Chủ đầu tư thì lập trình điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu trước khi tổ chức lựa chọn nhà thầu đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật (do nội dung nghiệm thu thuộc trách nhiệm của chủ đầu tư theo quy định tại khoản 1 Điều 16 Thông tư số 24/2018/TT-BTNMT).

**1.6.** Chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan rà soát, tham mưu trình cấp có thẩm quyền phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công hằng năm để đáp ứng tiến độ thực hiện các gói thầu đã được phê duyệt; đồng thời chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn cho số vốn còn thiếu của dự án để làm cơ sở thực hiện hoàn thành dự án đáp ứng tiến độ đã được phê duyệt.

### **2. Sở Tài chính**

**2.1.** Chịu trách nhiệm trước pháp luật, UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh về các nội dung, tính chuẩn xác, tính hợp pháp của các thông tin, số liệu, hồ sơ trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động đấu thầu, trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét theo quy định.

**2.2.** Tiếp tục tham mưu trình cấp có thẩm quyền phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công hằng năm để đáp ứng tiến độ thực hiện các gói thầu đã được phê duyệt; đồng thời chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn cho số vốn còn thiếu của dự án để làm cơ sở thực hiện các gói thầu tiếp theo.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính; Giám đốc Sở Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước khu vực IX; Chủ tịch UBND huyện Yên Châu; Chủ tịch UBND huyện Bắc Yên; Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

***Nơi nhận:***

- Thường trực UBND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Như Điều 3 (t/h);
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;
- Trung tâm thông tin tỉnh;
- Lưu: VT, KT, Việt.15b.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Lê Hồng Minh**

**Phụ lục. KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU**

**Dự án: Đầu tư xây dựng Đường tỉnh 120C (Yên Châu – Tạ Khoa) phạm vi dự án trên địa bàn huyện Bắc Yên**  
 (Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày / / của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La)

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức LCNT	Phương thức LCNT	Thời gian tổ chức LCNT	Thời gian bắt đầu tổ chức LNCT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	UBND huyện Bắc Yên	Gói thầu số 01: Tư vấn khảo sát, thiết kế bước thiết kế bản vẽ thi công và cắm mốc GPMB	Thực hiện công tác khảo sát, lập thiết kế, dự toán bước thiết kế bản vẽ thi công và cắm mốc GPMB	8.683,410	Nguồn bổ sung cân đối ngân sách tỉnh và nguồn thu tiền sử dụng đất ngân sách tỉnh	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	45 ngày	Quý II/2025	Trọn gói	45 ngày	Không áp dụng	
2		Gói thầu số 02: Tư vấn Thẩm tra thiết kế, dự toán + ATGT bước thiết kế bản vẽ thi công	Thực hiện công tác thẩm tra thiết kế, dự toán + ATGT bước thiết kế bản vẽ thi công	318,091		Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	45 ngày	Quý II/2025	Trọn gói	20 ngày	Không áp dụng	
3		Gói thầu số 03: Lập phương án thi công đo đạc, lập bản đồ địa chính	Thực hiện công tác lập phương án thi công đo đạc, lập bản đồ địa chính	30,815		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý II/2025	Trọn gói	30 ngày	Không áp dụng	
4		Gói thầu số 04: Đo đạc, lập bản đồ địa chính	Thực hiện công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính	373,699		Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	45 ngày	Quý II/2025	Trọn gói	45 ngày	Không áp dụng	
5		Gói thầu số 05: Kiểm tra nghiệm thu sản phẩm đo đạc, lập bản đồ địa chính	Thực hiện công tác kiểm tra nghiệm thu sản phẩm đo đạc, lập bản đồ địa chính	44,552		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý II/2025	Trọn gói	30 ngày	Không áp dụng	

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức LCNT	Phương thức LCNT	Thời gian tổ chức LCNT	Thời gian bắt đầu tổ chức LNCT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
6	UBND huyện Bắc Yên	Gói thầu số 06: Tư vấn khảo sát, lập phương án rà phá bom mìn, vật nổ	Thực hiện công tác khảo sát, lập phương án rà phá bom mìn, vật nổ	131,451	Nguồn bổ sung cân đối ngân sách tỉnh và nguồn thu tiền sử dụng đất ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu thông thường	Một giai đoạn một túi hồ sơ	30 ngày	Quý II/2025	Trọn gói	30 ngày	Không áp dụng	
7		Gói thầu số 07: Rà phá bom mìn, vật nổ	Thực hiện công tác thi công rà phá bom mìn, vật nổ	3.480,878		Chỉ định thầu thông thường	Một giai đoạn một túi hồ sơ	30 ngày	Quý II/2025	Trọn gói	45 ngày	Không áp dụng	
8		Gói thầu số 08: Giám sát thi công rà phá bom mìn, vật nổ	Thực hiện giám sát thi công rà phá bom mìn, vật nổ	95,039		Chỉ định thầu thông thường	Một giai đoạn một túi hồ sơ	30 ngày	Quý II/2025	Trọn gói	45 ngày	Không áp dụng	
9		Gói thầu số 9: Khảo sát, thiết kế hạng mục di chuyển đường dây điện phục vụ công tác GPMB	Thực hiện công tác Khảo sát, thiết kế hạng mục di chuyển đường dây điện phục vụ công tác GPMB	124,004		Chỉ định thầu thông thường	Một giai đoạn một túi hồ sơ	30 ngày	Quý II/2025	Trọn gói	20 ngày	Không áp dụng	
10		Gói thầu số 10: Thăm tra thiết kế xây dựng + dự toán hạng mục di chuyển đường dây điện phục vụ công tác GPMB	Thực hiện công tác Thăm tra thiết kế xây dựng + dự toán hạng mục di chuyển đường dây điện phục vụ công tác GPMB	8,093		Chỉ định thầu thông thường	Một giai đoạn một túi hồ sơ	30 ngày	Quý II/2025	Trọn gói	10 ngày	Không áp dụng	

