

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án xây dựng kết cấu hạ tầng khu trung tâm huyện Côn Đảo (hạng mục xây dựng một số tuyến đường mới tại khu dân cư số 3), giai đoạn 2

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền Địa phương số 47/2019/QH14 ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Theo đề nghị của UBND huyện Côn Đảo tại Tờ trình số 04/TTr-UBND ngày 14/01/2023; Báo cáo thẩm định số 56/BC-SKHĐT ngày 28/3/2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án xây dựng kết cấu hạ tầng khu trung tâm huyện Côn Đảo (hạng mục xây dựng một số tuyến đường mới tại khu dân cư số 3), giai đoạn 2 với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. UBND huyện Côn Đảo chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch UBND huyện Côn Đảo và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan, chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT, KTN

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH *Khd*



Lê Ngọc Khánh

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Dự án xây dựng kết cấu hạ tầng khu trung tâm huyện Côn Đảo
(hạng mục xây dựng một số tuyến đường mới tại khu dân cư số 3), giai đoạn 2
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng năm 2023
của Chủ tịch UBND tỉnh)

Stt	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Đo đạc thu hồi đất	262.581.000	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn	Quý 1/2023	Trọn gói	40 ngày
2	Tư vấn khảo sát, lập thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở và dự toán xây dựng	2.177.527.349		Đấu thầu rộng rãi qua mạng; Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý 1/2023	Trọn gói	30 ngày
3	Tư vấn lập HSMT, HSYC và phân tích đánh giá HSDT các gói thầu	173.831.532		Chỉ định thầu rút gọn	Quý 2/2023	Trọn gói	60 ngày
4	Tư vấn thẩm tra thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở và dự toán xây dựng	291.979.268		Chỉ định thầu rút gọn	Quý 2/2023	Trọn gói	20 ngày
5	Xây lắp hạng mục (vĩa hè, cây xanh, chiếu sáng)	20.001.494.102		Đấu thầu rộng rãi qua mạng; Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý 1/2025	Trọn gói	08 tháng
6	Xây lắp các tuyến đường D1, đường D2 và đường D4	95.614.962.129		Đấu thầu rộng rãi qua mạng; Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý 4/2023	Trọn gói	24 tháng

7	Xây lắp các tuyến đường D3, đường N2, đường N4, đường N6, đường N7 và đường N8	93.895.139.176	Ngân sách tỉnh	Đấu thầu rộng rãi qua mạng; Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý 4/2023	Trọn gói	24 tháng
8	Tư vấn giám sát thi công xây lắp	3.379.568.715		Đấu thầu rộng rãi qua mạng; Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý 4/2023	Trọn gói	24 tháng
9	Bảo hiểm công trình	492.361.410		Chỉ định thầu rút gọn	Quý 4/2023	Trọn gói	24 tháng
10	Tư vấn kiểm toán quyết toán	750.430.313		Đấu thầu rộng rãi qua mạng; Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý 4/2025	Trọn gói	02 tháng
Tổng cộng giá trị thực hiện: 217.039.874.994 đồng							

* Giá gói thầu là giá tạm tính theo tổng mức đầu tư, sẽ chuẩn xác sau khi thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở và dự toán xây dựng được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

* Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu là thời gian dự kiến, chủ đầu tư chỉ tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu xây lắp sau khi dự án được bố trí vốn thực hiện đầu tư và có mặt bằng để triển khai thi công.