

Số: 829/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 02 tháng 7 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng
đường nối ĐT.295 với cầu Đông Xuyên, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh

CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014 và các Luật sửa đổi bổ sung Luật Xây dựng;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; Số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị Quyết số 211/NQ-HĐND ngày 29/10/2019 của HĐND tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án ĐTXD nâng cấp, cải tạo TL.295 đoạn từ bến phà Đông Xuyên đến chân cầu vượt nút giao TL.295 - QL.18, huyện Yên Phong (Km0+00 đến Km1+500);

Theo đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Công văn số 909/SGTVT-QLCL ngày 28/5/2021 về việc thông báo kết quả thẩm định điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng đường nối ĐT.295 với cầu Đông Xuyên, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh; của Ban Quản lý dự án xây dựng giao thông Bắc Ninh tại Tờ trình số 563/TTr-QLDA ngày 30/6/2021 về việc xin phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng đường nối ĐT.295 với cầu Đông Xuyên, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh với các nội dung chủ yếu sau:

1. Điều chỉnh vị trí hệ thống cột điện chiếu sáng: Cột đèn được đặt so le trên vỉa hè bên trái và bên phải đường cách mép bó vỉa 0,8m; chiều cao cột 11m, cần vươn dài 1,5m; khoảng cách giữa các cột khoảng 48m; bóng đèn LED công suất 200W, quang thông 24000Lm.

Lý do điều chỉnh: Để phù hợp với quy mô mặt cắt dự án ĐTXD nâng cấp, cải tạo TL.295 đoạn từ bến phà Đông Xuyên đến chân cầu vượt nút giao TL.295 - QL.18, huyện Yên Phong (Km0+00 đến Km1+500) được phê duyệt tại Nghị Quyết số 211/NQ-HĐND ngày 29/10/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

2. Điều chỉnh Thời gian thực hiện dự án: Đến hết Quý II năm 2022.

Lý do điều chỉnh: Đến nay, thời gian thực hiện dự án theo Quyết định số 1576/QĐ-UBND ngày 13/9/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh (Đến hết Quý II năm 2019) đã hết, cần phải gia hạn thời gian thực hiện dự án.

3. Các nội dung khác: Thực hiện theo Quyết định số 1428/QĐ-UBND ngày 31/10/2012 và Quyết định số 1576/QĐ-UBND ngày 13/9/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 2. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh; các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông Vận tải, Xây dựng, Tài chính, Công thương; Kho bạc nhà nước tỉnh; Ban Quản lý dự án xây dựng giao thông Bắc Ninh và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận

- Như Điều 2;
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTTH, CN.XDCB, CVP.



**KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Ngô Tân Phụng