

Số: 842/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 19 tháng 5 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành
Dự án Đầu tư xây dựng trường THCS xã Cảnh Hưng, huyện Tiên Du**

CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/3/2019; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 5/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ Quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ Thông tư số 96/2021/TT- BTC ngày 11/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về hệ thống biểu mẫu sử dụng trong công tác quyết toán;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Báo cáo thẩm tra quyết toán số 116/BC-STC ngày 14/5/2025.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành

- Dự án: Đầu tư xây dựng trường trung học cơ sở xã Cảnh Hưng, huyện Tiên Du.

- Chủ đầu tư: Ban quản lý các dự án xây dựng huyện Tiên Du.

- Địa điểm xây dựng: Huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh.

- Tổng mức vốn đầu tư: 85.452.448.000 đồng (Tám lăm tỷ, bốn trăm năm hai triệu, bốn trăm bốn tám nghìn đồng chẵn).

- Thời gian khởi công và hoàn thành:

+ Khởi công: T12/2020;

+ Hoàn thành: T2/2022



Điều 2: Kết quả đầu tư:**1. Chi phí đầu tư:***Đơn vị tính: đồng*

STT	Nội dung	Dự toán sau điều chỉnh	Giá trị quyết toán được duyệt
Tổng số		85.452.448.000	81.517.172.940
1	Xây dựng	66.090.707.157	64.867.385.000
2	Thiết bị	3.544.758.000	2.966.373.000
3	Đền bù GPMB	7.229.394.300	7.215.246.000
4	Quản lý dự án	1.447.928.413	1.315.533.000
5	Tư vấn	4.661.825.183	4.234.507.440
6	Chi khác	1.157.901.764	918.128.500
7	Dự phòng	1.319.933.183	0

2. Vốn đầu tư:*Đơn vị tính: đồng*

Nội dung	Dự toán sau điều chỉnh	Thực hiện		
		Giá trị quyết toán được phê duyệt	Số vốn đã giải ngân	Số vốn còn được giải ngân so với giá trị quyết toán được phê duyệt
1	2	3	4	5=3-4
Tổng số	85.452.448.000	81.517.172.940	65.900.000.000	15.617.172.940
Ngân sách tỉnh (nguồn xây dựng cơ bản tập trung giai đoạn 2018-2020, giai đoạn tiếp theo) và các nguồn vốn khác	85.452.448.000	81.517.172.940	65.900.000.000	15.617.172.940

3. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:*Đơn vị tính: đồng*

Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi
Tổng số:			81.517.172.940	
Tài sản dài hạn (tài sản cố định)			81.517.172.940	
Tài sản ngắn hạn				

4. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: 0 đồng.

4.1. Chi phí thiệt hại do các nguyên nhân bất khả kháng: 0 đồng.

4.2. Chi phí không tạo nên tài sản: 0 đồng.

5. Vật tư thiết bị tồn đọng: 0 đồng.

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan:

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư:

1.1. Được phép tất toán nguồn vốn và chi phí đầu tư công trình là:

Đơn vị tính: đồng

Nguồn vốn	Số tiền	Ghi chú
Ngân sách tỉnh (nguồn xây dựng cơ bản tập trung giai đoạn 2018-2020, giai đoạn tiếp theo) và các nguồn vốn khác	81.517.172.940	

1.2. Tình hình công nợ đến ngày 01/4/2025:

Đơn vị tính: đồng

a) Nợ phải thu:	15.617.172.940
- Ngân sách huyện (Tại Phụ lục số 04 ban hành kèm theo Nghị quyết số 86/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh dự án thuộc nhiệm vụ chi của cấp huyện xã):	15.617.172.940
b) Nợ phải trả:	15.617.172.940
- Sở Xây dựng Bắc Ninh:	12.058.000
- Sở Tài chính tỉnh Bắc Ninh:	172.688.000
- Phòng Tài chính kế hoạch huyện Tiên Du:	8.900.000
- Công an tỉnh:	4.784.000
- Công ty TNHH tư vấn kiến trúc và xây dựng Á Đông:	382.157.000
- Ban quản lý các dự án xây dựng huyện Tiên Du:	1.274.519.440
- Ban quản lý các dự án xây dựng huyện Tiên Du (đất trồng lúa)	496.212.500
- Công ty TNHH sản xuất và thương mại LOTUS VINA:	1.395.000
- Liên danh Công ty TNHH xây dựng Phật tích và Công ty cổ phần đầu tư xây dựng phát triển thương mại An Khánh:	13.000.374.000
<i>Trong đó:</i>	
+ Công ty TNHH xây dựng Phật tích:	12.095.523.000
+ Công ty cổ phần đầu tư xây dựng phát triển thương mại An Khánh:	904.851.000
- Công ty cổ phần A Cao:	29.932.000
- Công ty cổ phần tư vấn và thẩm định giá VINA:	19.200.000
- Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hải Yến Kim:	172.948.000
- Lữ đoàn 575:	42.005.000

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản:

Đơn vị: đồng

Tên đơn vị tiếp nhận quản lý tài sản	Tài sản cố định/ dài hạn	Tài sản ngắn hạn
Trường Trung học cơ sở xã Cảnh Hưng	81.517.172.940	

Điều 4. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, UBND huyện Tiên Du, Ban Quản lý các dự án xây dựng huyện Tiên Du; Trường trung học cơ sở xã Cảnh Hưng, Phòng giao dịch số 4 kho bạc nhà nước khu vực V và các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành. /

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- VPUBND tỉnh: LĐVP, XD CB, KTTH;
- Lưu: VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Đào Quang Khải