

Số: 890/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 11 tháng 4 năm 2024

### QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh một số nội dung tại Quyết định số 2739/QĐ-UBND ngày 12/10/2022 của UBND tỉnh về phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật Dự án trồng cây phân tán Chương trình trồng 1 tỷ cây xanh theo Chỉ thị số 45/CT-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn huyện Thăng Bình

### ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Quyết định số 1446/QĐ-UBND ngày 30/5/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Chương trình trồng 1 tỷ cây xanh theo Chỉ thị số 45/CT-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 2739/QĐ-UBND ngày 12/10/2022 của UBND tỉnh về phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật Dự án trồng cây phân tán Chương trình trồng 1 tỷ cây xanh theo Chỉ thị số 45/CT-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn huyện Thăng Bình;

Xét đề nghị của UBND huyện Thăng Bình tại Tờ trình số 70/TTr-UBND ngày 01/3/2024 về việc điều chỉnh phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Dự án trồng cây phân tán Chương trình trồng 1 tỷ cây xanh theo Chỉ thị số 45/CT-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn huyện Thăng Bình;

Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Tờ trình số 78/TTr-SNN&PTNT ngày 26/3/2024.

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Điều chỉnh một số nội dung tại Quyết định số 2739/QĐ-UBND ngày 12/10/2022 của UBND tỉnh về phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật Dự án trồng cây phân tán Chương trình trồng 1 tỷ cây xanh theo Chỉ thị số 45/CT-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn huyện Thăng Bình; cụ thể như sau:

1. Điều chỉnh gạch đầu dòng (-) thứ 2, khoản 8 Điều 1 Quyết định số 2739/QĐ-UBND ngày 12/10/2022 của UBND tỉnh thành:

- Kế hoạch:

+ Năm 2022: Xây dựng và trình phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật.

+ Năm 2023: Phân bổ kinh phí và xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

+ Năm 2024: Lập hồ sơ trình duyệt và tổ chức lựa chọn nhà thầu cung ứng cây giống; Tổ chức cấp phát, hướng dẫn trồng cây phân tán với số lượng 40.000 cây (10.000 cây Giổi xanh; 20.000 cây Lim xanh và 10.000 cây Tràm gió).

2. Điều chỉnh nội dung Biểu 01. Khái quát chi phí xây dựng và Biểu 03. Phân kỳ vốn đầu tư và tiến độ giải ngân công trình kèm theo Quyết định số 2739/QĐ-UBND ngày 12/10/2022 của UBND tỉnh (*Cụ thể tại các Biểu kèm theo*)

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Các nội dung khác tại Quyết định số 2739/QĐ-UBND ngày 12/10/2022 của UBND tỉnh không thuộc phạm vi điều chỉnh tại Quyết định này vẫn còn hiệu lực thi hành.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và PTNT, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Chủ tịch UBND huyện Thăng Bình; Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm; Trưởng Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Thăng Bình và thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, TH, KTN.

D:\Dropbox\minh tam b\Nam 2024\Quyết định\04 điều chỉnh Quyết định 2739.docx

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**  
**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**



**Hồ Quang Bửu**

**Biểu 01. KHÁI QUÁT CHI PHÍ XÂY DỰNG**

**Công trình: Dự án trồng cây phân tán Chương trình trồng 1 tỷ cây xanh theo Chỉ thị 45/CT-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn huyện Thăng Bình**

**Địa điểm: Huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam**

*(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày /4/2024 của UBND tỉnh Quảng Nam)*

STT	Hạng mục	ĐVT	Khối lượng			Đơn giá (đồng)	Thành tiền (đồng)		
			Tổng	Trong đó			Tổng	Trong đó	
				2023	2024			2023	2024
[1]	[2]	[3]	[4=5+6]	[5]	[6]	[7]	[8=4*7]	[9=5*7]	[10=6*7]
<b>I</b>	<b>Chi phí xây dựng trước thuế</b>						<b>379.032.000</b>	-	<b>379.032.000</b>
<b>1</b>	<b>Chi phí trực tiếp</b>						<b>379.032.000</b>	-	<b>379.032.000</b>
<b>1.1</b>	<b>Chi phí vật tư</b>		<b>40.000</b>		<b>40.000</b>		<b>379.032.000</b>	-	<b>379.032.000</b>
-	Giới	Cây	10.000		10.000	14.000	140.000.000	-	140.000.000
-	Lim xanh	Cây	20.000		20.000	10.000	200.000.000	-	200.000.000
-	Tràm gió	Cây	10.000		10.000	3.903	39.032.000	-	39.032.000
<b>1,2</b>	<b>Chi phí nhân công</b>						-		
<b>II</b>	<b>Thuế giá trị gia tăng</b>						-		
<b>III</b>	<b>Chi phí xây dựng sau thuế</b>						<b>379.032.000</b>	-	<b>379.032.000</b>

### Biểu 03. PHÂN KỲ VỐN ĐẦU TƯ VÀ TIẾN ĐỘ GIẢI NGÂN CÔNG TRÌNH

Công trình: Dự án trồng cây phân tán Chương trình trồng 1 tỷ cây xanh theo Chỉ thị 45/CT-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn huyện Thăng Bình

Địa điểm: Huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày /4/2024 của UBND tỉnh Quảng Nam)

Đơn vị tính: VN đồng

TT	Hạng mục	Năm thực hiện		Tổng cộng
		2023	2024	
<b>I</b>	<b>Chi phí xây dựng</b>	<b>0</b>	<b>379.032.000</b>	<b>379.032.000</b>
<b>1</b>	<b>Chi phí trực tiếp</b>	<b>0</b>	<b>379.032.000</b>	<b>379.032.000</b>
<b>1.1</b>	<b>Chi phí vật tư</b>	<b>0</b>	<b>379.032.000</b>	<b>379.032.000</b>
1	Cây giống trồng cây xanh phân tán	0	379.032.000	379.032.000
<b>1.2</b>	<b>Chi phí nhân công</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II</b>	<b>Chi phí QLDA</b>	<b>0</b>	<b>11.370.960</b>	<b>11.370.960</b>
<b>III</b>	<b>Chi phí tư vấn ĐT XD</b>	<b>0</b>	<b>26.952.905</b>	<b>26.952.905</b>
1	Lập báo cáo kinh tế kỹ thuật		25.781.317	25.781.317
2	Lập HSMT, đánh giá hồ sơ dự thầu mua sắm cây giống		1.171.588	1.171.588
<b>IV</b>	<b>Chi phí khác</b>	<b>0</b>	<b>2.392.566</b>	<b>2.392.566</b>
1	Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán		2.392.566	2.392.566
<b>V</b>	<b>Chi phí dự phòng:</b>	<b>0</b>	<b>11.251.569</b>	<b>11.251.569</b>
	<b>Tổng chi phí</b>	<b>0</b>	<b>431.000.000</b>	<b>431.000.000</b>