

Số: 894 /QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 26 tháng 7 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành Đồ án quy hoạch chung
đô thị Phố Mới và phụ cận, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh
đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050**

CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17.6.2009;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH 13 ngày 18.6.2014;

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 06.5.2015 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

Căn cứ Thông tư số 01/2013/TT-BXD ngày 08.02.2013 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị;

Căn cứ Quyết định số 1101/QĐ-UBND ngày 12/09/2016 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt dự toán chi phí lập Đồ án quy hoạch chung đô thị Phố Mới và phụ cận, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050;

Căn cứ Quyết định số 939/QĐ-UBND ngày 07/07/2017 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt Đồ án quy hoạch chung đô thị Phố Mới và phụ cận, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Báo cáo thẩm tra quyết toán Đồ án quy hoạch chung đô thị Phố Mới và phụ cận, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050 số 104/BC-STC ngày 06/7/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Phố Mới, huyện Quế Võ và phụ cận đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

- Địa điểm thực hiện: Huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh.
- Chủ đầu tư: Phòng Kinh tế và hạ tầng huyện Quế Võ (nay là Phòng Quản lý đô thị, thị xã Quế Võ).
- Tổng mức vốn đầu tư: 3.553.288.000 đồng.
- Thời gian thực hiện: 2016 – 2017.



- Đơn vị thực hiện: Viện quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia.

Điều 2. Kết quả đầu tư:

1. Nguồn vốn đầu tư:

Đơn vị: Đồng

Nguồn vốn	Giá trị quyết toán được phê duyệt	Thực hiện		
		Số vốn đã giải ngân	Số vốn còn được giải ngân	Thu hồi nộp NSNN
Nguồn sự nghiệp kinh tế	2.834.732.426	2.441.954.826	400.547.600	7.770.000

2. Chi phí đầu tư:

Đơn vị: Đồng

Nội dung	Dự toán được duyệt	Giá trị phê duyệt quyết toán
Tổng vốn:	3.553.288.000	2.834.732.426
- Tư vấn	2.778.554.000	2.667.384.000
- Chi khác	451.708.000	167.348.426
- Dự phòng	323.026.000	0

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: 2.834.732.426đ.

3.1. Chi phí thiệt hại do các nguyên nhân bất khả kháng: 0 đồng.

3.2. Chi phí không tạo nên tài sản: 2.834.732.426 đồng.

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan:

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư:

- Được phép tất toán nguồn vốn và chi phí đầu tư công trình là:

Đơn vị: Đồng

Nguồn vốn	Số tiền	Ghi chú
Nguồn sự nghiệp kinh tế	2.834.732.426	

2. Tổng các khoản nợ tính đến ngày 31/8/2022 là: 400.547.600đ

2.1 Nợ phải thu:

Nguồn sự nghiệp kinh tế 400.547.600đ

2.2 Nợ phải trả:

- Viện quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia 265.978.600đ

+ Lập đồ án điều chỉnh quy hoạch 253.343.600đ

+ Lập nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch	12.635.000đ
- Công ty cổ phần tư vấn xây dựng và quy hoạch đô thị	5.067.000đ
- Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị Bắc Ninh	2.533.000đ
- Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh	110.689.000đ
- Sở Tài chính tỉnh Bắc Ninh	16.280.000đ


2.3 Nộp ngân sách nhà nước: 7.770.000đ

Phòng Kinh tế và hạ tầng huyện Quế Võ (nay là Phòng Quản lý đô thị, thị xã Quế Võ) 7.770.000đ

Điều 4. Thủ trưởng các cơ quan: UBND thị xã Quế Võ, Phòng Quản lý đô thị thị xã Quế Võ, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Kho bạc nhà nước Quế Võ và các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Lưu: VT, XDCB.



**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Đào Quang Khải

