

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu
dự án Thành phần 3, thuộc dự án đầu tư xây dựng đường bộ
cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương số 65/2025/QH15 ngày 19/02/2025;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 22/2024/TT-BKHĐT ngày 17/11/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 111/QĐ-UBND ngày 19/01/2023 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Thành phần 3, thuộc dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1;

Căn cứ Quyết định số 663/QĐ-UBND ngày 29/3/2023, số 1209/QĐ-UBND ngày 25/5/2023, số 2486/QĐ-UBND ngày 06/10/2023, số 1542/QĐ-UBND ngày 14/6/2024 và số 2455/QĐ-UBND ngày 13/9/2024 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Thành phần 3, thuộc dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1;

Xét đề nghị của Ban QLDA Giao thông khu vực và Chuyên ngành nông nghiệp tại Tờ trình số 169/TTr-BQLDA ngày 24/3/2025 và Sở Tài chính tại Công văn số 1033/STC-ĐTC ngày 01/4/2025.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Thành phần 3, thuộc dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1 như sau:

STT	Tên gói thầu		Giá gói thầu (Đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Giám sát hoạt động đấu thầu
	Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
17	Tư vấn thẩm tra an toàn giao thông giai đoạn trước khi đưa công trình vào khai thác sử dụng	Tư vấn thẩm tra an toàn giao thông giai đoạn trước khi đưa công trình vào khai thác sử dụng	387.767.051	Vốn đầu tư công (Ngân sách nhà nước theo NQ số 59/2022/QH15 ngày 16/6/2022 của Quốc hội, NQ số 28/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 và Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu).	Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý II/2025	Trọn gói	03 tháng	Không đề xuất

* Các nội dung khác giữ nguyên theo các Quyết định số 111/QĐ-UBND ngày 19/01/2023, số 663/QĐ-UBND ngày 29/3/2023, số 1209/QĐ-UBND ngày 25/5/2023, số 2486/QĐ-UBND ngày 06/10/2023, số 1542/QĐ-UBND ngày 14/6/2024 và số 2455/QĐ-UBND ngày 13/9/2024 của UBND tỉnh.

Điều 2. Ban QLDA Giao thông khu vực và Chuyên ngành nông nghiệp là Chủ đầu tư dự án có trách nhiệm:

- Tổ chức thực hiện các trình tự, thủ tục lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật về đấu thầu và các văn bản có liên quan.

- Chịu trách nhiệm toàn bộ tính pháp lý của tài liệu, hồ sơ để làm cơ sở xác định giá và đề xuất giá của gói thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu, đảm bảo theo đúng quy định.

- Kiểm soát chặt chẽ công tác đấu thầu, tiến độ thực hiện công trình. Thực hiện nghiêm công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác đấu thầu.

- Sau khi kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung được phê duyệt, Ban QLDA Giao thông khu vực và Chuyên ngành nông nghiệp là chủ đầu tư theo dõi, cập

nhật giá gói thầu trước ngày mở thầu theo quy định tại các văn bản của pháp luật có liên quan và chịu trách nhiệm xác định giá gói thầu làm cơ sở tổ chức đấu thầu theo đúng quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Xây dựng; Chủ đầu tư và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Lưu VT, KT4

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Công Vinh