

Số: 916 /QĐ-UBND

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 08 tháng 04 năm 2024

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Đường Hàng Điều 4 (đoạn từ đường 30/4 đến đường 51B), thành phố Vũng Tàu

### CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 và Luật số 47/2019/QH14 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 01/2024/TT-BKHĐT ngày 15/02/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 149/QĐ-UBND ngày 17/01/2024 của UBND tỉnh phê duyệt dự án Đường Hàng Điều 4 (đoạn từ đường 30/4 đến đường 51B), thành phố Vũng Tàu;

Xét đề nghị của UBND thành phố Vũng Tàu tại Tờ trình số 2412/TTr-UBND ngày 20/3/2024, Báo cáo thẩm định số 78/BC-SKHĐT ngày 28/3/2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường Hàng Điều 4 (đoạn từ đường 30/4 đến đường 51B), thành phố Vũng Tàu.

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường Hàng Điều 4 (đoạn từ đường 30/4 đến đường 51B), thành phố Vũng Tàu với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** UBND thành phố Vũng Tàu chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Chủ đầu tư và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

***Nơi nhận:***

- Như Điều 3;
  - Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
  - Lưu: VT, KTN.
- KT4

**KT. CHỦ TỊCH** *ksd*  
**PHÓ CHỦ TỊCH**



**Lê Ngọc Khánh**

**PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU**  
**Dự án Đường Hàng Điều 4 (đoạn từ đường 30/4 đến đường 51B),**  
**thành phố Vũng Tàu**

(Kèm theo Quyết định số: 916 /QĐ-UBND ngày 08 / 04 /2024 của  
 Chủ tịch UBND tỉnh)

STT	Tên gói thầu		Giá gói thầu (Đồng)	Nguồn vốn	Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Giám sát hoạt động đấu thầu
	Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu								
01	Tư vấn lập thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở – dự toán xây lắp	Lập hồ sơ thiết kế - dự toán	1.059.056.278	Ngân sách tỉnh	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng, một giai đoạn 2 túi hồ sơ	4 tháng	Quý II/2024	Trọn gói	04 tháng	
02	Tư vấn thẩm tra thiết kế BVTC - dự toán gói thầu xây lắp	Thẩm tra hồ sơ thiết kế - dự toán	165.295.842		Chỉ định thầu rút gọn	20 ngày	Quý II/2024	Trọn gói	02 tháng	
03	Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT các gói thầu	Lập HSMT, phân tích đánh giá HSDT các gói thầu	254.111.810		Chỉ định thầu rút gọn	20 ngày	Quý II/2024	Trọn gói	12 tháng	
04	Tư vấn khảo sát đi dờn lưới điện hiện hữu	Tổ chức khảo sát phục vụ thiết kế đi dờn lưới điện hiện hữu	150.000.000		Chỉ định thầu rút gọn	20 ngày	Quý II/2024	Trọn gói	02 tháng	
05	Tư vấn lập thiết kế BVTC – dự toán đi dờn và xây lắp lưới điện hiện hữu	Lập thiết kế - dự toán đi dờn và xây dựng lưới điện	704.600.601		Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng, một giai đoạn 2 túi hồ sơ	4 tháng	Quý II/2024	Trọn gói	02 tháng	
06	Tư vấn thẩm tra thiết kế BVTC - dự toán đi dờn và xây lắp lưới điện hiện hữu	Thẩm tra hồ sơ thiết kế đi dờn và xây dựng lưới điện hiện hữu	113.216.933		Chỉ định thầu rút gọn	20 ngày	Quý II/2024	Trọn gói	02 tháng	

STT	Tên gói thầu		Giá gói thầu (Đồng)	Nguồn vốn	Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Giám sát hoạt động đấu thầu
	Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu								
07	Tư vấn giám sát thi công di dời và xây dựng lưới điện hiện hữu	Giám sát công tác di dời và xây dựng lưới điện hiện hữu	712.184.933	Ngân sách tỉnh	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng, một giai đoạn 2 túi hồ sơ	4 tháng	Quý II/2025	Trọn gói	09 tháng	
08	Rà phá bom mìn	Rà phá bom mìn, vật nổ phạm vi công trình	261.714.200		Chi định thầu rút gọn	20 ngày	Quý I/2025	Trọn gói	02 tháng	
09	Tư vấn đo đạc chính lý bản đồ địa chính, cắm mốc ranh giới QH	Lập hồ sơ bản đồ địa chính cắm mốc ranh dự án	309.631.740		Chi định thầu rút gọn	20 ngày	Quý II/2024	Trọn gói	02 tháng	
10	Tư vấn thẩm tra ATGT	Thẩm tra an toàn giao thông	37.110.449		Chi định thầu rút gọn	20 ngày	Quý II/2024	Trọn gói	02 tháng	
11	Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình	Giám sát công tác thi công xây lắp	1.758.448.737		Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng, một giai đoạn 2 túi hồ sơ	4 tháng	Quý II/2025	Trọn gói	24 tháng	
12	Bảo hiểm thi công xây dựng công trình	Thực hiện công tác bảo hiểm	207.658.094		Chi định thầu rút gọn	20 ngày	Quý II/2025	Trọn gói	24 tháng	
13	Bảo hiểm gói thi công di dời và xây lắp lưới điện hiện hữu	Bảo hiểm công tác di dời và xây dựng lưới điện hiện hữu	64.628.762	Chi định thầu rút gọn	20 ngày	Quý II/2025	Trọn gói	09 tháng		
14	Di dời cây xanh	Thực hiện công tác chặt hạ, di dời cây xanh hiện hữu	71.065.487	Chi định thầu rút gọn	20 ngày	Quý I/2025	Trọn gói	02 tháng		

STT	Tên gói thầu		Giá gói thầu (Đồng)	Nguồn vốn	Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Giám sát hoạt động đấu thầu
	Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu								
15	Di dời và xây lắp lưới điện hiện hữu	Di dời và xây lắp lưới điện hiện hữu	22.285.780.000		Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng, một giai đoạn 1 túi hồ sơ	4 tháng	Quý II/2025	Trọn gói	09 tháng	
16	Xây lắp	Thi công công trình	85.621.957.783		Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng, một giai đoạn 1 túi hồ sơ	4 tháng	Quý II/2025	Theo đơn giá điều chỉnh	24 tháng	Sở KHĐT
17	Tư vấn kiểm toán	Kiểm toán để quyết toán dự án	957.660.397		Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng, một giai đoạn 2 túi hồ sơ	4 tháng	Quý II/2027	Trọn gói	06 tháng	
<b>Tổng cộng giá gói thầu: 114.734.122.046 đồng</b>										

\* Giá các gói thầu tạm tính theo tổng mức đầu tư được duyệt của dự án, sẽ chuẩn xác sau khi thiết kế dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt.