

Số: 918 /QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày 01 tháng 8 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nâng cấp, sửa chữa nhà kiểm soát, nhà ở cán bộ chiến sỹ trạm cửa khẩu Đắc Peur

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 1718/QĐ-UBND ngày 13/12/2023 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2024;

Xét Quyết định số 144/QĐ-SXD ngày 01/7/2024 của Sở Xây dựng Đắk Nông về phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Nâng cấp, sửa chữa nhà kiểm soát, nhà ở cán bộ chiến sỹ trạm cửa khẩu Đắc Puer;

Theo đề nghị của Chỉ huy Trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tại Tờ trình số 1754/TTr-BCH ngày 17/7/2024 và kết quả thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 191/BC-SKH-GS&TTr ngày 26/7/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nâng cấp, sửa chữa nhà kiểm soát, nhà ở cán bộ chiến sỹ trạm cửa khẩu Đắc Peur với tổng giá trị là 612.587.523 đồng (Sáu trăm mười hai triệu, năm trăm tám mươi bảy nghìn, năm trăm hai mươi ba đồng), nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2.

1. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Nông (Chủ đầu tư): Tổ chức lựa chọn nhà thầu đáp ứng năng lực theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt,

công khai, minh bạch, bảo đảm chất lượng công trình và tuân thủ các quy định hiện hành, không gây nợ đọng; Thực hiện nghiêm túc Thông tư số 01/2024/TT-BKHĐT ngày 15/02/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 19/01/2023 của UBND tỉnh về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Nông; Đăng tải Kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh lên hệ thống đấu thầu Quốc gia đúng quy định.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về tính chính xác, pháp lý về các nội dung thẩm định, trình phê duyệt.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Chỉ huy Trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Nông; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đắk Nông và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- TTHCC, Công TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, KT (MNC).

3

CHỦ TỊCH



[Handwritten signature]

Hồ Văn Mười



PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình: Nâng cấp, sửa chữa nhà kiểm soát, nhà ở cán bộ chiến sỹ trạm cửa khẩu Đăk Peur

(Ban hành kèm theo Quyết định số 918 /QĐ-UBND ngày 01 / 8/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông)

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	Bộ Chi huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đăk Nông	Gói thầu 01: Tư vấn lập Hồ sơ mời thầu, đánh giá Hồ sơ dự thầu	Tư vấn lập Hồ sơ mời thầu, đánh giá Hồ sơ dự thầu (Xây lắp + thiết bị)	2.378.240	Ngân sách tỉnh	Chi định thầu		15 ngày	Quý III/2024	Trọn gói	25 ngày	Không	
2		Gói thầu 01: Tư vấn thẩm định Hồ sơ mời thầu, thẩm định Kết quả lựa chọn nhà thầu	Tư vấn thẩm định Hồ sơ mời thầu, thẩm định Kết quả lựa chọn nhà thầu	4.320.000		Chi định thầu		15 ngày	Quý III/2024	Trọn gói	25 ngày	Không	
3		Gói thầu 03: Thi công xây dựng công trình và cung cấp lắp đặt doanh cụ	Thi công xây lắp xây dựng công trình và lắp đặt doanh cụ theo quy mô đầu tư được duyệt	567.798.000		Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn, 01 túi hồ sơ	25 ngày	Quý III/2024	Trọn gói	25 ngày	Không	
4		Gói thầu 04: Giám sát thi công xây dựng, doanh cụ	Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình và lắp đặt doanh cụ	18.084.532		Chi định thầu		15 ngày	Quý III/2024	Trọn gói	25 ngày	Không	
5		Gói thầu 05: Quản lý dự án	Tư vấn quản lý dự án	19.566.336		Chi định thầu		15 ngày	Quý III/2024	Trọn gói	25 ngày	Không	
6		Gói thầu 06: Bảo hiểm công trình	Bảo hiểm công trình	440.415		Chi định thầu		15 ngày	Quý III/2024	Trọn gói	25 ngày	Không	
Tổng giá trị các gói thầu đề nghị phê duyệt:				612.587.523									

