

Số: **921** /QĐ-LĐTĐBXH

Hà Nội, ngày **05** tháng **10** năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu
dự án Trung tâm phục hồi sức khỏe người có công Sầm Sơn**

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 62/2022/NĐ-CP ngày 12/9/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 1696/QĐ-LĐTĐBXH ngày 25/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Trung tâm phục hồi sức khỏe người có công Sầm Sơn;

Căn cứ Quyết định số 1669/QĐ-LĐTĐBXH ngày 20/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng công trình và kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Trung tâm phục hồi sức khỏe người có công Sầm Sơn;

Căn cứ Quyết định số 122/QĐ-TTĐDSS ngày 26/8/2022 của Giám đốc Trung tâm Điều dưỡng người có công Sầm Sơn về việc phê duyệt điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng công trình thuộc dự án “Trung tâm phục hồi sức khỏe người có công Sầm Sơn”;

Căn cứ Công văn số 3665/LĐTĐBXH-KHTC ngày 20/10/2021 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc điều chỉnh thiết kế hạng mục “Trạm biến áp” dự án Trung tâm phục hồi sức khỏe người có công Sầm Sơn;

Căn cứ Công văn số 3265/LĐTĐBXH-KHTC ngày 23/8/2022 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc điều chỉnh dự toán xây dựng công trình dự án Trung tâm Phục hồi sức khỏe người có công Sầm Sơn;

Xét Tờ trình số 123/TTr-TTĐDSS ngày 26/8/2022 của Giám đốc Trung tâm Điều dưỡng người có công Sầm Sơn (Chủ đầu tư dự án) về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Xây dựng Trạm biến áp và đường dây trung thế thuộc dự án Trung tâm phục hồi sức khỏe người có công Sầm Sơn;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu thuộc dự án Trung tâm phục hồi sức khỏe người có công Sầm Sơn theo chi tiết tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Chủ đầu tư dự án căn cứ nội dung được phê duyệt tại Điều 1 của Quyết định này, chịu trách nhiệm rà soát, cập nhật giá đề lập, phê duyệt dự toán các gói thầu đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả và phù hợp với đơn giá tại thời điểm thực hiện để thay thế giá gói thầu được duyệt làm căn cứ đánh giá, lựa chọn nhà thầu theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 35 Luật Đấu thầu, khoản 1, khoản 2 Điều 18 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 và khoản 1, khoản 2 Điều 117 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ.


Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính, Giám đốc Trung tâm Điều dưỡng người có công Sầm Sơn, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thuộc Bộ, Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG**

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Trung tâm Thông tin (đăng tải trên cổng TTĐT của Bộ);
- Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hóa;
- Lưu: VT, KHTC.



Nguyễn Bá Hoan

Phụ lục
PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU MỘT SỐ GÓI THẦU
Dự án Trung tâm phục hồi sức khỏe người có công Sầm Sơn

(Kèm theo Quyết định số: 924 /QĐ-LDTBXH ngày 05 / 10/2022 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

Số TT	Nội dung công việc hoặc tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công Trạm biến áp và đường dây trung thế	13.440.000	Ngân sách Nhà nước	Chỉ định thầu rút gọn		Quý II/2022	Trọn gói	30 ngày
2	Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công, dự toán điều chỉnh Trạm biến áp và đường dây trung thế	4.320.000		Chỉ định thầu rút gọn		Quý II/2022	Trọn gói	15 ngày
3	Thẩm định giá phân thiết bị Trạm biến áp và đường dây trung thế	5.000.000		Chỉ định thầu rút gọn		Quý II/2022	Trọn gói	15 ngày
4	Trạm biến áp và đường dây trung thế	966.911.000		Chỉ định thầu rút gọn		Quý III/2022	Trọn gói	02 tháng

M