

Số: 935 /QĐ-UBND

Son La, ngày 24 tháng 5 năm 2024

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Sửa chữa hư hỏng cục bộ đoạn Km14-Km19 (xã Mường Hung) trên ĐT.115

### CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 01 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 15/02/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 2689/QĐ-UBND ngày 11/12/2023 của UBND tỉnh về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2024; Quyết định số 58/QĐ-UBND ngày 12/01/2024 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch bảo trì hệ thống đường tỉnh và vận hành, khai thác bến phà Nậm É, ĐT.116 năm 2024;

Căn cứ Quyết định số 815/QĐ-UBND ngày 04/5/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Sửa chữa hư hỏng cục bộ đoạn Km14-Km19 (xã Mường Hung) trên ĐT.115;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 229/BC-SKHĐT ngày 21 tháng 5 năm 2024.

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Sửa chữa hư hỏng cục bộ đoạn Km14-Km19 (xã Mường Hung) trên ĐT.115 với nội dung chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Tổ chức thực hiện

1. Sở Giao thông vận tải (chủ đầu tư):

- Chịu trách nhiệm về tính chuẩn xác, tính hợp pháp của các thông tin, số liệu, hồ sơ trình thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

- Tổ chức lựa chọn nhà thầu đảm bảo đúng quy định của Luật Đấu thầu và các quy định khác có liên quan, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, tiến độ thời gian;

- Chủ động rà soát các nội dung kiến nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 229/BC-SKHĐT ngày 21/5/2024 trong quá trình triển khai dự án, đảm bảo tuân thủ theo đúng các quy định hiện hành.

**2.** Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về tính chuẩn xác, tính hợp pháp của các thông tin, số liệu và nội dung thẩm định, trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo quy định.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Sông Mã; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.

**Nơi nhận:**

- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các PCT UBND tỉnh;
- Như điều 3 (t/h);
- VP UBND tỉnh (LĐ, phòng KT);
- Trung tâm thông tin tỉnh;
- Lưu: VT, KT(Toàn).

**CHỦ TỊCH**



**Hoàng Quốc Khánh**



## PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: Sửa chữa hư hỏng cục bộ đoạn Km14-Km19 (xã Mường Hưng) trên ĐT.115

(Kèm theo Quyết định số 935 /QĐ-UBND ngày 24 /5/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh)

TT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức LCNT	Phương thức LCNT	Thời gian tổ chức LCNT	Thời gian bắt đầu tổ chức LNCT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	Sở Giao thông vận tải	Gói số 01: Sửa chữa công trình	Thi công sửa chữa hư hỏng mặt đường, hệ thống thoát nước và bổ sung hệ thống ATGT, đảm bảo giao thông, bảo vệ môi trường	10.310,535	Ngân sách nhà nước (kinh phí chi không thường xuyên theo Quyết định số 2689/QĐ-UBND ngày 11/12/2023 của UBND tỉnh)	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	60 ngày	Quý II/2024	Trọn gói	120 ngày	Không áp dụng	Không đề xuất
2		Gói số 02: Giám sát thi công	Giám sát thi công sửa chữa hư hỏng mặt đường, hệ thống thoát nước và bổ sung hệ thống ATGT, đảm bảo giao thông, bảo vệ môi trường	329,349		Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	60 ngày	Quý II/2024	Trọn gói	120 ngày		
3		Gói số 03: Kiểm toán	Kiểm toán dự án hoàn thành	80,745		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý IV/2024	Trọn gói	45 ngày		