

Số: 939 /QĐ-UBND

Son La, ngày 01 tháng 06 năm 2023

**QUYẾT ĐỊNH**

**Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án xây dựng  
nhà trạm kiểm soát liên hợp lối mở Keo Muông**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;*

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn Nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Quyết định số 601/QĐ-UBND ngày 20/4/2023 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2022, năm 2023 và giao chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2023 nguồn ngân sách tỉnh (đợt 2);*

*Căn cứ Quyết định số 189/QĐ-UBND ngày 06/02/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình xây dựng nhà trạm kiểm soát liên hợp lối mở Keo Muông;*

*Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 227/BC-SKHĐT ngày 15/5/2023; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tại Tờ trình số 1373/TTr-BCH ngày 26/4/2023.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án xây dựng nhà trạm kiểm soát liên hợp lối mở Keo Muông với các nội dung tại Phụ lục kèm theo.

**Điều 2. Tổ chức thực hiện**

**1.** Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh (*Chủ đầu tư*) có trách nhiệm:

**1.1.** Nghiên cứu, hoàn thiện các nội dung trước khi tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kiến nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 227/BC-SKHĐT ngày 15/5/2023 để đảm bảo quy định của pháp luật hiện hành.

**1.2.** Tổ chức triển khai dự án, lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt tại Điều 1 đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành. Chịu trách nhiệm trước pháp luật, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra khiếu nại, khiếu kiện trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu; gây thất thoát, lãng phí vốn đầu tư trong quá trình tổ chức thực hiện. Đồng thời, chịu trách nhiệm toàn diện quá trình lựa chọn nhà thầu; chịu trách nhiệm về tính chuẩn xác, tính hợp pháp của các thông tin, số liệu, hồ sơ trình thẩm định, phê duyệt.

**2.** Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về các nội dung kiến nghị trong Báo cáo thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- TT Tỉnh uỷ, TT HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Văn phòng UBND tỉnh (LĐVP; Phòng KT);
- Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh;
- Lưu: VT, TH, Giang18b.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Lê Hồng Minh**

## PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

### Dự án xây dựng nhà trạm kiểm soát liên hợp lối mở Keo Muông

(Kèm theo Quyết định số 939 /QĐ-UBND ngày 01 /6/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La)

Stt	Tên gói thầu	Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 01: Lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầu thi công xây dựng công trình	11,157	Bổ sung cân đối ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn		Quý II năm 2023	Trọn gói	30 ngày
2	Gói thầu số 02: Thẩm định HSMT, kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thi công xây dựng công trình	2,445		Chỉ định thầu rút gọn		Quý II năm 2023	Trọn gói	30 ngày
3	Gói thầu số 03: Giám sát thi công xây dựng	104,370		Chỉ định thầu rút gọn		Quý II năm 2023	Trọn gói	420 ngày
4	Gói thầu số 04: Bảo hiểm công trình	2,912		Chỉ định thầu rút gọn		Quý II năm 2023	Trọn gói	420 ngày
5	Gói thầu số 05: Kiểm toán độc lập	38,016		Chỉ định thầu rút gọn		Quý III/2024	Trọn gói	30 ngày
6	Gói thầu số 06: Thi công xây dựng	2.647,636		Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý II năm 2023	Trọn gói	420 ngày
<b>Tổng cộng giá trị các gói thầu: 2.806,536 triệu đồng</b>								