

Số: 948 /QĐ-UBND

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 10 tháng 04 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đầu tư bổ sung thiết bị
tiền kỳ, hậu kỳ sản xuất chương trình phát thanh,
truyền hình mở rộng (giai đoạn 2)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

*Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và
Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023;

*Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy
định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Quyết định số 294/QĐ-UBND ngày 31/01/2024 của UBND tỉnh phê
duyet dự án đầu tư Đầu tư bổ sung thiết bị tiền kỳ, hậu kỳ sản xuất chương trình
phát thanh, truyền hình mở rộng (giai đoạn 2);*

*Xét đề nghị của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tại Tờ trình số 15/TTr-
PTTH ngày 19/3/2024 và Báo cáo thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư số 80/BC-
SKHĐT ngày 02/4/2024.*

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đầu tư bổ sung thiết bị
tiền kỳ, hậu kỳ sản xuất chương trình phát thanh, truyền hình mở rộng (giai đoạn 2)
với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Đài Phát thanh và Truyền hình:

- Chịu toàn bộ trách nhiệm về các nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu, các
cơ sở pháp lý, hồ sơ, tài liệu đề xuất các nội dung của kế hoạch lựa chọn nhà thầu và
cơ sở đề xuất xây dựng dự toán, số lượng hàng hoá, thời gian triển khai thực hiện và hồ
sơ báo giá.

- Chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu
được duyệt theo đúng quy định hiện hành; Thực hiện các trình tự, thủ tục theo đúng
quy định của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và các quy định có liên quan.

- Thực hiện nghiêm công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
trong mua sắm, sử dụng.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về kết quả thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu, thông tin, số liệu báo cáo, nội dung tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh; hướng dẫn, giám sát đơn vị thực hiện theo đúng quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Chủ đầu tư và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Lưu: VT, VX3

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH 

Đặng Minh Thông

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án Đầu tư bổ sung thiết bị tiền kỳ, hậu kỳ sản xuất chương trình phát thanh, truyền hình mở rộng (giai đoạn 2)

(Kèm theo Quyết định số:948 /QĐ-UBND ngày 10 /04 /2024 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Stt	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá dự toán gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	Đài PT&TH	Tư vấn quản lý dự án	Quản lý dự án	685.658.000	Ngân sách tỉnh	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	1,5 tháng	Quý 2/2024	Trọn gói	12 tháng		
2		Tư vấn lập thiết kế và dự toán	Lập thiết kế chi tiết và lập dự toán	325.048.000		Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Quý 2/2024	Trọn gói	01 tháng		
3		Tư vấn thẩm tra thiết kế	Thẩm tra thiết kế chi tiết	20.794.000		Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Quý 2/2024	Trọn gói	20 ngày		
4		Tư vấn thẩm tra dự toán	Thẩm tra dự toán	17.667.000		Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Quý 2/2024	Trọn gói	20 ngày		
5		Tư vấn lập Hồ sơ mời thầu và đánh giá Hồ sơ dự thầu	Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá Hồ sơ dự thầu	79.972.000		Chỉ định thầu rút gọn		2 tháng	Quý 2/2024	Trọn gói	2 tháng		
6		Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu	Thẩm định hồ sơ mời thầu và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu	78.174.000		Chỉ định thầu rút gọn		1,5 tháng	Quý 2/2024	Trọn gói	2 tháng		
7	Đài PT&TH	Tư vấn giám sát thi công lắp đặt	Giám sát thi công lắp đặt thiết bị	314.104.000	Ngân sách	Chỉ định thầu rút		1,5 tháng	Quý 2/2024	Trọn gói	12 tháng		

Stt	Tên chủ đầu	Tên gói thầu		Giá dự toán	Nguồn	Hình thức	Phương	Thời	Thời gian	Loại	Thời	Tùy	Giám
		thiết bị			tỉnh	gọn							
8		Tư vấn thẩm định giá thiết bị	Thẩm định giá thiết bị	156.348.000		Chỉ định thầu rút gọn		1 tháng	Quý 2/2024	Trọn gói	01 tháng		
9		Cung cấp và lắp đặt hệ thống thiết bị lưu trữ mở rộng và thiết bị phụ trợ	Cung cấp và lắp đặt hệ thống thiết bị lưu trữ mở rộng và thiết bị phụ trợ	15.316.892.800		Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	2,5 tháng	Quý 2/2024	Trọn gói	12 tháng		Sở KHĐT
10		Cung cấp và lắp đặt thiết bị tiền kỳ, hậu kỳ sản xuất chương trình phát thanh, truyền hình và các phụ kiện	Cung cấp và lắp đặt thiết bị tiền kỳ, hậu kỳ sản xuất chương trình phát thanh, truyền hình và các phụ kiện	61.575.291.620		Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	2,5 tháng	Quý 2/2024	Trọn gói	12 tháng		Sở KHĐT
11		Tư vấn kiểm toán	Kiểm toán quyết toán	236.532.000		Chỉ định thầu rút gọn		1 tháng	Quý 2/2025	Trọn gói	2 tháng		
Tổng cộng giá trị các gói thầu: 78.806.481.420 đồng													

* Giá gói thầu là giá tạm tính theo tổng mức đầu tư được duyệt; Chủ đầu tư theo dõi, cập nhật giá gói thầu trước ngày mở thầu theo quy định tại các văn bản của pháp luật có liên quan và chịu trách nhiệm xác định giá gói thầu làm cơ sở tổ chức đấu thầu theo quy định.

* Thời gian tổ chức đấu thầu các gói thầu là thời gian dự kiến, chủ đầu tư chỉ được tổ chức lựa chọn nhà thầu khi có kế hoạch vốn bố trí thực hiện dự án theo quy định tại Khoản 9 Điều 16 của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15.