

Số: 966 /QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 17 tháng 7 năm 2020

**QUYẾT ĐỊNH**  
**Về việc phê duyệt bổ sung dự án đầu tư xây dựng**  
**công trình Bảo tàng, Thư viện thị xã Từ Sơn**

**CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH**

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP; số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Xây dựng: Số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 16/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng;

Theo kết quả thẩm định số 189/SXD-QLXD ngày 08/7/2020 của Sở Xây dựng Bắc Ninh.

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt bổ sung dự án đầu tư xây dựng công trình Bảo tàng, Thư viện tại Quyết định số 1282/QĐ-UBND ngày 01/8/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh, với nội dung chủ yếu như sau:

- Nội dung đầu tư xây dựng bổ sung:
  - Nhà trạm bơm PCCC;
  - Cải tạo vỉa hè trước cổng chính: Thay bó vỉa, gạch lát hè bằng đá; thay nắp hố ga bê tông và tấm chắn rác bằng loại vật liệu Composite;
  - Hệ vách kính phục vụ trưng bày hiện vật khối nhà Bảo tàng; trang thiết bị phục vụ khối nhà Bảo tàng, Thư viện.

2. Tổng mức đầu tư sau khi điều chỉnh bổ sung (giữ nguyên theo Quyết định số 1282/QĐ-UBND ngày 01/8/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh) là: 149.639.032.000 đồng (Một trăm bốn mươi chín tỷ, sáu trăm ba mươi chín triệu, không trăm ba mươi hai nghìn đồng); trong đó:

- |                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| - Chi phí xây dựng: | 102.246.207.000 đồng; |
| - Chi phí thiết bị: | 22.068.594.000 đồng;  |
| - Chi phí QLDA:     | 2.368.197.000 đồng;   |

- Chi phí tư vấn ĐTXD: 6.919.850.000 đồng;
- Chi phí khác 5.042.074.000 đồng;
- Chi phí bồi thường GPMB: 3.872.959.000 đồng;
- Dự phòng: 7.121.151.000 đồng.

3. Các nội dung, thông số kỹ thuật khác thực hiện theo Quyết định số 1282/QĐ-UBND ngày 01/8/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh.

**Điều 2.** Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài Chính, Xây dựng; Kho bạc Nhà nước tỉnh; UBND thị xã Từ Sơn; Ban quản lý các dự án xây dựng thị xã Từ Sơn và các đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

*Nơi nhận* ✓

- Như Điều 2
- Chủ tịch và các PCT.UBND tỉnh;
- Lưu: HCTC, CN.XDCB, CVP.



**CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Hương Giang**