

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành
Dự án: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam;
hạng mục: Máy xạ trị, nhà đặt máy và nhà điều hành**

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng; số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng và số 50/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ Quyết định số 1163/QĐ-UBND ngày 17/4/2019 của UBND tỉnh về phê duyệt dự án đầu tư xây dựng dự án Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam; hạng mục: Máy xạ trị, nhà đặt máy và nhà điều hành;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 822/TTr-STC ngày 30/12/2022 (kèm Báo cáo kết quả thẩm tra số 3687/BC-STC ngày 30/12/2022).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành

1. Dự án: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam; hạng mục: Máy xạ trị, nhà đặt máy và nhà điều hành.
2. Địa điểm: số 01 Nguyễn Du, phường An Mỹ, thành phố Tam Kỳ.
3. Chủ đầu tư: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam.
4. Thời gian khởi công: 25/02/2020; hoàn thành: 30/12/2021.

Điều 2. Kết quả đầu tư

1. Nguồn vốn đầu tư:

a) Tổng mức đầu tư được duyệt: 72.055.403.000 đồng.

b) Nguồn vốn đầu tư:

- Ngân sách tỉnh: 49.000.000.000 đồng.

- Chủ đầu tư vay Quỹ Đầu tư phát triển Quảng Nam: Phần còn lại trong tổng mức đầu tư.

b) Vốn đầu tư thực hiện: 69.766.901.000 đồng, gồm:

- Ngân sách tỉnh: 48.902.067.000 đồng.

+ Thanh toán hết năm 2021: 29.116.067.000 đồng.

+ Kế hoạch vốn năm 2022 bố trí: 19.786.000.000 đồng.

- Vay Quỹ Đầu tư phát triển Quảng Nam: 20.790.000.000 đồng.

- Nguồn thu hoạt động của đơn vị: 74.834.000 đồng.

2. Chi phí đầu tư:

| S TT | Nội dung | Tổng mức đầu tư được duyệt (đồng) | Chi phí đầu tư được quyết toán (đồng) |
|---------|-----------------------------|--------------------------------------|--|
| | Tổng cộng | 72.055.403.000 | 69.819.194.000 |
| 1 | Chi phí xây dựng + thiết bị | 69.530.891.000 | 68.519.669.000 |
| 2 | Chi phí quản lý dự án | 165.022.000 | 99.698.000 |
| 3 | Chi phí tư vấn đầu tư | 741.536.000 | 642.143.000 |
| 4 | Chi phí khác | 970.138.000 | 557.684.000 |
| 5 | Dự phòng | 647.816.000 | 0 |

3. Chi phí đầu tư không tính vào giá trị tài sản: không.

4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

| Stt | Nội dung | Tài sản do Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam quản lý, sử dụng (đồng) |
|-----|---------------------------|--|
| | Tổng số | 69.819.194.000 |
| 1 | Tài sản dài hạn (cố định) | 69.819.194.000 |
| 2 | Tài sản ngắn hạn | 0 |

(Chi tiết Danh mục tài sản theo Phụ lục I đính kèm)

5. Các khoản công nợ (đến ngày 11/11/2022):

- Tổng nợ phải thu: 32.319.000 đồng.

- Tổng nợ phải trả: 885.612.000 đồng.

(Chi tiết các khoản công nợ theo Phụ lục II đính kèm)

6. Giá trị vật tư, thiết bị tồn đọng: không.

Điều 3. Trách nhiệm của Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan

1. Chủ đầu tư được phép tất toán nguồn vốn, chi phí đầu tư dự án Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam; hạng mục: Máy xạ trị, nhà đặt máy và nhà điều hành, với số tiền: 69.819.194.000 đồng và thanh toán các khoản công nợ theo giá trị quyết toán được phê duyệt; đồng thời, rút kinh nghiệm trong công tác quản lý dự án, do không thực hiện mua bảo hiểm công trình xây dựng theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 13/11/2015 của Chính phủ quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng và theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Quyết định số 1635/QĐ-UBND ngày 03/6/2019 của UBND tỉnh.

2. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam:

a) Ghi tăng giá trị tài sản cố định, với số tiền: 69.819.194.000 đồng; thực hiện báo cáo kê khai biến động tài sản và quản lý, sử dụng tài sản đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

b) Thu hồi nộp ngân sách nhà nước số tiền: 32.319.000 đồng.

c) Làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh bố trí vốn trả nợ cho dự án số tiền còn thiếu: 84.612.000 đồng.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Y tế; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam và thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP và phòng chuyên viên;
- Lưu: VT, KTTH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Hồng Quang

Phụ lục I
DANH MỤC TÀI SẢN HÌNH THÀNH SAU ĐẦU TƯ
Dự án: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam; hạng mục: Máy xạ trị, nhà đặt máy và nhà điều hành
(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày / 01 /2023 của UBND tỉnh Quảng Nam)

| Tên tài sản | Quy mô | Nguyên giá (đồng) |
|--|--|------------------------------|
| Hệ thống thiết bị hoàn chỉnh cho xạ trị ung thư với gia tốc tuyến tính | - Hệ thống xạ trị gia tốc tuyến tính Varian Medical Systems kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 hệ thống - Hệ thống đo liều tương đối/tuyệt đối: 01 hệ thống - Hệ thống lập kế hoạch xạ trị Eclipse: 01 hệ thống - Hệ thống lưu trữ và quản trị dữ liệu xạ trị Aria: 01 hệ thống - Hệ thống làm khuôn và định vị/cố định bệnh nhân: 01 hệ thống - Hệ thống cửa chắn tia bức xạ Nelco: 01 hệ thống, - Hệ thống thiết bị phụ trợ: Máy nén khí, Hệ thống làm mát máy gia tốc, Máy ổn áp 3 pha công suất lớn cho toàn bộ hệ thống, Intercom và camera theo dõi bệnh nhân | 64.129.326.000 |
| Nhà đặt máy | Nhà 01 tầng, diện tích xây dựng 154,03m ² . | 4.022.781.000 |
| Nhà điều hành | Nhà 01 tầng, diện tích xây dựng 268,7m ² . | 1.667.087.000 |
| Tổng cộng | | 69.819.194.000 |

Phụ lục II
TÌNH HÌNH THANH TOÁN VÀ CÔNG NỢ

Dự án: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam; hạng mục: Máy xạ trị, nhà đặt máy và nhà điều hành
(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày / 01 /2023 của UBND tỉnh Quảng Nam)

DVT: đồng

| Stt | Tên cá nhân, đơn vị thực hiện | Nội dung công việc, hợp đồng thực hiện | Chi phí đầu tư được quyết toán | Đã thanh toán | Công nợ đến ngày 11/11/2022 | |
|-----|--|--|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------|
| | | | | | Phải trả | Phải thu |
| | Tổng số | | 69.819.194.000 | 68.965.901.000 | 885.612.000 | 32.319.000 |
| 1 | Công ty Cổ phần Xây dựng Hà Đông | Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình | 5.589.669.000 | 5.055.119.000 | 534.550.000 | |
| 2 | Công ty TNHH Dược Phẩm Trang thiết bị Y tế T.D | Cung cấp và lắp đặt thiết bị y tế | 63.000.000.000 | 63.000.000.000 | | |
| 3 | Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam | Tư vấn quản lý dự án | 99.698.000 | 132.017.000 | | 32.319.000 |
| 4 | Công ty Cổ phần Phú Khang | Lập dự án đầu tư | 61.614.000 | 55.452.000 | 6.162.000 | |
| | | Thiết kế | 188.603.000 | 169.742.000 | 18.861.000 | |
| | | Tư vấn lựa chọn nhà thầu thi công xây lắp | 24.739.000 | 23.690.000 | 1.049.000 | |
| 5 | Công ty CP Tư vấn Xây dựng và Kiểm định Hải Vân Đà Nẵng | Khảo sát địa chất | 16.500.000 | 16.500.000 | | |
| 6 | Công ty Cổ phần Kỹ thuật Xây dựng Quảng Nam | Thẩm tra thiết kế - dự toán | 32.097.000 | 0 | 32.097.000 | |
| 7 | Công ty Liên doanh TNHH Tư vấn Y tế Mediconsult Việt Nam | Tư vấn lựa chọn nhà thầu cung cấp và lắp đặt thiết bị y tế | 75.264.000 | 75.264.000 | | |
| 8 | Công ty Cổ phần Kim Đồng Sơn | Giám sát thi công xây lắp | 174.480.000 | 157.322.000 | 17.158.000 | |
| 9 | Công ty TNHH Kỹ thuật Thuận Phát | Thí nghiệm nén tĩnh cọc | 68.846.000 | 61.961.000 | 6.885.000 | |

| | | | | | | |
|----|--|---|-------------|------------|-------------|--|
| 10 | Công ty Cổ phần Tư vấn Tài chính và giá cả Quảng Nam | Thẩm định giá thiết bị | 43.500.000 | 43.500.000 | | |
| 11 | Công ty Cổ phần Tư vấn Vạn Long | Thẩm định E-HSMT, thẩm định kết quả đánh giá E-HXDT | 64.000.000 | 64.000.000 | | |
| 12 | Công ty Cổ phần Tư vấn Kỹ thuật Khoa học Công nghệ | Tư vấn hoàn thiện hồ sơ cấp giấy phép an toàn bức xạ | 31.500.000 | 31.500.000 | | |
| 13 | Viện Khoa học và Kỹ thuật Hạt Nhân | Kiểm tra và chuẩn liệu tuyệt đối cho máy gia tốc tuyến tính; đánh giá QA&QC | 65.000.000 | 65.000.000 | | |
| 14 | Công ty TNHH Kiểm toán - Thẩm định giá và Tư vấn Ecovis AFA Việt Nam | Kiểm toán báo cáo quyết toán | 204.958.000 | 0 | 204.958.000 | |
| 15 | Phòng Cảnh sát CCC&CHCN - Công an tỉnh Quảng Nam | Thẩm duyệt thiết kế về PC&CC | 4.820.000 | 4.820.000 | | |
| 16 | Sở Xây dựng | Thẩm định dự án | 10.014.000 | 10.014.000 | | |
| 17 | Sở Tài Chính | Thẩm tra, phê duyệt quyết toán | 63.892.000 | 0 | 63.892.000 | |