

Số: 970 /QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 14 tháng 8 năm 2023

### QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành ĐTXD đầu nối đường  
trục chính đô thị từ xã Phụng Mao sang Khu công nghiệp Quế Võ I,  
huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh (giai đoạn 2)

### CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH 13 ngày 18.6.2014;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18.6.2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 5.4.2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18.6.2015;

Căn cứ Nghị định 32/2015/NĐ-CP ngày 25.3.2015 của Chính Phủ về quản lý chi phí Đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11.11.2021 của Chính Phủ Quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ Thông tư số 96/2021/TT- BTC ngày 11.11.2021 của Bộ Tài chính quy định về hệ thống biểu mẫu sử dụng trong công tác quyết toán;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Báo cáo thẩm tra quyết toán số 51/BC-STC ngày 05 tháng 4 năm 2023.

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành dự án: ĐTXD đầu nối đường trục chính đô thị từ xã Phụng Mao sang Khu công nghiệp Quế Võ I, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh (giai đoạn 2), với nội dung như sau:

- Dự án: ĐTXD đầu nối đường trục chính đô thị từ xã Phụng Mao sang Khu công nghiệp Quế Võ I, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh (giai đoạn 2).
- Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án huyện Quế Võ.
- Địa điểm xây dựng: Huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh.
- Tổng mức vốn đầu tư: 22.104.380.000 đồng.
- Thời gian khởi công và hoàn thành thực tế: Khởi công T12/2018 - Hoàn thành: T12/2019.



**Điều 2. Kết quả đầu tư:**

## 1. Chi phí đầu tư:

*Đơn vị tính: đồng*

Nội dung	Dự toán được duyệt	Giá trị quyết toán được phê duyệt
<b>Tổng số:</b>	<b>21.620.477.382</b>	<b>19.583.149.711</b>
- GPMB	1.629.031.382	1.570.162.711
- Xây lắp	17.695.543.158	16.536.482.000
- QLDA	461.459.000	395.410.000
- Chi tư vấn	1.271.848.000	940.602.000
- Chi khác	562.595.842	140.493.000

## 2. Vốn đầu tư:

*Đơn vị: đồng*

Nội dung	Giá trị quyết toán được phê duyệt	Thực hiện			
		Số vốn đã giải ngân	Số vốn còn được giải ngân	Thu nộp giảm tạm ứng	Thu nộp NSNN
1	2	3	4=2-3	5	6
Vốn ngân sách tỉnh (từ nguồn vốn chi đầu tư XDCB tập trung) và các nguồn vốn hợp pháp khác (nếu có)	19.583.149.711	17.500.000.000	2.102.895.145	14.812.702	4.932.732

## 3. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

*Đơn vị tính: đồng*

Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi
<b>Tổng số:</b>			<b>19.583.149.711</b>	
Tài sản dài hạn (tài sản cố định)			19.583.149.711	
Tài sản ngắn hạn				

4. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: 0 đồng.

4.1. Chi phí thiệt hại do các nguyên nhân bất khả kháng: 0 đồng.

4.2. Chi phí không tạo nên tài sản: 0 đồng.

5. Vật tư thiết bị tồn đọng: không.



**Điều 3.** Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan:

## 1. Trách nhiệm của chủ đầu tư:

- Được phép tất toán nguồn vốn và chi phí đầu tư công trình là:

*Đơn vị tính: đồng*

Nguồn vốn	Số tiền	Ghi chú
Vốn ngân sách tỉnh (từ nguồn vốn chi đầu tư XD/CB tập trung) và các nguồn vốn hợp pháp khác (nếu có)	19.583.149.711	

## 2. Tổng các khoản nợ tính đến ngày 30 tháng 11 năm 2022 là:

**2.1 Nợ phải thu:**

**2.102.895.145 đ**

- Vốn ngân sách tỉnh (từ nguồn vốn chi đầu tư XD/CB tập trung) và các nguồn vốn hợp pháp khác (nếu có) 2.102.895.145 đ

**2.2 Nợ phải trả:**

**2.102.895.145 đ**

- Công ty TNHH Một thành viên XD&TM Duy Anh 853.325.532 đ

- Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng giao thông Bắc Ninh 26.683.000 đ

*(Khảo sát lập dự án; Khảo sát, thiết kế BVTC và dự toán)*

- UBND xã Phụng Mao 121.853.200 đ

- Công ty cổ phần đo đạc Miền Bắc 15.176.000 đ

- Công ty cổ phần xây dựng Bắc Ninh 128.881.000 đ

- Ban quản lý dự án huyện Quế Võ *(Chi phí QLDA; Chi phí giám sát; Chi phí lập HSMT và đánh giá HSĐT)* 875.099.413 đ

- Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bắc Ninh 14.221.000 đ

- Phòng tài chính - kế hoạch huyện Quế Võ *(Phí thẩm tra quyết toán phần đền bù GPMB)* 1.910.000 đ

- Sở Tài chính tỉnh Bắc Ninh *(Phí thẩm tra quyết toán không bao gồm chi phí đền bù GPMB)* 65.746.000 đ

**2.3 Nộp giảm tạm ứng tiền chi đền bù GPMB**

**14.812.702 đ**

- Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư 14.812.702 đ

**2.4 Nộp lại ngân sách nhà nước**

**4.932.732 đ**

- Trung tâm khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp Bắc Ninh 4.932.732 đ

## 3. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản:

*Đơn vị: đồng*

Tên đơn vị tiếp nhận quản lý tài sản	Tài sản cố định/ dài hạn	Tài sản ngắn hạn
UBND huyện Quế Võ	19.583.149.711	

**Điều 4.** Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh; các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Kho bạc nhà nước tỉnh, UBND huyện Quế Võ, Ban Quản lý các dự án xây dựng huyện Quế Võ và các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./✓

**Nơi nhận:** ✓

- Như Điều 4;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT. CN. XDCB.



**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Ngô Tân Phụng**

