

Số: 982/QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày 15 tháng 8 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án:
**Hạ tầng kỹ thuật khu đất 12,19ha thuộc quy hoạch chi tiết Khu dân cư
Sùng Đức, để phân lô bố trí tái định cư**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và
Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy
định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà
thầu;

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 của Bộ Kế
hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa
chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 833/QĐ-UBND ngày 15/7/2024 của UBND tỉnh
Đắk Nông về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án:
Hạ tầng kỹ thuật khu đất 12,19 ha thuộc quy hoạch xây dựng chi tiết Khu dân cư
Sùng Đức, để phân lô bố trí tái định cư;

Căn cứ Quyết định số 777/QĐ-UBND ngày 01/7/2024 của UBND tỉnh
Đắk Nông về việc phê duyệt kế hoạch vốn ứng năm 2024 từ nguồn vốn của Quỹ
Bảo vệ môi trường và Phát triển đất;

Theo đề nghị của Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh tại Tờ trình số
177/TTr-TTPTQĐ ngày 06/8/2024 và kết quả thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu
tu tại Báo cáo số 199/BC-SKH-GS&TTr ngày 09/8/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Hạ tầng kỹ thuật khu
đất 12,19ha thuộc quy hoạch chi tiết Khu dân cư Sùng Đức, để phân lô bố trí tái
định cư với tổng giá trị là 50.116.233.916 đồng (Năm mươi tỷ, một trăm mười
sáu triệu, hai trăm ba mươi ba nghìn, chín trăm mười sáu đồng), nội dung chi
tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2.

1. Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh (Chủ đầu tư): Tổ chức lựa chọn nhà thầu đáp ứng năng lực theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, công khai, minh bạch, bảo đảm chất lượng công trình và tuân thủ các quy định hiện hành, không gây nợ đọng; Thực hiện nghiêm túc Thông tư số 01/2024/TT-BKHĐT ngày 15/02/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 19/01/2023 của UBND tỉnh về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Nông; Đăng tải Kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh lên hệ thống đấu thầu Quốc gia đúng quy định.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về tính chính xác, pháp lý về các nội dung thẩm định, trình phê duyệt.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đắk Nông; Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh; Chủ tịch UBND thành phố Gia Nghĩa và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- TTHCC, Công TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, KT (MNC).

02

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Lê Văn Chiến

PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU BỔ SUNG

Dự án: Hạ tầng kỹ thuật khu đất 12,19ha thuộc quy hoạch chi tiết Khu dân cư Sùng Đức, để phân lô bố trí tái định cư.
 (Ban hành kèm theo Quyết định số **982** /QĐ-UBND ngày **15/8/2024** của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông)

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh	Tư vấn quản lý dự án	Thực hiện công tác quản lý dự án toàn dự án	1.200.840.000	Ngân sách tỉnh	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn 02 túi hồ sơ	45 ngày	Quý III, IV năm 2024	Trọn gói	380 ngày	Không	
2		Tư vấn lập nhiệm vụ khảo sát bước lập Thiết kế bản vẽ thi công	Lập nhiệm vụ khảo sát bước lập Thiết kế bản vẽ thi công	10.500.000		Chỉ định thầu		10 ngày	Quý III, IV năm 2024	Trọn gói	05 ngày	Không	
3		Tư vấn giám sát khảo sát bước lập Thiết kế bản vẽ thi công	Giám sát khảo sát bước lập Thiết kế bản vẽ thi công	14.252.000		Chỉ định thầu		10 ngày	Quý III, IV năm 2024	Trọn gói	20 ngày	Không	
4		Tư vấn khảo sát, lập Thiết kế bản vẽ thi công - dự toán	Tổ chức khảo sát, lập Thiết kế bản vẽ thi công - dự toán	1.057.975.321		Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn 02 túi hồ sơ	45 ngày	Quý III, IV năm 2024	Trọn gói	40 ngày	Không	
5		Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công- dự toán	Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công- dự toán	144.253.938		Chỉ định thầu		10 ngày	Quý III, IV năm 2024	Trọn gói	10 ngày	Không	
6		Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị	Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị	1.203.472.970		Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn 02 túi hồ sơ	45 ngày	Quý III, IV năm 2024	Trọn gói	380 ngày	Không	



STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
7	Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh	Tư vấn lựa chọn nhà thầu các gói thầu dự án	Lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc dự án	123.317.658	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu		10 ngày	Quý III, IV năm 2024	Trọn gói	90 ngày	Không	
8		Tư vấn thẩm định E-HSMT, kết quả lựa chọn nhà thầu	Thẩm định E-HSMT, kết quả lựa chọn nhà thầu	90.317.658		Chỉ định thầu		10 ngày	Quý III, IV năm 2024	Trọn gói	90 ngày	Không	
9		Tư vấn lập nhiệm vụ cắm mốc và đo bản đồ giải phóng mặt bằng	Lập nhiệm vụ cắm mốc và đo bản đồ giải phóng mặt bằng	14.025.000		Chỉ định thầu		10 ngày	Quý III, IV năm 2024	Trọn gói	30 ngày	Không	
10		Tư vấn cắm mốc và đo bản đồ giải phóng mặt bằng	Cắm mốc và đo bản đồ giải phóng mặt bằng	467.500.000		Chỉ định thầu		10 ngày	Quý III, IV năm 2024	Trọn gói	30 ngày	Không	
11		Thi công xây dựng, cung cấp lắp đặt thiết bị	Thi công xây dựng bao gồm chi phí xây dựng, cung cấp, lắp đặt thiết bị và lệ phí cấp quyền khai thác đất và tài nguyên	45.677.241.462		Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn 01 túi hồ sơ	45 ngày	Quý III, IV năm 2024	Theo đơn giá điều chỉnh	380 ngày	Không	
12		Bảo hiểm xây dựng	Bảo hiểm công trình	112.537.909		Chỉ định thầu		10 ngày	Quý III, IV năm 2024	Trọn gói	380 ngày	Không	
Tổng giá trị các gói thầu phê duyệt: 50.116.233.916													