

Số: 993 /QĐ-UBND

Thanh Hoá, ngày 26 tháng 3 năm 2021

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành  
Dự án: Nâng cấp đường Hồi Xuân - Tén Tàn, tỉnh Thanh Hóa.**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2019;*

*Căn cứ Luật Xây dựng năm 2014; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2020;*

*Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 và các quy định của pháp luật có liên quan;*

*Căn cứ Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước;*

*Căn cứ Quyết định số 329/QĐ-UBND ngày 04/02/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án Nâng cấp, mở rộng đường Hồi Xuân - Tén Tàn, tỉnh Thanh Hóa;*

*Căn cứ Quyết định số 1821/QĐ-UBND ngày 20/5/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành: Gói thầu số 16 (Đoạn Km0-Km40) đến điểm dừng kỹ thuật dự án nâng cấp, mở rộng đường Hồi Xuân - Tén Tàn;*

*Căn cứ Quyết định số 3025/QĐ-UBND ngày 10/8/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt quyết toán hạng mục hoàn thành Hạng mục: Nhà hạt quản lý giao thông số 3, số 7 và 04 nhà cung hạt, Dự án nâng cấp đường Hồi Xuân - Tén Tàn;*

*Căn cứ Quyết định số 1617/QĐ-UBND ngày 03/5/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt quyết toán hạng mục hoàn thành Hạng mục:*

Đoạn Km63-Km11+319 thuộc Dự án nâng cấp đường Hồi Xuân - Tén Tằn, tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ Kết luận số 478/KL-TTr ngày 20/12/2016 của Thanh tra Bộ Xây dựng về công tác quản lý đầu tư xây dựng của Sở Giao thông vận tải Thanh Hóa;

Căn cứ Thông báo số 528/TB-KVXI ngày 05/11/2019 của Kiểm toán Nhà nước KVXI về việc thông báo kết quả kiểm toán tại Ban Quản lý dự án giao thông I tỉnh Thanh Hóa;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 1388/STC-ĐT ngày 22/3/2021 về việc đề nghị phê duyệt quyết toán hoàn thành dự án nâng cấp đường Hồi Xuân - Tén Tằn, tỉnh Thanh Hóa; kèm theo Báo cáo kết quả thẩm tra và hồ sơ quyết toán.

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành:

- **Tên dự án:** Nâng cấp, mở rộng đường Hồi Xuân - Tén Tằn, tỉnh Thanh Hóa.

- **Chủ đầu tư:** Sở Giao thông vận tải Thanh Hóa.

- **Địa điểm xây dựng:** Trên địa bàn các huyện: Quan Hóa và Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa.

- Thời gian thực hiện: khởi công tháng 3/2011; hoàn thành tháng 01/2020.

**Điều 2.** Kết quả đầu tư:

**1. Nguồn vốn đầu tư:**

Đơn vị: Đồng.

Nguồn vốn	TMĐT (hoặc Dự toán được duyệt) điều chỉnh lần cuối	Giá trị phê duyệt quyết toán	Thực hiện	
			Đã thanh toán	Còn được thanh toán
1	2	3	4	5=3-4
<b>Tổng số:</b>	<b>1.365.679.519.000</b>	<b>1.361.682.815.000</b>	<b>1.348.726.358.000</b>	<b>12.956.457.000</b>
- Vốn TPCP và NS địa phương; trong đó: + Vốn TPCP: + Ngân sách ĐP:	1.365.679.519.000	1.361.682.815.000	1.348.726.358.000 1.333.329.924.000 15.396.434.000	12.956.457.000

**2. Chi phí đầu tư:***Đơn vị: Đồng.*

Nội dung	TMDT hoặc Dự toán được duyệt lần cuối	Giá trị quyết toán
<b>Tổng số</b>	<b>1.365.679.519.000</b>	<b>1.361.682.815.000</b>
<b>I. Các HM đã được phê duyệt QT:</b>	<b>944.758.341.000</b>	<b>944.758.341.000</b>
<b>II. Các HM đề nghị QT lần này:</b>	<b>420.921.178.000</b>	<b>416.924.474.000</b>
1. Xây dựng + HMC	407.553.118.000	404.074.473.000
2. Quản lý dự án	4.228.529.000	4.121.150.000
3. Tư vấn ĐTXD	6.243.700.000	6.019.686.000
4. Chi phí khác	2.895.831.000	2.709.165.000

**3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: Không.****4. Giá trị tài sản hình thành sau đầu tư:***Đơn vị tính: Đồng.*

Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi
<b>Tổng số</b>	<b>1.361.682.815.000</b>			
1. Tài sản dài hạn (tài sản cố định); trong đó: <i>Hạng mục quyết toán lần này (Gói thầu EC đoạn Km0+00 - Km40+00)</i>	416.924.474.000			
2. Tài sản ngắn hạn				

**5. Vật tư thiết bị tồn đọng: Không.****Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan**

1. Trách nhiệm của Chủ đầu tư:

1.1. Được phép tắt toán nguồn và chi phí đầu tư là:

*Đơn vị tính: Đồng.*

Nguồn	Số tiền	Ghi chú
<b>Tổng số</b>	<b>1.361.682.815.000</b>	
- Vốn Trái phiếu Chính phủ và Ngân sách địa phương.	1.361.682.815.000	

## 1.2. Tổng các khoản công nợ tính đến ngày 04 tháng 8 năm 2020:

<b>a. Tổng nợ phải thu:</b>	<b>35.352.000 đồng;</b>
+ Công ty CP tập đoàn xây dựng Miền Trung:	35.352.000 đồng;
<b>b. Tổng nợ phải trả:</b>	<b>12.991.809.000 đồng; trong đó:</b>
+ UBND huyện Mường Lát:	2.258.885.000 đồng;
+ UBND huyện Quan Hóa:	1.682.699.000 đồng;
+ Tổng Công ty ĐTXD Hoàng Long - CTCP:	1.720.549.000 đồng;
+ Tổng Công ty CP công trình GT1 Thanh Hóa - Công ty CP:	1.833.647.000 đồng;
+ Công ty CP Tân Thành:	665.110.000 đồng;
+ Công ty CP TVTK Cầu Đường:	195.874.000 đồng;
+ Công ty CP ĐTXD&TM Mê Kông:	45.292.000 đồng;
+ Lữ đoàn Công binh 299 - Quân đoàn 1:	142.848.000 đồng;
+ Công ty CP tư vấn kiểm định và XD Thịnh Phát:	606.043.000 đồng;
+ Công ty TNHH xây dựng Sơn Đào:	71.702.000 đồng;
+ Công ty CP công nghiệp Việt Thanh:	82.884.000 đồng;
+ Công ty CP xây dựng Cầu Thanh Hóa:	87.859.000 đồng;
+ Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Trung Phần:	97.446.000 đồng;
+ Công ty CP Sun Việt:	2.747.898.000 đồng;
+ Công ty TNHH Kiểm toán - Tư vấn định giá ACC-Việt Nam:	470.000.000 đồng.
+ Sở Tài chính Thanh Hóa:	276.459.000 đồng.
+ Ban quản lý dự án Giao thông I Thanh Hóa thuộc Sở GTVT (Nay là Ban QLDA ĐTXD công trình Giao thông số 1 Thanh Hóa)	6.614.000 đồng.

## 2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản:

Đơn vị tính: Đồng

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản dài hạn/cố định	Tài sản ngắn hạn
Sở Giao thông vận tải Thanh Hóa	1.361.682.815.000	

3. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan: Chủ đầu tư đề xuất cấp có thẩm quyền bố trí vốn còn thiếu để thanh toán cho công trình theo quy định hiện hành.

4. Các nghiệp vụ thanh toán khác: Hạch toán theo quy định hiện hành.

**Điều 4.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện: Quan Hóa, Mường Lát; Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông số 1 Thanh Hóa; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4-QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- PCT UBND tỉnh Mai Xuân Liêm;
- Lưu: VT, CN (H' 12.099).

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Mai Xuân Liêm**