

THÔNG BÁO**Kết luận của Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể tại cuộc họp kiểm điểm công tác triển khai, quản lý, vận hành hệ thống thu phí điện tử không dừng**

Ngày 29/12/2021, tại Bộ Giao thông vận tải (GTVT), Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể đã chủ trì cuộc họp về công tác triển khai, quản lý, vận hành hệ thống thu phí điện tử không dừng. Tham dự cuộc họp có Lãnh đạo và chuyên viên các cơ quan, đơn vị: Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ, Vụ Đối tác công tư, Vụ Khoa học công nghệ, Vụ Tài chính, Thanh tra Bộ, Cục QLXD &CL CTGT, Cục Đăng kiểm Việt Nam, Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Ban QLDA2, Tổng công ty Đầu tư và phát triển đường cao tốc Việt Nam, Công ty TNHH VETC, Công ty Cổ phần giao thông số Việt Nam.

Sau khi nghe Vụ Đối tác công tư, Tổng cục Đường bộ Việt Nam báo cáo công tác triển khai, quản lý, vận hành Hệ thống thu phí điện tử không dừng; ý kiến của các đơn vị dự họp, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể kết luận như sau:

Bộ GTVT ghi nhận sự nỗ lực của các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc triển khai thực hiện Hệ thống thu phí điện tử không dừng trong thời gian qua. Trong thời gian tới, để hoàn thành Hệ thống đáp ứng yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan đơn vị cần tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC)

- Khẩn trương thực hiện đúng chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại văn bản số 2173/VPCP-CN ngày 8/4/2022. Trường hợp đến 30/6/2022 việc triển khai không đáp ứng tiến độ, Bộ GTVT sẽ báo cáo cấp có thẩm quyền có biện pháp xử lý trách nhiệm của cá nhân, tập thể có liên quan nếu để chậm tiến độ hoàn thành.

2. Tổng cục Đường bộ Việt Nam

- Làm việc cụ thể với từng địa phương, từng nhà đầu tư BOT để thống nhất phương án lắp đặt các làn thu phí tự động còn lại tại tất cả các trạm thu phí và hoàn thành trong tháng 6/2022. Rà soát quy định Hợp đồng, quy định pháp luật kịp thời xem xét dừng thu phí đối với các trạm thu phí do Bộ GTVT quản lý không hoàn thành đúng tiến độ lắp đặt Hệ thống.

- Phối hợp với Vụ Đối tác công – tư, các địa phương, Nhà đầu tư, các Nhà cung cấp dịch vụ rà soát tổng thể phương án triển khai, xây dựng các kịch bản có thể phát sinh và các giải pháp xử lý, bảo đảm triển khai thành công thí điểm thu phí theo hình thức điện tử không dừng đối với tất cả các làn xe trên tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng trong tháng 6/2022. Tăng cường công tác tuyên truyền thông qua hội thảo, đối thoại trực tiếp với chủ phương tiện và các doanh nghiệp vận tải trên địa bàn tuyến cao tốc đi qua. Đồng thời kết hợp với việc mở nhiều điểm dán thẻ tại tất cả các điểm ra vào tuyến cao tốc, tạo thuận lợi cho các phương tiện tham gia giao thông.



3. Các nhà cung cấp dịch vụ (Công ty TNHH VETC, Công ty Cổ phần giao thông số Việt Nam)

- Phối hợp với Tổng cục Đường bộ Việt Nam, các địa phương, các Nhà đầu tư BOT trong quá trình triển khai lắp đặt các làn thu phí còn lại và thí điểm thu phí không dừng tại tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng bảo đảm đồng bộ, kết nối, liên thông.

- Khẩn trương rà soát quy trình phối hợp, dán thẻ, kết nối, vận hành 2 hệ thống để có giải pháp xử lý kịp thời các hạn chế giữa 2 hệ thống trong thời gian qua. Giao Tổng cục Đường bộ Việt Nam giám sát chặt chẽ quá trình triển khai nhiệm vụ này của 2 doanh nghiệp.

4. Các cơ quan đơn vị có liên quan

- Giao Vụ KHCN chủ trì, phối hợp với Vụ Đối tác công - tư rà soát hệ thống quy trình, tiêu chuẩn, quy chuẩn lĩnh vực quản lý đầu tư xây dựng, vận hành hệ thống ITS, ETC để đề xuất sửa đổi, bổ sung kịp thời.

- Giao Vụ Đối tác công - tư dự thảo văn bản, tham mưu Lãnh đạo Bộ báo cáo Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tình hình triển khai thu phí không dừng tại các Dự án do VEC quản lý. Tham mưu cho Lãnh đạo Bộ đề xuất với Phó Thủ tướng Chính phủ thu xếp, chủ trì hợp với các bộ, ngành, địa phương để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.

- Trên cơ sở báo cáo của VEC, Văn phòng Bộ phối hợp với Vụ Đối tác công - tư tổng hợp báo cáo của Bộ để gửi Quốc hội kết quả triển khai, khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thu phí không dừng tại các dự án do VEC quản lý.

Thừa lệnh Bộ trưởng, Văn phòng Bộ thông báo tới các cơ quan, đơn vị liên quan để phối hợp, triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Lê Đình Thọ (để b/c);
- Các đơn vị tham dự họp;
- Lưu: VT, VP(Tuần).

TL. BỘ TRƯỞNG
CHỖ VĂN PHÒNG



Nguyễn Trí Đức