

Số: 310 /TB-TCĐBVN

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2021

THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Mạnh Thắng tại cuộc họp Kiểm điểm tiến độ rà soát, tăng cường công tác quản lý Dự án thu phí sử dụng đường bộ không dừng

Ngày 5/10/2021, tại Trụ sở Tổng cục Đường bộ Việt Nam (Tổng cục ĐBVN), Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Mạnh Thắng đã chủ trì cuộc họp Kiểm điểm tiến độ rà soát, tăng cường công tác quản lý Dự án thu phí sử dụng đường bộ không dừng. Thành phần tham gia dự họp gồm có đại diện các Vụ: Khoa học công nghệ, Môi trường và Hợp tác quốc tế (KH-CN, MT&HTQT), Tài chính, Kế hoạch đầu tư, Pháp chế - Thanh tra; đại diện Cục Quản lý xây dựng đường bộ; đại diện Ban Quản lý dự án 2; đại diện Nhà cung cấp dịch vụ thu phí điện tử không dừng: Công ty TNHH thu phí tự động VETC (VETC); Công ty Cổ phần Giao thông số Việt Nam (VDTC).

Sau khi nghe đại diện các Nhà cung cấp dịch vụ thu phí điện tử không dừng báo cáo; ý kiến của các thành viên tham gia dự họp, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Mạnh Thắng kết luận như sau:

Việc triển khai thực hiện nhiệm vụ tăng cường công tác quản lý Dự án thu phí sử dụng đường bộ không dừng của các cơ quan, đơn vị là chưa đảm bảo tiến độ đã đề ra theo văn bản số 6928/TCĐBVN-KHCN,HTQT ngày 28/9/2021 của Tổng cục ĐBVN. Để bảo đảm tiến độ theo yêu cầu, Phó Tổng cục trưởng đề nghị:

1. Các Nhà cung cấp dịch vụ thu phí

- Phối hợp chặt chẽ với Tổng cục ĐBVN để khẩn trương hoàn thiện các nhiệm vụ bảo đảm đúng tiến độ đã đề ra tại văn bản số 6928/TCĐBVN-KHCN,HTQT ngày 28/9/2021 của Tổng cục ĐBVN.

- Chủ động, bám sát kế hoạch thực hiện, báo cáo tiến độ thực hiện về Tổng cục ĐBVN (qua Vụ KHCN, MT&HTQT) trước 9h00 sáng thứ 2 hàng tuần để kịp thời nắm bắt, xử lý và tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.

2. Đề nghị Ban Quản lý dự án 2 trên cơ sở nội dung nhiệm vụ tại văn bản số 6928/TCĐBVN-KHCN,HTQT ngày 28/9/2021 của Tổng cục ĐBVN chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện bảo đảm tiến độ; phối hợp với Công ty VETC khẩn trương hoàn thiện nghiệm thu KPI, nghiệm thu hạng mục công trình, công trình hoàn thành đưa vào sử dụng đối với hạng mục, các làn thu phí điện tử không dừng còn lại tại các trạm thu phí theo quy định; phối hợp, đôn đốc các Nhà cung cấp dịch vụ thu phí khẩn trương hoàn thiện Phụ lục hợp đồng Dự

án BOO1, BOO2 và rà soát trình cơ quan có thẩm quyền xem xét.

3. Vụ KHCN, MT&HTQT

- Theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm đúng tiến độ đã đề ra tại văn bản số 6928/TCĐBVN-KHCN,HTQT ngày 28/9/2021 của Tổng cục ĐBVN.

- Chủ trì tham mưu Tổng cục ĐBVN ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung (hoặc thay thế) Quyết định số 2802/QĐ-TCĐBVN ngày 18/8/2017 và 6260/QĐ-TCĐBVN ngày 17/12/2020 của Tổng cục ĐBVN về việc ban hành Đề cương kiểm tra công tác nghiệm thu đưa vào sử dụng các hạng mục công trình, công trình hoàn thành thuộc Dự án thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ tự động không dừng.

4. Giao Cục Quản lý xây dựng đường bộ chủ trì thực hiện nhiệm vụ của Cơ quan chuyên môn về xây dựng kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trình thu công và khi hoàn thành công trình xây dựng theo quy định đối với Dự án BOO2.

5. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan nghiêm túc, chủ động triển khai các nhiệm vụ được giao bảo đảm tiến độ đã đề ra; tổ chức họp kiểm điểm tiến độ thực hiện vào thứ 6 hàng tuần.

Tổng cục ĐBVN thông báo tới các cơ quan, đơn vị liên quan để phối hợp, triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Tổng Cục trưởng (để b/c);
- Vụ trưởng Vụ TC-HC (để b/c);
- Các đơn vị tham dự họp;
- Vụ PC-TT, KHĐT;
- Lưu: VT, KHCN, MT&HTQT.



TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TC-HC
PHÓ VỤ TRƯỞNG

Nguyễn Hải Vinh