

Số: 350 /TB-TCĐBVN

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2021

THÔNG BÁO

Kết luận của Tổng Cục trưởng Nguyễn Văn Huyện tại cuộc họp về triển khai thu phí điện tử không dừng tại các làn còn lại

Ngày 16/12/2021, tại Trụ sở Tổng cục Đường bộ Việt Nam (ĐBVN) Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Huyện đã chủ trì cuộc họp liên quan đến việc triển khai thực hiện thu phí điện tử không dừng theo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành tại văn bản số 8544/VPCP-CN ngày 22/11/2021. Thành phần tham dự cuộc họp gồm có: Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Mạnh Thắng; Đại diện các Vụ: KHCN, MT&HTQT, KHĐT, TC, PCTT; đại diện Cục Quản lý XDDB; Đại diện Ban QLDA2; Đại diện các Nhà đầu tư/Doanh nghiệp dự án BOT quản lý các Trạm thu phí: Bắc Ninh, Cần Thơ-Phụng Hiệp, Cam Thịnh, An Dân, Ninh Lộc, Cù Mông, Đèo Cả, Bình Thuận, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Tư Nghĩa, số 1 và số 2 Quốc lộ 5; Các Nhà cung cấp dịch vụ: Công ty TNHH Thu phí tự động VETC (Công ty VETC) và Công ty TNHH Giao thông số Việt Nam (Công ty VDTC).

Sau khi nghe đại diện Vụ KHCN, MT&HTQT báo cáo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành tại văn bản số 8544/VPCP-CN ngày 22/11/2021 về triển khai hệ thống thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng, tình hình triển khai thực hiện đầu tư, lắp đặt thu phí điện tử không dừng tại các Trạm thu phí; Các khó khăn, vướng mắc của các Nhà đầu tư/Doanh nghiệp Dự án BOT trong quá trình triển khai thực hiện đầu tư, lắp đặt thu phí điện tử không dừng; Trên cơ sở ý kiến của các đơn vị: Cục QLXD đường bộ, Ban QLDA2, các Nhà cung cấp dịch vụ và ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp, Tổng cục trưởng kết luận, yêu cầu các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung sau:

1. Đối với các Nhà đầu tư/Doanh nghiệp Dự án BOT quản lý các trạm thu phí:

- Khẩn trương đàm phán và ký Phụ lục hợp đồng BOT với Bộ GTVT để bổ sung hạng mục đầu tư hệ thống ETC cho các làn còn lại; bổ sung nguồn vốn để đầu tư hệ thống ETC; bổ sung chi phí dịch vụ thu phí không dừng; bổ sung phương án tiếp nhận tài sản do Công ty VETC đã đầu tư để tiếp tục vận hành, bảo trì và tái đầu tư (nếu có);

- Khẩn trương lập hồ sơ thiết kế và dự toán kinh phí thực hiện đầu tư, lắp đặt các làn thu phí tự động không dừng tại các làn còn lại trình Tổng cục ĐBVN xem xét, thỏa thuận;

- Xây dựng tiến độ chi tiết triển khai thực hiện đầu tư, lắp đặt các làn thu phí tự động không dừng tại các làn còn lại đảm bảo tiến độ theo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành tại văn bản số 8544/VPCP-CN ngày 22/11/2021;

- Thời gian thực hiện các nội dung nêu trên trước 31/12/2021;

2. Giao nhiệm vụ cho các đơn vị thuộc Tổng cục ĐBVN thực hiện các nội dung sau:

- Vụ Kế hoạch đầu tư theo dõi, đôn đốc các Nhà đầu tư/Doanh nghiệp Dự án BOT ký phụ lục hợp đồng BOT với Bộ GTVT và ký phụ lục hợp đồng dịch vụ với các Nhà cung cấp dịch vụ thu phí điện tử không dừng;

- Vụ Tài Chính tham mưu văn bản gửi các Nhà đầu tư/Doanh nghiệp Dự án BOT, BOO để hướng dẫn thủ tục tiếp nhận, bàn giao tài sản;

- Vụ KHCN, MT&HTQT chủ trì thẩm định hồ sơ thiết kế và dự toán liên quan đến thiết bị, phần mềm của hệ thống thu phí điện tử không dừng tại các làn còn lại. Thời gian thực hiện tối đa 10 ngày kể từ khi nhận được đầy đủ hồ sơ trình của Nhà đầu tư/Doanh nghiệp Dự án BOT;

- Cục QLXD đường bộ chủ trì thẩm định hồ sơ thiết kế và dự toán liên quan đến cải tạo hạ tầng và giá long môn của hệ thống thu phí điện tử không dừng tại các làn còn lại. Thời gian thực hiện tối đa 10 ngày kể từ khi nhận được đầy đủ hồ sơ trình của Nhà đầu tư/Doanh nghiệp Dự án BOT.

3. Đề nghị Công ty VETC, VDTC:

- Cùng các đơn vị quản lý trạm thu phí phối hợp với các đơn vị thuộc Cục Cảnh sát giao thông (C08), công an địa phương và Thanh tra giao thông để tổ chức phân luồng giao thông tại Trạm thu phí và xử lý vi phạm đối với các phương tiện không chấp hành khi đi vào làn thu phí tự động không dừng;

- Hỗ trợ các Nhà đầu tư/Doanh nghiệp Dự án BOT trong quá trình đầu tư, lắp đặt thiết bị thu phí để đảm bảo nâng cao hiệu quả kết nối hệ thống thu phí điện tử không dừng giữa các đơn vị.

4. Các nội dung khác:

- Thống nhất với thiết kế giá long môn đã được triển khai lắp đặt tại Trạm thu phí Đèo Cả;

- Thống nhất tổng số 32 làn thu phí điện tử không dừng tại các Trạm thu phí trên tuyến cao tốc Hà Nội-Hải Phòng;

- Sau khi đã triển khai xong hết các làn thu phí điện tử không dừng, đề nghị các đơn vị quản lý Trạm thu phí chỉ bán vé Quý, vé tháng theo hình thức thu phí điện tử không dừng;

Thừa lệnh Tổng cục trưởng, Vụ Tổ chức - Hành chính thông báo để các đơn vị liên quan biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

- Các đơn vị dự họp;
- Tổng cục trưởng (để b/c);
- PTCT Nguyễn Mạnh Thắng (để b/c);
- Vụ trưởng (để b/c);
- Lưu VT, KHCN, MT&HTQT.

**TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TC-HC
PHÓ VỤ TRƯỞNG VỤ TC-HC**



Nguyễn Hải Vinh