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CHỈ THỊ 

Về việc tăng cường thực hiện và giải ngân 

kế hoạch đầu tư công năm 2024 trên địa bàn tỉnh 

 

Trong thời gian qua, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo Sở, 

ban, ngành, các địa phương và các chủ đầu tư tích cực tập trung đẩy nhanh tiến 

độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công. Tuy nhiên, kết quả thực hiện và giải 

ngân kế hoạch hằng năm chưa đảm bảo theo kế hoạch đề ra (bao gồm nguồn vốn 

thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia). Ngoài những nguyên nhân 

khách quan dẫn đến giải ngân chậm, không đạt kế hoạch là do một số nguyên 

nhân chủ quan như:  

Chủ đầu tư chưa tích cực phối hợp với chính quyền địa phương để thực 

hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng; chưa quan tâm ưu tiên vốn cho 

thực hiện giải phóng mặt bằng; vai trò trách nhiệm của người đứng đầu còn chưa 

được nâng cao; nhiều dự án vừa thi công vừa lập phương án bồi thường giải 

phóng mặt bằng dẫn đến chậm bàn giao mặt bằng thi công, ảnh hưởng đến tiến 

độ thi công và giải ngân, đồng thời làm phát sinh chi phí, tăng tổng mức đầu tư 

phải làm thủ tục điều chỉnh dự án, điều chỉnh chủ trương đầu tư dẫn đến kéo dài 

thời gian thực hiện dự án; chủ đầu tư và tư vấn chậm triển khai thực hiện các thủ 

tục lập và phê duyệt dự án đầu tư, thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán dẫn 

đến chậm tổ chức đấu thầu và triển khai thực hiện dự án; công tác phối hợp giữa 

chủ đầu tư với các đơn vị tư vấn và cơ quan chủ trì thẩm định chưa được thường 

xuyên, chặt chẽ; chất lượng tư vấn lập hồ sơ dự án, thiết kế không đảm bảo theo 

quy định nên phải chỉnh sửa nhiều lần; các chủ đầu tư chậm thực hiện các thủ 

tục trình phê duyệt quyết toán dự án sau khi các dự án đã hoàn thành; không 

thực hiện giải ngân kế hoạch vốn giao đầu năm mà chờ phê duyệt quyết toán 

xong mới giải ngân… 

Thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Công điện, Văn bản chỉ đạo của Chính 

phủ, Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương về tăng cường quản lý 

đầu tư, giải ngân vốn đầu tư công; đồng thời, nhằm khắc phục các tồn tại, hạn 

chế nêu trên để nâng cao hiệu quả trong lĩnh vực đầu tư công, thực hiện tốt kế 

hoạch đầu tư công và đảm bảo hoàn thành kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công 

trong năm 2024; Chủ tịch UBND tỉnh chỉ thị Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, 

Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các chủ đầu tư tập trung thực 

hiện các nội dung sau đây: 

1. Các chủ đầu tư:  

Ngay sau khi được bố trí vốn, khẩn trương hoàn tất các thủ tục đầu tư dự 
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án theo quy định, kịp thời đăng ký thông tin dự án tại Sở Tài chính để được cấp 

mã số dự án, chuyển dự toán vào hệ thống TABMIS.  

Chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan tích cực thực 

hiện các thủ tục về công tác giải phóng mặt bằng, nhằm sớm bàn giao mặt bằng 

cho đơn vị nhà thầu để thi công công trình theo đúng tiến độ thực hiện dự án.  

Phối hợp chặt chẽ với các Trung tâm phát triển quỹ đất và chính quyền 

địa phương để xây dựng khái toán sơ bộ, dự báo mức độ phức tạp, các khung 

thời gian cho công tác giải phóng mặt bằng làm căn cứ cho việc đề xuất tiến độ 

thực hiện khi trình phê duyệt dự án, chủ động xây dựng lộ trình các bước triển 

khai dự án, tránh điều chỉnh và gia hạn nhiều lần.  

Tổ chức phối hợp hiệu quả với chủ sở hữu, đơn vị sử dụng công trình 

trong suốt quá trình thực hiện của dự án, nhất là trong giai đoạn xây dựng nhiệm 

vụ và triển khai các bước thiết kế xây dựng công trình nhằm đáp ứng các yêu 

cầu thực tế, tăng hiệu quả sử dụng, hạn chế tối đa việc điều chỉnh thiết kế làm 

kéo dài thời gian thực hiện dự án.  

Tổ chức lựa chọn nhà thầu tư vấn theo đúng quy định, đảm bảo đủ năng 

lực đáp ứng những yêu cầu các gói thầu để thực hiện tránh tình trạng hồ sơ điều 

chỉnh bổ sung nhiều lần làm kéo dài thời gian thực hiện dự án; cùng với đơn vị 

tư vấn chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị có chức năng thẩm định hồ sơ 

để kịp thời bổ sung, hoàn thiện, điều chỉnh hồ sơ theo yêu cầu, trình phê duyệt 

trong thời gian sớm nhất; trong trường hợp hồ sơ tư vấn điều chỉnh nhiều lần do 

không đáp ứng yêu cầu chất lượng thì phải xử lý trách nhiệm của đơn vị tư vấn 

theo quy định và hợp đồng đã ký kết. 

Thực hiện việc tạm ứng vốn đầu tư cho các nhà thầu thi công theo đúng quy 

định và hợp đồng ký kết, thanh toán cho nhà thầu thi công theo tiến độ khối lượng 

thi công, không để dồn vốn khi có khối lượng lớn mới làm thủ tục thanh toán.  

Đối với các dự án do chủ đầu tư trực tiếp thực hiện công tác quản lý dự 

án, giám sát thì cần bám sát chặt chẽ tình hình triển khai dự án, giám sát quá 

trình thực hiện, tiến độ thi công của các đơn vị tư vấn, nhà thầu thi công xây 

dựng và tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng đáp ứng điều kiện, đảm bảo 

năng lực theo quy định hiện hành của Luật Xây dựng. 

Các dự án hoàn thành phải khẩn trương hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu công 

trình, dự án. Đối với dự án nhóm B (thời hạn 120 ngày), dự án nhóm C (thời hạn 

90 ngày) kể từ ngày nghiệm thu công trình, dự án, chủ đầu tư phải gửi hồ sơ 

quyết toán đến cơ quan có thẩm quyền thẩm tra quyết toán để thực hiện việc 

thẩm định, phê duyệt quyết toán; sau khi quyết toán, chủ đầu tư gửi quyết định 

phê duyệt quyết toán về Sở Kế hoạch và Đầu tư để theo dõi và tham mưu việc 

bố trí vốn (đối với các dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách Trung ương và ngân 

sách tỉnh). 

 Tập trung, quyết liệt đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân 03 chương 

trình mục tiêu quốc gia và Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội 
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năm 2023 (Đã được Quốc hội cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân 

đến hết ngày 31/12/2024 tại các Nghị quyết số: 108/2023/QH15; 

104/2023/QH15, Nghị quyết số  110/2023/QH15).  

Chấp hành việc đăng ký và cam kết kế hoạch giải ngân cụ thể từng dự án 

theo các mốc thời gian 31/3/2024, 30/6/2024, 30/9/2024, 31/12/2024, 

31/01/2025 và thực hiện đúng theo tiến độ đã cam kết. Trường hợp các dự án, 

công trình đã được bố trí vốn kế hoạch trong năm nhưng không thực hiện được 

việc giải ngân theo tiến độ thì phải có văn bản đề xuất điều chuyển vốn cho các 

dự án, công trình khác. Ưu tiên điều chuyển vốn cho các công trình, dự án do 

chủ đầu tư đề xuất phù hợp với nguồn vốn được giao, tập trung giải ngân theo 

các mốc thời gian như sau: 

- Đối với các dự án hoàn ứng, các dự án đã quyết toán và các dự án hoàn 

thành, bàn giao, đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2023 được bố trí trong kế 

hoạch vốn đầu tư công năm 2024, chủ đầu tư hoàn tất thủ tục hoàn ứng và thanh 

toán trước ngày 31/3/2024; 

- Đối với các dự án có sử dụng vốn được kéo dài từ năm trước chuyển 

sang, do thời gian giải ngân hết ngày 31/12/2024, các chủ đầu tư phải ưu tiên 

xem xét giải ngân hết kế hoạch vốn kéo dài sang, sau đó mới giải ngân vốn 

thuộc kế hoạch năm 2024; 

- Đối với các dự án chuyển tiếp được bố trí kế hoạch vốn năm 2024, đến 

ngày 30/6/2024 phải giải ngân trên 60% kế hoạch, đến ngày 30/9/2024 phải giải 

ngân 80%-90% kế hoạch; ngày 31/12/2024 phải đảm bảo có khối lượng giải 

ngân 100% kế hoạch; 

- Đối với các dự án khởi công mới được bố trí kế hoạch vốn năm 2024, 

đến ngày 30/6/2024 phải có số liệu giải ngân, đến ngày 30/9/2024 phải giải ngân 

trên 60% kế hoạch, đến ngày 31/01/2025 phải giải ngân 100% kế hoạch.  

Chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh về 

tiến độ thi công, giải ngân, thanh toán khối lượng hoàn thành, chất lượng công 

trình, việc lựa chọn đơn vị tư vấn, nhà thầu thi công không đảm bảo năng lực; 

tăng cường chấn chỉnh công tác quản lý thi công, làm tốt công tác vệ sinh môi 

trường (cả trong và ngoài công trình); các dự án phải thực hiện theo mức kế 

hoạch vốn đã giao; tập trung, quyết liệt tổ chức thực hiện để đảm bảo tiến độ 

thực hiện, giải ngân vốn đầu tư ngay từ đầu năm, đảm bảo tuân thủ các quy định 

pháp luật và yêu cầu chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh. Kết quả giải ngân của 

các chủ đầu tư là một trong những căn cứ để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm 

vụ năm 2024 của lãnh đạo đơn vị.  

Nghiêm túc chấp hành quy định về lộ trình đấu thầu qua mạng năm 2024 

theo quy định tại Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư. 

 Đối với công tác thẩm tra thiết kế: Chủ đầu tư căn cứ quy định tại Luật 

Xây dựng và các Nghị định hướng dẫn của Chính phủ quy định chi tiết một số 
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nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng để thực hiện và chỉ được tự thực hiện 

thẩm tra thiết kế xây dựng khi có đủ điều kiện năng lực hoạt động xây dựng, 

năng lực hành nghề phù hợp với loại, cấp công trình xây dựng. Đối với trường 

hợp lựa chọn nhà thầu thẩm tra thiết kế xây dựng thì phải lựa chọn đơn vị có đủ 

năng lực, kinh nghiệm để Báo cáo kết quả thẩm tra thiết kế xây dựng đảm bảo 

chất lượng. 

Riêng đối với các dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi:   

- Tăng cường năng lực và đảm bảo tính chuyên nghiệp các Ban quản lý 

dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi. Trong quá trình chuẩn bị đầu tư cần 

chú trọng công tác khảo sát, thiết kế, sự hài hoà giữa quy định của pháp luật Việt 

Nam và chính sách của Nhà tài trợ tránh phải điều chỉnh dự án trong quá trình 

thực hiện. Đảm bảo tính sẵn sàng của dự án, triển khai thực hiện dự án có hiệu 

quả, theo tiến độ cam kết với Nhà tài trợ.  

- Giám sát chặt chẽ công tác thực hiện dự án của các bên liên quan (tư vấn, 

nhà thầu), kịp thời phát hiện các vướng mắc để phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu 

tư và các cơ quan, đơn vị liên quan để xử lý hoặc báo cáo UBND tỉnh và các Bộ, 

ngành liên quan xử lý theo thẩm quyền, xin ý kiến của Nhà tài trợ, đặc biệt là các 

tranh chấp hợp đồng (nếu có) để có khối lượng hoàn thành.  

- Phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính, Nhà tài trợ, Ban quản lý dự án 

Trung ương của Bộ chủ quản hoàn thành hồ sơ rút vốn, đảm bảo điều kiện được 

rút vốn theo quy định. Sau khi rút vốn, kịp thời thực hiện ghi thu, ghi chi và 

hoàn ứng chứng từ theo quy định để phán ánh chính xác số giải ngân của dự án. 

2. Các Sở, ban, ngành: 

a) Các Sở, ban, ngành, đơn vị có chức năng thẩm định, tham mưu phê 

duyệt các hồ sơ liên quan đến triển khai thực hiện công trình, dự án đầu tư công, 

ngay sau khi nhận hồ sơ đảm bảo đủ điều kiện theo quy định, phải tập trung 

nhân lực trong quá trình thẩm định, yêu cầu các Chủ đầu tư hoàn thiện, chỉnh 

sửa hồ sơ đảm bảo chất lượng, rút ngắn tối đa thời gian thẩm định, cũng như kịp 

thời xử lý trách nhiệm các đơn vị liên quan trường hợp hồ sơ trình thẩm định 

không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật; trường hợp hồ sơ cần lấy ý kiến thẩm định của 

các đơn vị liên quan thì phải có hình thức phù hợp, quy định thời gian, trách 

nhiệm phù hợp, tránh kéo dài thời gian lấy ý kiến nhiều lần. 

b) Đẩy nhanh tiến độ thẩm định, tham mưu phê duyệt giá đất cụ thể để 

tính tiền bồi thường về đất và tính tiền sử dụng đất để giao đất tái định cư khi 

Nhà nước thu hồi đất khi UBND cấp huyện trình thẩm định giá đất. 

c) Các đơn vị được giao kế hoạch thu tiền sử dụng đất (Sở Tài chính; Ban 

quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh; Trung 

tâm phát triển quỹ đất tỉnh; UBND các huyện, thị xã và thành phố) phải khẩn 

trương triển khai kế hoạch thu tiền sử dụng đất, tiền bán đấu giá quyền sử dụng 

đất để đảm bảo nguồn vốn đầu tư cho các công trình đã có trong kế hoạch. Các 

Sở, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan tiếp tục phối hợp cùng Sở Tài chính và 
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các đơn vị được giao kế hoạch thu tiền sử dụng đất kịp thời tháo gỡ các khó khăn, 

vướng mắc trong quá trình triển khai các dự án có thu tiền sử dụng đất nhằm đẩy 

nhanh tiến độ thu, đảm bảo kế hoạch chi. 

d) Phối hợp với Công an tỉnh trong công tác đảm bảo an ninh nội bộ, an ninh 

kinh tế trong quá trình triển khai thực hiện và kế hoạch đầu tư công năm 2024.  

Ngoài các nhiệm vụ chung như đã nêu tại các điểm a, b, c trên đây, từng 

đơn vị còn phải thực hiện tốt các nhiệm vụ cụ thể như sau: 

- Sở Tài chính: 

Sau khi nhận được Quyết định phân bổ chi tiết kế hoạch vốn của chủ đầu 

tư, thực hiện kiểm tra công tác phân bổ theo quy định, nhập dự toán trên Hệ 

thống Thông tin quản lý Ngân sách và Kho bạc (TABMIS). 

Thực hiện nhiệm vụ Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo về triển khai các 

dự án thu tiền sử dụng đất giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk để 

tham mưu công tác triển khai, đôn đốc, kiểm tra, tháo gỡ vướng mắc kịp thời và 

đạt kế hoạch thu trong năm 2024 (Kế hoạch thu năm 2024 là 2.976 tỷ đồng) để 

đảm bảo giải ngân cho các dự án đã có khối lượng. 

Khẩn trương tham mưu đẩy nhanh tiến độ quyết toán dự án hoàn thành 

khi các chủ đầu tư yêu cầu; hướng dẫn chỉ đạo phòng Tài chính - Kế hoạch các 

huyện, thị xã và thành phố đẩy nhanh công tác quyết toán dự án hoàn thành. 

Định kỳ hằng quý, trước ngày 10 tháng đầu tiên của quý tiếp theo, Sở Tài 

chính tổng hợp danh sách các chủ đầu tư có dự án chậm nộp báo cáo quyết toán, 

cấp thẩm quyền chậm thẩm tra, phê duyệt quyết toán báo cáo UBND tỉnh để chỉ 

đạo; thực hiện báo cáo năm theo quy định của Bộ Tài chính; thực hiện công khai 

trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh và Trang thông tin điện tử của Sở Tài chính. 

- Kho bạc Nhà nước tỉnh: 

Giải quyết tạm ứng, thanh toán cho các dự án khi có đủ điều kiện giải 

ngân, phối hợp chặt chẽ với các chủ đầu tư xử lý các vướng mắc phát sinh, rút 

ngắn thời gian kiểm soát chi, tạo điều kiện cho các chủ đầu tư thuận lợi trong 

việc giải ngân thanh toán và hoàn ứng vốn đầu tư. 

Thực hiện và chỉ đạo Kho bạc Nhà nước các huyện, thị xã và thành phố 

thanh toán vốn ngay cho các dự án khi có đủ điều kiện giải ngân trong thời hạn 

quy định (sau khi nhận đủ hồ sơ theo quy định).  

Định kỳ trước ngày 06 hằng tháng (hoặc khi có chỉ đạo đột xuất của 

UBND tỉnh) gửi kết quả giải ngân kế hoạch vốn về Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở 

Tài chính để kịp thời tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và các Bộ, ngành Trung 

ương theo quy định.  

- Sở Tài nguyên và Môi trường: 

Tiếp tục giải quyết việc kiểm tra, nghiệm thu bản đồ diện tích đất cần giải 

phóng bồi thường do chủ đầu tư trình; trường hợp có khó khăn, vướng mắc phải 
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kịp thời tham mưu giải quyết, không để tồn đọng hồ sơ hoặc chậm xử lý hồ sơ. 

Chủ trì đôn đốc, hướng dẫn các huyện, thị xã và thành phố trong công tác 

bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, tái định cư; tổng hợp, tham mưu giải 

quyết các kiến nghị, đề xuất của các đơn vị về công tác giải phóng mặt bằng.  

Tiếp tục nghiên cứu, chủ động đề xuất, tham mưu UBND tỉnh các quy 

định liên quan đến chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, tạo điều kiện đẩy 

nhanh công tác giải phóng mặt bằng, thực hiện dự án. 

Hướng dẫn các đơn vị về thủ tục khai thác mỏ đất; đối với vật liệu xây 

dựng (gồm: đá, cát, đất san lấp) phục vụ đầu tư công về thủ tục lập hồ sơ trình 

UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường để cấp phép thăm dò khai thác. 

- Sở Xây dựng:  

Định kỳ công bố năng lực, xếp hạng đối với các đơn vị tư vấn, nhà thầu 

xây lắp trên địa bàn tỉnh để các chủ đầu tư có cơ sở xem xét lựa chọn nhà thầu 

đảm bảo năng lực theo yêu cầu; theo dõi, bám sát diễn biến của thị trường xây 

dựng; kịp thời cập nhật, điều chỉnh công bố giá vật liệu xây dựng, chỉ số giá xây 

dựng, không để xảy ra tình trạng đầu cơ, thổi giá, bảo đảm yêu cầu quản lý chi 

phí đầu tư xây dựng. 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư: 

Chủ trì, tổng hợp báo cáo và tham mưu UBND tỉnh các giải pháp để tháo 

gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các dự án đầu tư công; 

định kỳ hằng tháng, hằng quý báo cáo UBND tỉnh tình hình thực hiện kế hoạch 

vốn đầu tư công năm 2024; công khai các cơ quan, đơn vị, địa phương giải ngân 

chậm tại các Phiên họp UBND tỉnh thường kỳ. 

Đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện kế hoạch đầu tư của các cơ 

quan, đơn vị, địa phương; kịp thời tổng hợp, chủ động rà soát, tham mưu UBND 

tỉnh xem xét, điều chỉnh, điều chuyển kế hoạch vốn đối với dự án có tỷ lệ giải 

ngân không đạt tiến độ (không chờ đề nghị của Chủ đầu tư), trong đó chủ động 

đề xuất cắt giảm, điều chuyển kế hoạch vốn của các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp 

để bổ sung kế hoạch cho các dự án đủ điều kiện, có tiến độ giải ngân tốt, có nhu 

cầu bổ sung vốn để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, các dự án có khả năng hoàn 

thành trong năm 2024.  

- Công an tỉnh:  

Bảo đảm các mặt an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh trật tự, 

bảo vệ bí mật Nhà nước đối với công tác giải phóng mặt bằng, công tác giải 

ngân vốn đầu tư công,... kịp thời phát hiện, đấu tranh, xử lý đối với các hành vi 

vi phạm pháp luật, các loại tội phạm tham nhũng, tiêu cực, cố ý làm trái, trục 

lợi… gây lãng phí, thất thoát ngân sách Nhà nước.   

- Sở Nội vụ, phòng Nội vụ các huyện, thị xã và thành phố: 

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan xác định kết quả 

giải ngân vốn đầu tư công là một tiêu chí quan trọng để đánh giá mức độ hoàn 
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thành nhiệm vụ hằng năm của người đứng đầu và tập thể, cá nhân liên quan; có 

trách nhiệm theo dõi kết quả giải ngân vốn đầu tư của từng chủ đầu tư để tham 

mưu công tác đánh giá, phân loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng 

đầu, chủ đầu tư; tham mưu UBND tỉnh kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân 

liên quan đến công tác giải ngân.  

3. UBND các huyện, thị xã và thành phố: 

Chỉ đạo phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện khẩn trương nhập dự toán 

trên Hệ thống TABMIS đảm bảo thời hạn theo quy định tại khoản 1 Điều 11 

Chương II Thông tư số 123/2014/TT-BTC ngày 27/8/2014 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn tổ chức vận hành, khai thác hệ thống thông tin quản lý ngân sách và 

kho bạc thì:“Thời hạn nhập dự toán không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày 

nhận được văn bản giao dự toán (đối với dự toán năm giao chính thức), trường 

hợp giao bổ sung và điều chỉnh không quá 5 ngày làm việc”, đảm bảo dự toán 

để giải ngân cho các dự án, cụ thể:  

- Đối với số vốn bố trí để thu hồi số vốn ứng trước: Hoàn thành việc nhập 

dự toán cho các dự án ngay sau khi có quyết định giao kế hoạch vốn của cấp có 

thẩm quyền.  

- Đối với số vốn bố trí để thanh toán nợ xây dựng cơ bản, bố trí cho các 

dự án chuyển tiếp, hoàn thành năm 2024: Hoàn thành việc nhập dự toán cho các 

dự án ngay sau khi có quyết định giao kế hoạch vốn của cấp có thẩm quyền.  

- Đối với các dự án chưa được giao kế hoạch vốn chi tiết sau khi có quyết 

định giao chi tiết của cấp có thẩm quyền: Chậm nhất sau 05 ngày làm việc hoàn  

thành việc nhập dự toán. 

Thành lập các đoàn kiểm tra về công tác triển khai kế hoạch đầu tư công 

kịp thời phát hiện và tháo gỡ các khó khăn vướng mắc theo thẩm quyền, đôn đốc 

các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các công trình, dự án 

đảm bảo hoàn thành kế hoạch được giao. 

Kiên quyết xử lý thanh toán dứt điểm nợ đọng xây dựng cơ bản (nếu có), 

không để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản và chịu trách nhiệm trước UBND 

tỉnh về việc để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản. 

Có giải pháp, chỉ đạo các đơn vị khẩn trương triển khai kế hoạch thu tiền 

sử dụng đất, tiền bán đấu giá quyền sử dụng đất cấp huyện để đảm bảo nguồn 

vốn đầu tư cho các công trình đã có trong kế hoạch giai đoạn 2021-2025 và hằng 

năm. 

Giao phòng Tài chính - Kế hoạch chủ trì tổng hợp và tham mưu để UBND 

cấp huyện kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc đối với các dự án đầu tư 

công triển khai trên địa bàn mình quản lý. 

Quan tâm, đôn đốc các phòng ban chuyên môn, chủ đầu tư thực hiện các 

nhiệm vụ triển khai các dự án đầu tư công, đặc biệt là tháo gỡ các khó khăn 

vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, công tác quy hoạch, 

kế hoạch sử dụng đất, các nội dung liên quan đến mỏ đất phục vụ cho công trình. 
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Chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất cấp huyện triển khai công tác giải 

phóng mặt bằng đảm bảo tiến độ theo hợp đồng đã ký kết với các chủ đầu tư. 

Chỉ đạo Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng, các phòng ban chuyên môn 

khẩn trương hoàn thiện hồ sơ thanh toán để thực hiện việc giải ngân. 

Báo cáo tình hình giao và thực hiện kế hoạch nguồn vốn ngân sách cấp 

huyện trước ngày 06 hàng tháng gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính 

tổng hợp, theo dõi và tham mưu giải quyết các khó khăn, vướng mắc. 

Yêu cầu Giám đốc các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, 

thành phố, các chủ đầu tư và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan 

nghiêm túc triển khai thực hiện Chỉ thị này và định kỳ trước ngày 18 hằng tháng 

báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh (thông qua Sở Kế hoạch và Đầu tư) để 

tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh. 

Trong quá trình triển khai thực hiện các dự án đầu tư công, các Sở, ban, 

ngành, cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư kịp thời phản ánh bằng văn bản về những 

khó khăn, vướng mắc và đề xuất biện pháp giải quyết, gửi về UBND tỉnh (thông 

qua Sở Kế hoạch và Đầu tư) để xem xét, chỉ đạo xử lý theo quy định./. 

Nơi nhận: 
- TT Tỉnh uỷ, TT HĐND tỉnh (để b/c); 

- UBMTTQVN tỉnh (để b/c); 

- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh (để b/c); 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Các Sở, ban, ngành; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Báo Đắk Lắk, Đài PTTH tỉnh; Công TTĐT tỉnh; 

- LĐVP UBND tỉnh; 

- Các phòng thuộc VP UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, TH (Đ.c-20b) 

 

CHỦ TỊCH  

 

 

 
 
 

 

 

Phạm Ngọc Nghị 
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