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Kính gửi: Công ty Cổ phần phát triển dân dụng và công nghiệp 
 
 

Trả lời văn bản số 37/CIDCOM-KTTC ngày 15/01/2009 của Công ty Cổ phần phát triển dân 
dụng và công nghiệp (CIDCOM) ñề nghị hướng dẫn thực hiện chi phí tư vấn giám sát thi công xây 
dựng công trình do kéo dài thời gian giám sát, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: 

Việc thanh toán chi phí tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình giữa chủ ñầu tư và nhà 
thầu tư vấn giám sát thực hiện theo nội dung hợp ñồng ký kết; Trường hợp thời gian giám sát thi 
công xây dựng công trình kéo dài so với thời gian quy ñịnh trong hợp ñồng thì các bên căn cứ nội 
dung hợp ñồng ñã ñược ký kết ñể ký bổ sung hợp ñồng phần chi phí giám sát thi công xây dựng 
tương ứng với thời gian bị kéo dài (nếu việc kéo dài thời gian giám sát không phải lỗi của nhà thầu tư 
vấn giám sát).  

Công ty Cổ phần phát triển dân dụng và công nghiệp căn cứ ý kiến trên tổ chức thực hiện. 
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