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THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại cuộc họp về tình 
hình triển khai thực hiện đầu tư các dự án đường dây 500kV mạch 3 từ 

Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên)
––––––––––

Ngày 23 tháng 10 năm 2023, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã 
chủ trì họp về tình hình triển khai thực hiện đầu tư các dự án đường dây 500kV 
mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các bộ, cơ 
quan: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban Quản lý 
vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Văn phòng Chính phủ; Phó Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân các tỉnh: Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình, 
Hải Dương; đại diện lãnh đạo các Bộ: Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, 
Xây dựng, Công an, Quốc phòng; đại diện Ủy ban nhân dân các tỉnh: Thanh Hóa, 
Hưng Yên; Chủ tịch Hội đồng thành viên và Tổng giám đốc của Tập đoàn Điện 
lực Việt Nam và Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia. 

Sau khi nghe báo cáo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty 
Truyền tải điện Quốc gia, ý kiến phát biểu của lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh 
nghiệp và các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà kết luận 
như sau:

1. Dự án đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối (Dự án) 
có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc nâng cao năng lực truyền tải của hệ 
thống điện quốc gia, góp phần đáp ứng yêu cầu cấp thiết bảo đảm cung ứng đủ 
điện cho miền Bắc, phục vụ sản xuất kinh doanh và tiêu dùng của Nhân dân trong 
thời gian cao điểm năm 2024 và các năm tiếp theo, bảo đảm an ninh năng lượng 
quốc gia, uy tín của Việt Nam đối với các nhà đầu tư nước ngoài.

Thời gian qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã có nhiều chỉ đạo1, yêu 
cầu Bộ Công Thương, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và các cơ 
quan liên quan tập trung chỉ đạo quyết liệt triển khai Dự án, nhiều bộ, ngành, cơ 
quan, địa phương đã chủ động, tích cực triển khai công việc theo chức năng, nhiệm 
vụ được giao, nhiều công việc chuẩn bị đầu tư, thủ tục pháp lý được triển khai có 
kết quả tích cực. Tuy nhiên, việc phối hợp giữa các bộ, cơ quan chưa chặt chẽ nên 

1 Các Nghị quyết số 144/NQ-CP ngày 10/9/2023 và số 164/NQ-CP ngày 04/10/2023 của Chính phủ; 
Công điện số 782/CĐ-TTg ngày 04/9/2023 và văn bản số 745/TTg-CN ngày 15/8/2023 của Thủ tướng 
Chính phủ; văn bản số 8144/VPCP-CN ngày 19/10/2023 của Văn phòng Chính phủ.
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tiến độ triển khai còn chậm, tiềm ẩn nguy cơ không bảo đảm thời gian hoàn thành 
dự án theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ do cơ quan được giao trực tiếp chủ 
trì chỉ đạo, lãnh đạo triển khai dự án chưa thể hiện được vai trò, trách nhiệm, chưa 
thực hiện quyết liệt, công tác tổ chức triển khai chưa có kế hoạch tổng thể, bài 
bản, khoa học, chặt chẽ.

2. Để khắc phục các hạn chế, đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án, Phó Thủ 
tướng yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương liên quan nêu cao tinh thần trách 
nhiệm, quyết liệt hơn nữa, phối hợp chặt chẽ hơn, chủ động giải quyết nhanh nhất 
các thủ tục, hồ sơ, công việc liên quan đến dự án theo chức năng, nhiệm vụ được 
giao, phấn đấu cao nhất hoàn thành dự án theo đúng yêu cầu của Thủ tướng Chính 
phủ, trong đó, tập trung một số nhiệm vụ sau:

a) Bộ Công Thương với trách nhiệm là cơ quan được Thủ tướng Chính phủ 
giao chủ trì lãnh đạo, chỉ đạo triển khai dự án cần khẩn trương xây dựng kế hoạch 
công việc tổng thể, phân công trách nhiệm các cơ quan, có thời gian hoàn thành 
cụ thể, bảo đảm chặt chẽ, bài bản, nhịp nhàng. Trên cơ sở đó, thường xuyên kiểm 
tra, đôn đốc, phối hợp giải quyết ngay các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong 
quá trình triển khai dự án, kịp thời báo cáo xử lý những vấn đề vượt thẩm quyền 
và chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng Chính phủ về việc hoàn thành dự 
án đúng tiến độ.

b) Ủy ban nhân dân các tỉnh có dự án đi qua:

- Khẩn trương rà soát, chủ động cân đối chỉ tiêu sử dụng đất năng lượng để 
bố trí cho dự án, hoàn thiện thủ tục phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 
cấp huyện theo thẩm quyền trước ngày 30 tháng 10 năm 2023. Đồng thời, thống 
kê gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ bổ 
sung theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 965/CĐ-TTg ngày 
13 tháng 10 năm 2023.

- Chủ động tổ chức tuyên truyền, vận động để người dân hiểu rõ tầm quan 
trọng, cấp thiết của dự án đối với an ninh năng lượng quốc gia, tạo sự đồng thuận, 
tránh bị các đối tượng xấu lợi dụng, kích động gây mất an ninh trật tự địa phương. 
Làm tốt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư, bảo đảm quyền lợi 
của người dân; tập trung giải phóng, bàn giao mặt bằng trước đối với các khu vực 
cần thiết phải tổ chức thi công sớm như khu vực móng, cột,...

c) Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia

- Chủ động sắp xếp, tổ chức triển khai song song, đồng thời các công việc 
dự án; bố trí đầy đủ vốn triển khai dự án; chủ động phối hợp chặt chẽ với các địa 
phương trong công tác giải phóng mặt bằng, nhận mặt bằng đến đâu phải tập trung 
nhân lực, máy móc, nguyên vật liệu để tổ chức thi công ngay đến đấy, nhất là các 
hạng mục móng, cột.
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- Tổ chức khởi công dự án đầu tiên trong tháng 10 năm 2023, khởi công 03 
dự án còn lại trong các tháng tiếp theo; chuẩn bị sớm, sắp xếp, tổ chức thi công 
liên tục, khoa học, bài bản để hoàn thành trong tháng 6 năm 2024.

3. Yêu cầu thời gian hoàn thành một số hạng mục công việc như sau:

a) Đối với Dự án Đường dây 500 kV NMNĐ Nam Định I – Thanh Hóa 

Căn cứ quyết định chủ trương đầu tư đã được Phó Thủ tướng Chính phủ 
Trần Hồng Hà phê duyệt ngày 23 tháng 10 năm 2023: 

- Bộ Tài nguyên và Môi trường khẩn trương tổ chức thẩm định và hoàn 
thành phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường cho dự án trước ngày 27 
tháng 10 năm 2023.

- Tập đoàn Điện lực Việt Nam khẩn trương phê duyệt dự án đầu tư trước 
ngày 30 tháng 10 năm 2023; phê duyệt thiết kế kỹ thuật và bàn giao mốc giới cho 
các địa phương trước ngày 03 tháng 11 năm 2023; tổ chức khởi công dự án trong 
tháng 10 năm 2023.

b) Đối với Dự án Đường dây 500 kV NMNĐ Nam Định I – Phố Nối

- Bộ Xây dựng khẩn trương hoàn thiện nội dung thẩm định bổ sung về đề 
nghị tăng vốn đầu tư của Dự án Đường dây 500 kV NMNĐ Nam Định I – Phố 
Nối gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong ngày 26 tháng 10 năm 2023.

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo Phó Thủ tướng Chính phủ trước 
ngày 30 tháng 10 năm 2023, trong đó phải bảo đảm dự án đã đủ điều kiện để xem 
xét phê duyệt chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án.

- Bộ Tài nguyên và Môi trường khẩn trương phê duyệt báo cáo đánh giá tác 
động môi trường cho dự án chậm nhất vào ngày 03 tháng 11 năm 2023.

- Tập đoàn Điện lực Việt Nam phê duyệt dự án đầu tư theo thẩm quyền 
trong ngày 05 tháng 11 năm 2023; phê duyệt thiết kế kỹ thuật và bàn giao mốc 
giới cho các địa phương trước ngày 15 tháng 12 năm 2023, hoàn thiện các thủ tục 
để phấn đấu khởi công trước ngày 31 tháng 12 năm 2023.

c) Đối với các Dự án Đường dây 500 kV Quỳnh Lưu – Thanh Hóa và Dự 
án Đường dây 500 kV Quảng Trạch – Quỳnh Lưu

- Uỷ ban nhân dân các tỉnh: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình khẩn trương 
có báo cáo tiếp thu giải trình về ý kiến tham gia thẩm định của các bộ, cơ quan 
lên quan về hồ sơ đề nghị chuyển mục đích sử dụng rừng gửi Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn trước ngày 30 tháng 10 năm 2023.

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoàn thành báo cáo kết quả thẩm 
định hồ sơ đề nghị chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng cho từng Dự án gửi 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 05 tháng 11 năm 2023 để trình Phó Thủ tướng 
Chính phủ xem xét, quyết định đồng thời với phê duyệt chấp thuận chủ trương 
đầu tư dự án.
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- Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương hoàn thiện Báo cáo kết quả thẩm định 
chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án, trong đó thực hiện đúng quy định về thủ tục 
đối với dự án có đề xuất chuyển mục đích sử dụng rừng theo quy định của pháp 
luật về đầu tư và pháp luật về lâm nghiệp, báo cáo Phó Thủ tướng Chính phủ 
xem xét, quyết định trong ngày 05 tháng 11 năm 2023.

- Văn phòng Chính phủ khẩn trương rà soát hồ sơ trình và báo cáo Phó Thủ 
tướng Chính phủ xem xét, quyết định trong ngày 10 tháng 11 năm 2023.

- Bộ Tài nguyên và Môi trường khẩn trương tổ chức thẩm định và phê duyệt 
báo cáo đánh giá tác động môi trường cho dự án trước ngày 14 tháng 11 năm 2023.

- Tập đoàn Điện lực Việt Nam khẩn trương phê duyệt dự án đầu tư trước 
ngày 17 tháng 11 năm 2023 và phê duyệt thiết kế kỹ thuật và bàn giao mốc giới 
cho các địa phương trước ngày 26 tháng 12 năm 2023; hoàn thiện các thủ tục, 
phấn đấu tổ chức khởi công các dự án trước 15 tháng 01 năm 2024.

d) Trên cơ sở các mốc tiến độ nêu trên, Bộ Công Thương lập kế hoạch cụ 
thể, xây dựng đường găng tiến độ triển khai các bước của Dự án theo chỉ đạo của 
Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 745/TTg-CN ngày 15 tháng 8 năm 2023 và 
báo cáo Thủ tướng Chính phủ chậm nhất ngày 30 tháng 10 năm 2023; trường hợp 
không thực hiện được cam kết hoàn thành dự án theo tiến độ tháng 6 năm 2024, 
phải báo cáo Thủ tướng Chính phủ rõ lý do và mốc tiến độ mới hoàn thành toàn 
bộ dự án cũng như đánh giá tác động, rủi ro xảy ra khi hoàn thành chậm.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, ngành, địa phương và các 
cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng, PTTg Trần Hồng Hà (để b/c);
- Các Bộ: CT, KH&ĐT, TN&MT, XD, CA, QP,
  NN&PTNT;
- UBQLVNN tại DN;
- UBND các tỉnh: Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, 
  Thanh Hóa, Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình, 
  Hải Dương, Hưng Yên;
- EVN, EVNNPT; 
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Sỹ Hiệp,
  Trợ lý TTg, các Vụ: KTTH, NN, QHĐP, TH;
- Lưu: VT, CN (2). Tm

 KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn Sỹ Hiệp


