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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /BGTVT-KHĐT Hà Nội, ngày          tháng  7  năm 2021 

V/v đề nghị đẩy nhanh công tác giải 
phóng mặt bằng và chuẩn bị công tác 
trồng rừng thay thế cho Dự án Kết nối 
giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc 

 

 
Kính gửi: 

- Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu; 
- Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai; 
- Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái; 
- Ban Quản lý dự án 2. 

 
Dự án Kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc do Ngân hàng Phát triển 

Châu Á (ADB) và Chính phủ Úc tài trợ (Dự án) được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 
chủ trương đầu tư tại Quyết định số 949/QĐ-TTg ngày 01/8/2018 và điều chỉnh chủ 
trương đầu tư Quyết định số 459/QĐ-TTg ngày 24/4/2019. Ngày 16/10/2018, Thủ 
tướng Chính phủ đã phê duyệt Khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và phát 
triển dân tộc thiểu số của Dự án tại văn bản số 1423/TTg-QHQT. Dự án đã được Bộ 
Giao thông vận tải (GTVT) phê duyệt đầu tư tại Quyết định số 2034/QĐ-BGTVT ngày 
17/9/2018 và điều chỉnh đầu tư tại Quyết định số 1630/QĐ-BGTVT ngày 30/8/2019. 

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án 2 (Ban QLDA2), trên cơ sở kết quả thiết kế 
kỹ thuật 11 gói thầu xây lắp của toàn bộ Dự án, công tác cắm cọc, bàn giao cọc và thực 
hiện công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) đến nay như sau: 

- 03 gói thầu xây lắp số 08, 09 và 11: Đã bàn giao cọc GPMB cho địa phương. 

- 02 gói thầu xây lắp số 03 và 04: Đang bàn giao cọc GPMB cho địa phương. 
- 05 gói thầu xây lắp số 01, 02, 05, 06 và 10: Đang cắm cọc GPMB. 

- 01 gói thầu xây lắp số 07 và một đoạn thuộc gói thầu xây lắp số 11: Do một số 
đoạn đang được khảo sát bổ sung để chỉnh tuyến nên chưa cắm cọc GPMB. 

Để đáp ứng tiến độ thực hiện Dự án, phát huy hiệu quả đầu tư, Bộ GTVT đề nghị 
Ủy ban nhân dân (UBND) các tỉnh: Lai Châu, Lào Cai và Yên Bái quan tâm, chỉ đạo 
các cấp, ban, ngành của địa phương đẩy nhanh công tác GPMB và chuẩn bị công tác 
trồng rừng thay thế cho Dự án, cụ thể như sau: 

1. Đối với công tác GPMB gói thầu xây lắp số 08 và 09 

Hiện nay, UBND tỉnh Lai Châu và UBND tỉnh Yên Bái đang thực hiện đo đạc 
địa chính, kiểm đếm và lên phương án đền bù, hỗ trợ và tái định cư. Dự kiến các địa 
phương sẽ bàn giao mặt bằng cho Dự án từ tháng 8/2021.  

Để phấn đầu khởi công các gói thầu này vào đầu Quý 4/2021, Bộ GTVT đề nghị 
UBND tỉnh Lai Châu và Yên Bái chỉ đạo các cấp, ban, ngành thực hiện công tác 
GPMB của địa phương phối hợp chặt chẽ với Ban QLDA2 rà soát kỹ các chính sách, 
yêu cầu của ADB đối với công tác GPMB, môi trường, phát triển dân tộc thiểu số… để 
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hoàn thành phương án tuân thủ đúng chính sách đã cam kết với Nhà tài trợ. 

2. Đối với công tác GPMB các gói thầu xây lắp còn lại 
Hiện nay, Ban QLDA2 đã, đang và sẽ tiếp tục bàn giao cọc GPMB các gói thầu 

xây lắp còn lại cho địa phương, do đó Bộ GTVT đề nghị UBND các tỉnh: 
(i) Sớm giao nhiệm vụ cho đơn vị tổ chức thực hiện công tác GPMB hoặc thành 

lập Hội đồng GPMB để phối hợp với Ban QLDA 2 thực hiện tốt công tác bồi thường, 
hỗ trợ, tái định cư và phát triển dân tộc thiểu số; 

(ii) Chỉ đạo các cấp, ban, ngành thực hiện công tác GPMB của địa phương: 

- Kịp thời thông báo đến đối tượng bị ảnh hưởng bởi Dự án về chương trình, kế 
hoạch thực hiện GPMB; 

- Phối hợp với Ban QLDA 2 và các đơn vị tư vấn trong quá trình cắm và tiếp 
nhận cọc GPMB và mốc lộ giới để đảm bảo tiến độ thực hiện của Dự án; 

- Sau khi tiếp nhận bàn giao hồ sơ và hệ thống cọc mốc trên thực địa, khẩn 
trương thực hiện các thủ tục thông báo thu hồi đất, kiểm đếm, tổ chức lập, thẩm định và 
phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và phát triển dân tộc thiểu số; chỉ 
đạo các chủ sở hữu công trình công cộng (điện, nước, viễn thông,…) nằm trong phạm 
vi Dự án sớm di dời để bàn giao mặt bằng cho Ban QLDA 2 và các nhà thầu xây lắp để 
triển khai xây dựng công trình đáp ứng tiến độ Dự án. 

- Tương tự như gói thầu xây lắp số 08 và 09, phối hợp chặt chẽ với Ban QLDA2 
rà soát kỹ các chính sách, yêu cầu của ADB đối với công tác GPMB, môi trường, phát 
triển dân tộc thiểu số… để hoàn thành phương án tuân thủ đúng chính sách đã cam kết 
với Nhà tài trợ. 

Bộ GTVT sẽ chỉ đạo Ban QLDA 2 khẩn trương hoàn thành cắm cọc GPMB và 
mốc lộ giới tại hiện trường và bàn giao đầy đủ hồ sơ và các tài liệu liên quan đến 
GPMB và phát triển dân tộc thiểu số cho các chủ đầu tư tiểu dự án GPMB của các địa 
phương và cử cán bộ có năng lực, kinh nghiệm phối hợp chặt chẽ, kịp thời với các cấp 
chính quyền địa phương trong việc thực hiện GPMB và phát triển dân tộc thiểu số. 

3. Chuẩn bị công tác trồng rừng thay thế cho Dự án 

Tại văn bản số 1073/QLDA2-PID5 ngày 9/7/2021, Ban QLDA2 báo cáo Dự án 
Kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc dự kiến sẽ thu hồi khoảng 197 ha đất 
rừng và cần chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích cho công trình giao 
thông đường bộ với kinh phí ước tính khoảng 15 tỷ đồng (tỉnh Lai Châu khoảng 1,6 tỷ, 
tỉnh Lào Cai khoảng 5 tỷ, tỉnh Yên Bái khoảng 8,4 tỷ). 

Theo quy định tại khoản 4 Phụ lục 5 Hiệp định vay số 3762-VIE của Dự án: 
“Bên vay đảm bảo rằng: (a) Trong vòng 01 năm sau khi Hiệp định vay có hiệu lực, với 
sự hỗ trợ của chuyên gia được ADB chấp thuận, cơ quan chủ quản dự án lập kế hoạch 
trồng rừng thay thế theo quy định của Luật Lâm nghiệp Việt Nam năm 2017 và Chính 
sách đảm bảo an toàn của ADB để bồi thường những tác động bất lợi của Dự án tại 
khu vực rừng đặc dụng và rừng phòng hộ”. 
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Theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 2 Thông tư số 13/2019/TT-BNNPTNT1: 
“Trường hợp Chủ dự án không có điều kiện tự trồng rừng thay thế thì thực hiện nghĩa 
vụ trồng rừng thay thế bằng hình thức nộp tiền vào Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng để tổ 
chức trồng rừng theo quy định tại Điều 4 Thông tư này”. 

Thực hiện các quy định trên, được sự tài trợ của Chính phủ Úc, hiện nay Nhóm 
tư vấn đang được tuyển dụng để thực hiện việc lập Kế hoạch trồng rừng thay thế cho 
toàn bộ diện tích bị ảnh hưởng bởi dự án theo quy định của Thông tư số 13/2019/TT-
BNNPTNT và Chính sách bảo đảm an toàn của ADB. Dự kiến Nhóm tư vấn sẽ bắt đầu 
thực hiện từ tháng 8/2021.  

- Về kinh phí thực hiện: Sau khi xem xét quy định của Hiệp định vay, quy định 
của Việt Nam, Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án, Quyết định phê duyệt 
đầu tư dự án, Bộ GTVT xác định sử dụng vốn đối ứng nằm trong phần GPMB của Dự 
án để thực hiện trồng rừng thay thế.  

- Về tổ chức thực hiện: Sau khi Kế hoạch trồng rừng thay thế được Nhóm tư vấn 
hoàn thiện, Ban QLDA 2 sẽ lấy ý kiến thống nhất của ADB và Bộ GTVT để trình 
UBND các tỉnh phê duyệt làm cơ sở thực hiện. Theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 
13/2019/TT-BNNPTNT, Ban QLDA2 nộp toàn bộ số tiền trồng rừng thay thế vào Quỹ 
Bảo vệ và phát triển rừng cấp tỉnh để các địa phương tổ chức thực hiện trồng rừng thay 
thế theo quy định. 

Do thời gian lập Kế hoạch trồng rừng thay thế rất gấp, do đó Bộ GTVT đề nghị 
UBND các tỉnh chỉ đạo các cấp, ban, ngành của địa phương: 

(i) Quan tâm phối hợp, hỗ trợ Nhóm tư vấn sớm hoàn thành Kế hoạch trồng rừng 
thay thế. 

(ii) Tổ chức thực hiện trồng rừng thay thế theo quy định sau khi Ban QLDA2 
nộp toàn bộ số tiền trồng rừng thay thế vào Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng cấp tỉnh. 

Bộ GTVT rất mong nhận được sự quan tâm, phối hợp của UBND các tỉnh Lai 
Châu, Lào Cai và Yên Bái./. 

 
Nơi nhận: 
-  Như trên; 
-  Bộ trưởng (để b/c); 
-  Sở GTVT các tỉnh: Lai Châu, Yên Bái; 
-  Sở GTVT - XD tỉnh Lào Cai; 
-  Cục QLXD; 
-  Lưu: KHĐT, VT (PHAMNQ) 

KT. BỘ TRƯỞNG 
THỨ TRƯỞNG 

 
 
 
 
 

Nguyễn Ngọc Đông 
 

                                           
1 Thông tư số 13/2019/TT-BNNPTNT ngày 25/10/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định cụ 

thể về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác. 


