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KẾ HOẠCH 

Thực hiện chỉ tiêu về đầu tư xây dựng, cải tạo chợ trên địa bàn Thành phố  

giai đoạn 2024-2025 trong Chương trình số 03-CTr/TU của Thành ủy  

 

Thực hiện Chương trình số 03-CTr/TU ngày 17/3/2021 của Thành ủy Hà 

Nội và Kế hoạch số 02-KH/BCĐ ngày 06/02/2023 của Ban chỉ đạo Chương trình 

số 03-CTr/TU của Thành ủy về “Chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị. Nhằm đảm 

bảo hoàn thành chỉ tiêu về đầu tư xây dựng, cải tạo chợ của Chương trình trên địa 

bàn, UBND Thành phố ban hành Kế hoạch thực hiện đầu tư xây dựng, cải tạo hệ 

thống chợ trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2024-2025 theo Chương trình 

số 03-CTr/TU ngày 17/3/2021 của Thành ủy, cụ thể như sau: 

I. Mục đích, yêu cầu và chỉ tiêu.  

1. Mục đích: 

- Xác định các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp nhằm đẩy 

mạnh công tác đầu tư cải tạo hệ thống chợ thuộc khu vực đô thị trên địa bàn Thành 

phố, thực hiện tốt Chương trình số 03-CTr/TU của Thành ủy và Kế hoạch số 02-

KH/BCĐ ngày 06/02/2023 của Ban chỉ đạo Chương trình số 03-CTr/TU của Thành 

ủy về “Chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị” có hiệu quả thiết thực, 

phù hợp với định hướng chung phát triển hạ tầng thương mại; nhằm từng bước 

hoàn thiện mạng lưới chợ, góp phần chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và kinh tế 

đô thị,  

- Huy động mọi nguồn lực xã hội đầu tư xây dựng, cải tạo hệ thống chợ trên 

địa bàn Thành phố một cách tổng thể, đồng bộ cả ở các quận, 05 huyện dự kiến 

thành lập quận gồm: Đông Anh, Gia Lâm, Thanh Trì, Hoài Đức, Đan Phượng (sau 

đây gọi tắt là 05 huyện) và thị xã Sơn Tây. Với mục tiêu phát triển mạng lưới chợ 

đồng bộ, hài hòa, đáp ứng nhu cầu hàng hóa cho sản xuất, chế biến và nhu cầu tiêu 

dùng hàng ngày của nhân dân, qua đó thúc đẩy mạnh lưu thông hàng hóa phát triển 

phục vụ nhu cầu tiêu dùng của các tầng lớp nhân dân Thủ đô đảm bảo nguồn thu 

ngân sách ổn định, lâu dài cho Thành phố, góp phần chỉnh trang đô thị, phát triển 

đô thị và kinh tế đô thị; 

 - Khắc phục tình hình cơ sở vật chất các chợ đang xuống cấp, đáp ứng được 

các yêu cầu về vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa 

cháy, văn minh thương mại…phục vụ nhu cầu của nhân dân;  
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 - Giải quyết cơ bản được vấn đề dân sinh bức xúc, giảm khiếu nại, khiếu 

kiện…trong lĩnh vực quản lý nhà nước về chợ.  

 2. Yêu cầu: 

- Đảm bảo hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về chợ trên địa bàn 

của các cấp, các ngành; giải quyết các tồn tại, các khó khăn vướng mắc hiện nay 

của hệ thống chợ trên địa bàn Thành phố thực hiện Chương trình số 03-CTr/TU của 

Thành ủy; 

 - Đầu tư cải tạo, phát triển hệ thống chợ trên địa bàn Thành phố đáp ứng 

được các tiêu chuẩn, quy chuẩn theo quy định; đảm bảo thuận lợi cho người dân 

khi kinh doanh và mua bán tại chợ hướng tới phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu 

đời sống, sinh hoạt của nhân dân địa phương, không để xẩy ra tình trạng khiếu 

kiện, mất an ninh trật tự, đảm bảo an toàn thực phẩm, văn minh thương mại; 

- Phân công nhiệm vụ rõ ràng, đảm bảo phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các 

ngành của Thành phố, các đơn vị quản lý kinh doanh khai thác chợ, các tiểu thương 

và người dân trong quá trình thực hiện công tác đầu tư, cải tạo chợ trên địa bàn 

Thành phố theo đúng tiến độ, kế hoạch được giao. 

 3. Chỉ tiêu cụ thể giai đoạn 2024-2025  

 - Về đầu tư xây mới: hoàn thành 17 chợ. 

Trong đó: 

 + Năm 2024: hoàn thành 05 chợ. 

 + Năm 2025: hoàn thành 12 chợ. 

  - Về đầu tư cải tạo, sửa chữa, nâng cấp: 21 chợ. 

Trong đó: 

 + Năm 2024: hoàn thành 10 chợ. 

 + Năm 2025: hoàn thành 11 chợ. 

 4. Thời gian thực hiện và hoàn thành: năm 2024-2025 

  II. Nội dung, tiến độ thực hiện. 

  1. Về nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về chợ. 

 Các sở, ban, ngành và UBND các quận, 05 huyện và thị xã trên địa bàn tham 

mưu giúp UBND Thành phố: 

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước trong các lĩnh vực đầu tư xây dựng, 

quản lý đất đai, tài chính, an ninh trật tự...đối với các chợ trên địa bàn; chú trọng 

công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho công dân, làm tốt công tác 

công khai các thông tin cho nhân dân hiểu, đồng thuận ngay trước, trong và sau khi 

triển khai các chủ trương, chính sách đối với công tác đầu tư xây dựng cải tạo hệ 

thống chợ trên địa bàn; 

 - Chủ đầu tư, đơn vị quản lý chợ theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách 

nhiệm của mình phải công khai, minh bạch các thông tin liên quan đến hoạt động 

đầu tư, xây dựng các công trình trong chợ, xây dựng lại chợ; 
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 - UBND các quận, 05 huyện và thị xã rà soát lại quỹ đất để bố trí các địa 

điểm xây dựng chợ theo quy hoạch đã được phê duyệt, tăng cường giải tỏa các tụ 

điểm kinh doanh tự phát trái quy định trên địa bàn;  

- UBND các quận, 05 huyện và thị xã là đơn vị chủ trì chỉ đạo đầu tư xây 

dựng lại, nâng cấp, cải tạo chợ; làm đầu mối giải quyết các khó khăn, vướng mắc, 

họp các hộ kinh doanh tại chợ, tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận (trước, 

trong và sau đầu tư), không để xảy ra khiếu kiện đảm bảo quyền và lợi ích hợp 

pháp của các bên (đơn vị quản lý, đầu tư và bà con tiểu thương) tại chợ đối với các 

chợ đầu tư xây dựng lại, nâng cấp, cải tạo. 

- Chấp hành nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo đột xuất, định kỳ theo quy 

định; 

2. Về cơ chế chính sách. 

Các sở, ngành căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao nghiên cứu đề xuất 

báo cáo UBND Thành phố kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền về chính sách 

ưu tiên đối với các doanh nghiệp tham gia quản lý kinh doanh khai thác chợ (tiền 

thuê đất, tiền sử dụng đất, thuế, phí…). 

 3. Về nguồn vốn đầu tư xây mới, cải tạo chợ.  

 Các quận, 05 huyện và thị xã chủ động bố trí nguồn ngân sách cấp huyện, 

trình HĐND cùng cấp thông qua để đầu tư xây mới, nâng cấp, cải tạo, mở rộng các 

chợ tại địa phương giai đoạn 2024-2025; trong đó, tập trung quan tâm đầu tư nâng 

cấp, cải tạo, mở rộng các chợ đã xuống cấp, không đáp ứng được các quy định về 

PCCC, VSMT. Đồng thời tích cực triển khai công tác xã hội hóa đầu tư xây dựng 

chợ theo phân cấp quản lý. Trong trường hợp khó khăn về cân đối nguồn lực báo 

cáo UBND Thành phố xem xét giải quyết. 

 4. Về đất đai. 

 - Rà soát lại toàn bộ kế hoạch sử dụng đất của địa phương giai đoạn 2024-

2025 đảm bảo các chợ xây dựng mới đều phải đưa vào kế hoạch sử dụng đất giai 

đoạn 2024-2025; 

 - Tạo điều kiện để các doanh nghiệp, hợp tác xã tiếp cận với quỹ đất sạch 

góp phần giảm kinh phí đền bù, giải phóng mặt bằng, giảm thời gian chuẩn bị đầu 

tư dự án; 

 - Hỗ trợ tháo gỡ khó khăn đối với các chợ còn vướng mắc về đất đai theo 

quy định. 

 5. Về tiến độ thực hiện  

(Chi tiết tại Phụ lục 01, 02 kèm theo) 

  III. Tổ chức thực hiện. 

1. Phân công nhiệm vụ. 

 Ngoài các nhiệm vụ đã phân công cho các đơn vị tại Quyết định số 

28/2018/QĐ-UBND ngày 16/11/2018 của UBND thành phố Hà Nội ban hành Quy 

định về phát triển và quản lý chợ trên địa bàn thành phố Hà Nội và Kế hoạch số 
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228/KH-UBND ngày 12/10/2021 của UBND Thành phố về Phát triển và quản lý 

chợ trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021 - 2025, đề nghị các đơn vị tập 

trung triển khai các nhiệm vụ sau:  

 1.1. Sở Công Thương. 

 - Là cơ quan thường trực, chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp, đôn đốc các 

Sở, ngành liên quan, UBND các quận, huyện, thị xã triển khai thực hiện Kế hoạch; 

 - Là đầu mối tham mưu UBND Thành phố phối hợp với Bộ Công Thương 

tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển chợ. 

 - Tổng hợp kết quả triển khai thực hiện gửi Sở Xây dựng báo cáo Thành ủy, 

HĐND, UBND Thành phố, các đơn vị liên quan định kỳ, đột xuất theo quy định. 

 - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của UBND Thành phố. 

 1.2. Sở Xây dựng. 

 Thiết kế Biểu mẫu phục vụ công tác giám sát, đánh giá, đôn đốc tiến độ triển 

khai các dự án đầu tư xây dựng chợ gửi Sở Công Thương và các quận, huyện, thị 

xã để thống nhất Biểu mẫu báo cáo chung của Chương trình, tiến độ thực hiện hàng 

quý gồm: (phân loại nhóm các dự án chuẩn bị đầu tư, chuẩn bị thực hiện dự án, 

các thủ tục đã thực hiện, cần thực hiện, tiến độ và thời gian hoàn thành, khó khăn, 

vướng mắc, cấp có thẩm quyền giải quyết…) 

 1.3. Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

 - Hướng dẫn, chủ trì phối hợp với các Sở, ngành và các đơn vị liên quan 

thẩm định trình UBND Thành phố Ban hành danh mục các dự án thực hiện kêu gọi 

đầu tư xây dựng các chợ trên địa bàn; 

 - Hướng dẫn UBND các quận, 05 huyện, thị xã Sơn Tây và các đơn vị đầu 

tư, quản lý, kinh doanh, khai thác chợ theo chức năng, nhiệm vụ được giao. 

 1.4. Sở Tài chính: 

 - Tham mưu, hướng dẫn sử dụng kinh phí chi thường xuyên để đầu tư bảo 

dưỡng, sửa chữa chợ theo quy định của Trung ương và Thành phố; 

  - Hướng dẫn UBND các quận, 05 huyện, thị xã Sơn Tây và các đơn vị đầu 

tư, quản lý, kinh doanh, khai thác chợ thực hiện chính sách và công tác đầu tư xây 

dựng chợ, kinh phí thực hiện đầu tư công xây dựng chợ theo chức năng, nhiệm vụ 

được giao. 

 1.5. Sở Quy hoạch - Kiến trúc: 

Hướng dẫn và phối hợp giải quyết các hồ sơ về quy hoạch xây dựng chợ 

theo quy định của pháp luật theo chức năng, nhiệm vụ được giao. 

1.6. Sở Tài nguyên và Môi trường: 

 - Chủ trì, phối hợp Sở Công Thương và các sở, ngành có liên quan hướng 

dẫn Ủy ban nhân dân các quận, 05 huyện và thị xã Sơn Tây về công tác quy hoạch, 

kế hoạch sử dụng đất để đầu tư xây dựng chợ đảm bảo tiến độ của dự án và công 

tác đảm bảo vệ sinh môi trường tại chợ; 
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 - Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định trình UBND Thành phố 

Ban hành danh mục các dự án thực hiện kêu gọi đầu tư xây dựng các chợ trên địa 

bàn; 

 - Hướng dẫn các tổ chức sử dụng đất thủ tục xin thuê đất, cấp Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai theo chức năng, nhiệm vụ 

được giao. 

 1.7. Công an Thành phố: 

 - Chủ trì, phối hợp Sở Công Thương, các sở, ngành liên quan, Ủy ban nhân 

dân các quận, huyện, thị xã thực hiện chức năng quản lý nhà nước về phòng cháy, 

chữa cháy… tại các chợ trên địa bàn; 

 - Phối hợp các sở, ban, ngành Thành phố, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, 

thị xã trong công tác quy hoạch, phát triển và quản lý hoạt động kinh doanh tại các 

chợ trên địa bàn Thành phố đảm bảo đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông; 

Chủ động nắm tình hình hoạt động của các chợ trên địa bàn, chủ động phát hiện 

tình hình phức tạp để kịp thời tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo hoạt 

động quản lý, phát triển chợ và giải quyết các khiếu nại, tố cáo liên quan đúng quy 

định pháp luật, không để phát sinh tiêu cực, bức xúc và khiếu kiện phức tạp, có 

phương án đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn; 

 1.8. Thanh tra Thành phố. 

 - Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan, UBND các quận, huyện, thị 

xã giải quyết dứt điểm các vụ việc có tụ tập đông người, khiếu nại, tố cáo phức tạp, 

kéo dài liên quan đến công tác đầu tư, cải tạo chợ; 

 - Hướng dẫn UBND các quận, 05 huyện, thị xã Sơn Tây và các đơn vị đầu 

tư, quản lý, kinh doanh, khai thác chợ theo chức năng, nhiệm vụ được giao.  

 1.9. Ủy ban nhân dân các quận, 05 huyện và thị xã Sơn Tây. 

 Thực hiện công tác quản lý nhà nước về chợ trên địa bàn theo phân cấp, ủy 

quyền, cụ thể: 

 - Triển khai đầu tư xây mới, xây lại, cải tạo, nâng cấp chợ theo đúng chỉ tiêu, 

danh mục tiến độ được duyệt. 

 - Rà soát, đối chiếu  với các quy hoạch được duyệt (quy hoạch chung các đô 

thị vệ tinh, thị xã và các thị trấn; quy hoạch phân khu; quy hoạch chung xây dựng 

huyện; quy hoạch chung xã, quy hoạch trung tâm xã và điểm dân cư nông thôn), 

đánh giá sự phù hợp đối với các vị trí đề xuất; Cung cấp sơ đồ vị trí, ranh giới đất 

các địa điểm đề xuất gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với Sở Quy 

hoạch- Kiến trúc, Sở Tài nguyên và Môi trường;…làm cơ sở xem xét thống nhất 

địa điểm triển khai đầu tư xây dựng chợ theo Kế hoạch; 

 - Căn cứ vào danh mục dự án đầu tư xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp chợ 

trên địa bàn kèm theo Kế hoạch để tổ chức triển khai và chịu trách nhiệm trước 

UBND Thành phố về tiến độ thực hiện; 
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 - Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn thực hiện chức năng quản lý nhà 

nước về PCCC, ATTP, VSMT, văn minh thương mại,..tại các chợ theo quy định 

của pháp luật, góp phần chỉnh trang đô thị. 

  2. Chế độ thông tin báo cáo. 

- Các Sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã, các đơn vị quản lý, kinh 

doanh khai thác chợ…được phân công nhiệm vụ trong Kế hoạch tổ chức triển khai 

thực hiện định kỳ hàng quý và đột xuất báo cáo tình hình triển khai thực hiện gửi 

Sở Công Thương tổng hợp báo cáo UBND Thành phố; 

- Sở Công Thương theo dõi, tổng hợp đột xuất hoặc định kỳ cuối hàng quý 

phối hợp báo cáo Ban chỉ đạo Chương trình số 03-CTr/TU của Thành ủy và UBND 

Thành phố về tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch. 

 UBND Thành phố yêu cầu các Sở, ngành, UBND các quận, 05 huyện, thị xã 

Sơn Tây, các đơn vị quản lý, kinh doanh khai thác chợ và các đơn vị liên quan trên 

địa bàn chủ động tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung nhiệm vụ của Kế 

hoạch. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc cần báo cáo kịp thời 

về Sở Công Thương để tổng hợp báo cáo UBND Thành phố xem xét, chỉ đạo./. 

 

Nơi nhận: 
- Bộ Công Thương; 

- Thường trực Thành ủy; 

- Thường trực HĐND Thành phố; 

- Chủ tịch UBND Thành phố; 

- Các PCT UBND Thành phố; 

- Các Sở, ngành Thành phố; 

- UBND các quận, huyện, thị xã; 

- CVP, các PCVP UBND Thành phố; 

- Các phòng chuyên môn VP UBND; 

- Lưu VT, KTN. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

Nguyễn Mạnh Quyền 

 

 



PHỤ LỤC 1

DANH MỤC TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN ĐẦU TƯ XÂY MỚI CHỢ  GIAI ĐOẠN 2024-2025
(Theo Kế hoạch trong Chương trình số 03-CTr/TU của Thành ủy)

TT Tên chợ Địa điểm
Diện tích
dự kiến

(m2)

Nguồn vốn
đầu tư

NS/XHH

Quy mô đầu
tư, nguồn

gốc đất đai

Tổng mức
đầu tư

(triệu đồng)

Thời gian cụ thể
triển khai/thời

gian hoàn thành

Tình hình triển khai dự án

Khó khăn,
vướng mắc

Đề xuất,
kiến nghị Ghi chú

Đang thực hiện
các thủ tục

CBĐT, (chấp
thuận CTĐT,
phê duyệt DA)

Đã hoàn thành
các thủ tục

CBĐT, đang
triển khai xây

dựng

Thủ tục thực
hiện trong kỳ
tới (xác định

rõ tiến độ
hoàn thành

từng thủ tục)

I Quận Bắc Từ Liêm (04 chợ)

1
Chợ dân sinh TDP
Ngọa Long – Văn
Trì

Phường  Minh
Khai 3.908 Ngân sách

Đất NN giao
theo NĐ

64/CP và một
phần đất do

UBND
phường quản

lý

22,874 2024
Đã khởi công, dự
kiến hoàn thành

năm 2024

Do phải thực
hiện GPMB
nên công tác
triển khai dự
án chậm tiến
độ so với dự

kiến

Hoàn thành
năm 2024

2 Chợ dân sinh
phường Xuân Tảo

Phường Xuân
Tảo 1.297 Ngân sách

Đất NN không
giao do
UBND
phường quản
lý

7,84 2024

Đang thực hiện
GPMB, dự kiến
khởi công quý

II/2024, dự kiến
đầu năm 2025

hoàn thành

Do phải thực
hiện GPMB
nên công tác
triển khai dự
án chậm tiến
độ so với dự

kiến

Hoàn thành
năm 2024

3
Chợ dân sinh
phường Đức
Thắng

Phường Đức
Thắng 886 Ngân sách

Đất do UBND
phường quản
lý

6,501 2024
Đã khởi công, dự
kiến hoàn thành

năm 2024

Do phải thực
hiện GPMB
nên công tác
triển khai dự
án chậm tiến
độ so với dự

kiến

Hoàn thành
năm 2024

4 Chợ dân sinh TDP
Hạ Tây Tựu

Phường  Tây
Tựu 5.183 Ngân sách

Đất NN giao
theo NĐ

64/CP và một
phần đất do

phường quản
lý

34,466 2025

Đã được phê duyệt
dự án, Đang lập báo
cáo nghiên cứu khả

thi, dự kiến hoàn
thành năm 2025

Hoàn thành
năm 2025

II Quận Nam Từ Liêm (02 chợ)

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



1
Xây dựng chợ
dân sinh phường
Tây Mỗ

Phường Tây
Mỗ

2,819
Ngân sách

Quận
Xây mới 28,787

 Hoàn thành trong
Quý IV/2024.

Đã hoàn thành
công tác GPMB
giai đoạn 1,  hiện
đang GPMB toàn
bộ dự án, UBND
quận đang chỉ
đạo Ban quản lý
dự án thực hiện
đầu tư giai đoạn
2 của dự án

Đang hoàn thiện
thủ tục đầu tư
để triển khai
giai đoạn 2, đã
ban hành QĐ
điều chỉnh thời
gian dự án,
chuẩn bị thực
hiện giai đoạn
2.

Hoàn
thành năm
2024

2
Xây dựng chợ
dân sinh phường
Xuân Phương

Phường Xuân
Phương

5,166
Ngân sách

Quận
Xây mới 28,931

Hoàn thành trong
năm 2024

Đang hoàn
thiện hạng mục
sân, tường rào,
chợ ngoài trời
và công trình
phụ trợ hoàn
thành trong
năm 2024

III Quận Tây Hồ (01 chợ)

1

TTTM, chợ, siêu
thị và Văn
phòng cho thuê
Xuân La

Phường Xuân
La

2,065 XHH

Số tầng: 20
tầng nổi + 3
tầng hầm +
01 tầng kỹ
thuật và tum
thang

406,082

Dự kiến khởi công
trong Quý 2/2024,
hoàn thành: 2025 –
2026

Các sở ngành đã
góp ý về HS điều
chỉnh chủ trương
dự án gửi Sở
KHĐT tổng hợp,
báo cáo Thành
phố, Cảnh sát
PCCC đã góp ý về
PCCC

Sở KHĐT
đang trình TP
phê duyệt do
vậy Đơn vị
chưa xác định
được thời
điểm hoàn
thành thủ tục
điều chỉnh
QĐ chủ
trương dự án
để khởi công
xây dựng

 Hoàn
thành giai

đoạn 2025-
2026

IV Quận Hà Đông (02 chợ)

TT Tên chợ Địa điểm
Diện tích
dự kiến

(m2)

Nguồn vốn
đầu tư

NS/XHH

Quy mô đầu
tư, nguồn

gốc đất đai

Tổng mức
đầu tư

(triệu đồng)

Thời gian cụ thể
triển khai/thời

gian hoàn thành

Tình hình triển khai dự án

Khó khăn,
vướng mắc

Đề xuất,
kiến nghị Ghi chú

Đang thực hiện
các thủ tục

CBĐT, (chấp
thuận CTĐT,
phê duyệt DA)

Đã hoàn thành
các thủ tục

CBĐT, đang
triển khai xây

dựng

Thủ tục thực
hiện trong kỳ
tới (xác định

rõ tiến độ
hoàn thành

từng thủ tục)
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1 Chợ La Cả
Phường
Dương Nội

2,918 XHH

Xây mới chợ
hạng 3, 01
tầng, 150
điểm kinh

doanh

15,000
 2024 khởi công,
hoàn thành năm

2025

Đang thực hiện
cấp Giấy phép

XD, đang tìm địa
điểm bố trí chợ

tạm để di chuyển
hộ KD

XD phương án
hỗ trợ di
chuyển, Cấp
giấy phép XD
và triển khai
thực hiện

Đơn vị chưa
thống nhất
được với hộ
KD về chính
sách hỗ trợ di
chuyển

UBND quận
Hà Đông chỉ
đạo đơn vị
quản lý chợ
thực hiện
đúng tiến độ

 Hoàn
thành năm

2025

2 Chợ  Mậu lương
Phường Kiến
Hưng

2,753 XHH

Xây lại chợ
hạng 3, 02
tầng, 143
điểm kinh

doanh

23,000
 2024 khởi công,
hoàn thành năm

2025

Đang thực hiện
thủ tục pháp lý

thuê đất để đầu tư
xây lại chợ

Đơn vị quản lý
chợ tiếp tục
bám sát Sở
TNMT để được
hướng dẫn thủ
tục  thuê đất.

Vướng mắc
trong thủ tục
cho thuê đất do
một phần đất
thuộc HTX
quản lý, một
phàn đất do
UBND phường
quản lý

Đơn vị quản
lý chợ chủ
động liên hệ
Sở TNMT để
được hướng
dẫn theo quy
định, đề nghị
Sở TNMT
quan tâm
hướng dẫn
đơn vị

 Hoàn
thành năm

2025

V Huyện Hoài Đức (01 chợ)

1
Chợ dân sinh xã
Minh Khai

Xã Minh Khai 3,199
Ngân sách

huyện
Xây mới 19,951

Khởi công Quý
3/2024, hoàn thành
2025

Đã đo đạc bản đồ
hiện trạng gửi Sở
TNMT

Phê duyệt dự
án đầu tư xây
dựng T6/2024

Hoàn
thành năm
2025

VI Thị xã Sơn Tây (01 chợ)

1 Chợ Viên Sơn
Phường Viên

Sơn
51,000 XHH Xây mới 2024-2025

Đang xây dựng kế
hoạch Triển khai
thủ tục đề nghị chấp
thuận chủ trương
đầu tư và lựa chọn
nhà đầu tư theo
hình thức đấu thầu
thực hiện dự án chợ
Viên Sơn

Hoàn
thành
2025

VII Huyện Thanh Trì (03 chợ)

1
Chợ Triều Khúc,
 xã Tân Triều

 thôn Triều
Khúc,
 xã Tân Triều

5,600 XHH
Xây mới chợ
hạng 3 (Đất
giao NĐ 64)

86,024

Tổ chức đấu thầu
lựa chọn nhà đầu tư
trong Quý IV/2024

Thực hiện bước
chuẩn bị lập hồ sơ
đề nghị chấp
thuận chủ trương
đầu tư, phê duyệt
danh mục dự án
trong Quý II/2024
trình Thành phố
phê duyệt

Hoàn
thành
2025-2027

TT Tên chợ Địa điểm
Diện tích
dự kiến

(m2)

Nguồn vốn
đầu tư

NS/XHH

Quy mô đầu
tư, nguồn

gốc đất đai

Tổng mức
đầu tư

(triệu đồng)

Thời gian cụ thể
triển khai/thời

gian hoàn thành

Tình hình triển khai dự án

Khó khăn,
vướng mắc

Đề xuất,
kiến nghị Ghi chú

Đang thực hiện
các thủ tục

CBĐT, (chấp
thuận CTĐT,
phê duyệt DA)

Đã hoàn thành
các thủ tục

CBĐT, đang
triển khai xây

dựng

Thủ tục thực
hiện trong kỳ
tới (xác định

rõ tiến độ
hoàn thành

từng thủ tục)
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2 Chợ Nội Am Xã Liên Ninh 10,000 XHH
Xây mới chợ
hạng 3 (Đất

NN)
56,567

Hoàn
thành
2025-2027

3
Chợ Huỳnh
Cung

thôn Huỳnh
Cung,

xã Tam Hiệp
4,600 XHH

Xây mới chợ
hạng 3 (Đất
giao NĐ 64
và một phần

đất NN)

53,646
Hoàn
thành
2025-2027

VIII Huyện Gia Lâm ( 01 chợ)

1 Chợ Gióng Xã Phù Đổng 11,500 Ngân sách Quận

Xây mới chợ
hạng 2 khoảng
236 điểm kinh

doanh

48,145

 Thực hiện các thủ
tục để trình Phê
duyệt dự án đầu tư
trước 30/6/2024

 Đã phê duyệt
điều chỉnh chủ
trương đầu tư;
Đã hoàn thiện
thủ tục pháp lý
giai đoạn chuẩn
bị đầu tư
Đã thực hiện bàn
giao mốc ranh
giới dự án với
UBND xã Phù
Đổng

Thực hiện các
thủ tục để trình
Phê duyệt dự án
đầu tư trước
30/6/2024; Tổ
chức khởi công
xây dựng dự án
trước
31/12/2024;
Hoàn thành dự
án Quý
I/2025.;Đưa chợ
vào hoạt động
Quý II/2025.

Hiện  ranh  giới
thực  hiện  dự
án  có  1.400m2
đất,  được HTX
27/7  sử  dụng
làm  nhà
xưởng,  công
trình dận dụng,
phụ  trợ,  Làm
ảnh hưởng đến
TMB thực hiện
dự  án,  phương
án thiết  kế nếu
không  được
giải  phóng, thu
hồi.

Hoàn
thành năm
2025

IX Huyện Đan Phượng (01 chợ)

1 Chợ Thượng Mỗ
Xã Thượng

Mỗ
4,000

Ngân sách
Huyện

Khởi công Quý 4
năm 2024 hoàn
thành năm 2025

Thực hiện xong
công tác chuẩn

bị đầu tư

Hoàn
thành năm
2025

X Huyện Đông Anh (01 chợ)

Tổ chức đấu thầu
lựa chọn nhà đầu tư
trong Quý IV/2024

Thực hiện bước
chuẩn bị lập hồ sơ
đề nghị chấp
thuận chủ trương
đầu tư, phê duyệt
danh mục dự án
trong Quý II/2024
trình Thành phố
phê duyệt

TT Tên chợ Địa điểm
Diện tích
dự kiến

(m2)

Nguồn vốn
đầu tư

NS/XHH

Quy mô đầu
tư, nguồn

gốc đất đai

Tổng mức
đầu tư

(triệu đồng)

Thời gian cụ thể
triển khai/thời

gian hoàn thành

Tình hình triển khai dự án

Khó khăn,
vướng mắc

Đề xuất,
kiến nghị Ghi chú

Đang thực hiện
các thủ tục

CBĐT, (chấp
thuận CTĐT,
phê duyệt DA)

Đã hoàn thành
các thủ tục

CBĐT, đang
triển khai xây

dựng

Thủ tục thực
hiện trong kỳ
tới (xác định

rõ tiến độ
hoàn thành

từng thủ tục)
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1
Chợ Lắp Ghép
(mới)

Xã Tiên
Dương

9,250

Ngân sách
Huyện cân đối
bố trí và các

nguồn vốn hợp
pháp khác

Quý III/2024 khởi
công; Hoàn thành,
bàn giao công trình

Quý III/2025.

Chuẩn bị thực
hiện dự án

Đề nghị
UBND
huyện  Đông
Anh  đẩy
nhanh tiến
độ thực hiện
dự án

Hoàn
thành năm
2025

Tổng số: 17 Chợ

TT Tên chợ Địa điểm
Diện tích
dự kiến

(m2)

Nguồn vốn
đầu tư

NS/XHH

Quy mô đầu
tư, nguồn

gốc đất đai

Tổng mức
đầu tư

(triệu đồng)

Thời gian cụ thể
triển khai/thời

gian hoàn thành

Tình hình triển khai dự án

Khó khăn,
vướng mắc

Đề xuất,
kiến nghị Ghi chú

Đang thực hiện
các thủ tục

CBĐT, (chấp
thuận CTĐT,
phê duyệt DA)

Đã hoàn thành
các thủ tục

CBĐT, đang
triển khai xây

dựng

Thủ tục thực
hiện trong kỳ
tới (xác định

rõ tiến độ
hoàn thành

từng thủ tục)
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PHỤ LỤC 2
DANH MỤC TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN ĐẦU TƯ CẢI TẠO CHỢ GIAI ĐOẠN 2024-2025

(Theo Kế hoạch trong Chương trình số 03-CTr/TU của Thành ủy)

TT Tên chợ Địa điểm
Diện tích
dự kiến

(m2)

Hình thức
đầu tư

(NS/XHH)

Quy mô
đầu tư,

nguồn gốc
đất đai

Tổng mức
đầu tư
(triệu
đồng)

Thời gian cụ
thể triển
khai/thời
gian hoàn

thành

Tình hình triển khai dự án

Khó khăn,
vướng mắc

Đề xuất,
kiến nghị Ghi chú

Đang thực hiện
các thủ tục

CBĐT, (chấp
thuận CTĐT,
phê duyệt DA)

Đã hoàn thành
các thủ tục

CBĐT, đang
triển khai xây

dựng

Thủ tục thực
hiện trong kỳ
tới (xác định

rõ tiến độ
hoàn thành

từng thủ tục)

I Quận Ba Đình
(01 chợ)

1
Chợ Thành Công
B

Phường  Thành
Công

4326,7
Ngân sách

Quận (11,052
tỷ đồng)

11.997,566
Khởi công và

hoàn thành
năm 2024

Đã phê duyệt và
điều chỉnh chủ

trương đầu tư tại
NQ số 29/NQ-
HĐND ngày

17/2/2021

Hoàn thành
năm 2024

II Quận Hoàng
Mai (02 chợ)

1 Chợ Giáp Nhị Phường Thịnh
Liệt 914 Ngân sách

Quận
Cải tạo chợ
trên đất công 2,319 2024 Chấp thuận chủ

trương đầu tư

Đã phê duyệt lựa
chọn nhà thầu
(QĐ 413 ngày
30/01/2024)

Hoàn thành
năm 2024

2 Chợ Kim Lũ Phường Đại
Kim 1,691 Ngân sách

Quận
Cải tạo chợ
trên đất công 3,691 2024 Chấp thuận chủ

trương đầu tư

Đã phê duyệt lựa
chọn nhà thầu
(QĐ 412 ngày
30/01/2024)

Hoàn thành
năm 2024

III Quận Cầu Giấy (01 chợ)

1 Chợ Quan Hoa
Phường Quan
Hoa

942,37
Ngân sách

Quận

Xây nhà
khung thép,
cải tạo các
hạng mục

khác

11,876 2024-2025

Đã  phê  duyệt  chủ
trương đầu tư, đang
hoàn  thiện  các  thủ
tục phê duyệt dự án

Hoàn thành
năm 2025

IV Huyện Đan Phượng (03 chợ)

1 Chợ Phùng Thị trấn Phùng 7800
Ngân sách

huyện
10,854

Hoàn thành
năm 2024

UBND huyện đã
phê duyệt CTĐT,
UBND các xã đang
hoàn thiện HS XD,
hồ sơ thiết kế trình
UBND huyện phê
duyệt, sẽ hoàn
thành trong năm
2024

Hoàn thành
trong năm
2024

2 Chợ Địch
xã  Phương
Đình

1850
Ngân sách

huyện
6,000

3 Chợ Bá Xã Hồng Hà 2846
Ngân sách

huyện
6,500

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



V Quận Tây Hồ (03 chợ)

1
Cải tạo chợ Tam
Đa

phường Thụy
Khuê

780
Ngân sách

Quận

XD khối nhà
mới  02  tầng
và tum thang
với  diện  tích
440m2

15,000

Dự kiến khởi
công 2024,
hoàn thành

2025

Đang thực hiện
các thủ tục chuẩn
bị đầu tư

Hoàn thành
2025

2
Cải tạo, nâng cấp
chợ Yên Phụ

 phường Yên
Phụ

1,740
Ngân sách

Quận

Xây dựng
khối nhà
chính với
quy mô 03
tầng với diện
tích xây
dựng 520m2

23,628

Dự kiến khởi
công 2024,
hoàn thành

2025

Đang thực hiện
các thủ tục chuẩn
bị đầu tư

Hoàn thành
2025

3
Chợ  Hoa  Quảng
An

đường  Âu  Cơ,
phường  Quảng
An,  quận  Tây
Hồ, Hà Nội

18,546
Ngân sách

Quận

Xây nhà chợ
chính 04

tầng và các
hạng mục
kèm theo

140,087 Dự kiến khởi
công 2025

Đang thực hiện
các thủ tục chuẩn
bị đầu tư

Khởi công
năm 2025

VI Huyện Hoài Đức (02 chợ)

1 Chợ Lại Yên  Xã Lại Yên 2,000
Ngân sách

huyện
Cải tạo 10,310 2024

Đã phê duyệt chủ
trương đầu tư

Hoàn thành
năm 2024

2 Chợ Sấu
Xã Dương
Liễu

11,779
Ngân sách

huyện

Cải tạo một
số hạng

mục
14,930 2024

Đang lập hồ sơ chủ
trương đầu tư

VII Quận Long Biên (03 chợ)

3 Chợ Thạch Cầu
Phường Long
Biên

1,122 Xã hội hóa Cải tạo 7,000
3/2024-
12/2024

Đang xây dựng
phương án

Phê duyệt
phương án Hoàn thành

năm 2024
4 Chợ Thanh Am

Phường
Thượng Thanh

834 Xã hội hóa Cải tạo 3,000
3/2024-
12/2024

Đang xây dựng
phương án

Phê duyệt
phương án

5 Chợ Tư Đình
Phường Long
Biên

2,400 Xã hội hóa Cải tạo 2,000
2/2025-
12/2025

Đang xây dựng
phương án

Phê duyệt
phương án

Hoàn thành
năm2025

VIII Quận Bắc Từ Liêm (02 chợ)

TT Tên chợ Địa điểm
Diện tích
dự kiến

(m2)

Hình thức
đầu tư

(NS/XHH)

Quy mô
đầu tư,

nguồn gốc
đất đai

Tổng mức
đầu tư
(triệu
đồng)

Thời gian cụ
thể triển
khai/thời
gian hoàn

thành

Tình hình triển khai dự án

Khó khăn,
vướng mắc

Đề xuất,
kiến nghị Ghi chú

Đang thực hiện
các thủ tục

CBĐT, (chấp
thuận CTĐT,
phê duyệt DA)

Đã hoàn thành
các thủ tục

CBĐT, đang
triển khai xây

dựng

Thủ tục thực
hiện trong kỳ
tới (xác định

rõ tiến độ
hoàn thành

từng thủ tục)
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1 Chợ Hoa Tây
Tựu

Phường  Tây
Tựu

8,418 Ngân sách

Đất do
UBND

phường Tây
Tựu quản lý

21,251 2025

Đang trình HĐND
thông qua báo cáo
đề xuất CTĐT vào
kì họp tháng
4/2024, dự kiến
năm 2025 hoàn
thành

Khởi công Quý
IV/2024

Hoàn thành
2025

2 Chợ Liên Mạc
Phường  Liên
mạc

4,614 Ngân sách

Đất do
UBND

phường Liên
Mạc quản lý

14,960 2025

Đã được phê duyệt
dự án, Đang lập
báo cáo nghiên cứu
khả thi, dự kiến
năm 2025 hoàn
thành

Khởi công Quý
IV/2024

IX Quận Hà Đông (01 chợ)

1
Chợ Yên Phúc
(chợ hạng 3, 01
tầng)

Phường Phúc
La

Hiện trạng
là 2.097,2
m2; mở
rộng thêm
549,5m2

XHH

Mở rộng
thêm

549,5m2, 01
tầng

3,500 2024-2025

Đã đo vẽ bản đồ
mốc giới, Viện QH
XD Hà Nội cung
cấp chỉ giới đường
đỏ, đang hoàn thiện
thủ tục chuyển đổi
mục đích SD đất

Tiếp tục thực
hiện các thủ tục
về đất, hoàn
thiện thủ tục về
đầu tư mở rộng

Vướng mắc
thủ tục về
đất chợ, chờ
hướng dẫn
của Sở
TNMT

Đề nghị Sở
TNMT
hướng dẫn
thủ tục về đất
chợ theo Văn
bản đề nghị
của HTX
quản lý chợ

Hoàn thành
2025

X Huyện Đông Anh (03 chợ)

1 Chợ Tó Xã uy Nỗ 13,273 Ngân sách
Cải tạo,
nâng cấp

Quý 3/2024-
Quý 3/2025

Hoàn thành
năm 20252 Chợ Dâu Xã Xuân Canh 4,278 Ngân sách

Cải tạo,
nâng cấp

Quý 3/2024-
Quý 3/2025

3 Chợ Trung Tâm Thị trấn Đông
Anh 9,900 Ngân sách

Cải tạo,
nâng cấp

Quý 3/2024-
Quý 3/2025

Tổng số: 21 chợ

TT Tên chợ Địa điểm
Diện tích
dự kiến

(m2)

Hình thức
đầu tư

(NS/XHH)

Quy mô
đầu tư,

nguồn gốc
đất đai

Tổng mức
đầu tư
(triệu
đồng)

Thời gian cụ
thể triển
khai/thời
gian hoàn

thành

Tình hình triển khai dự án

Khó khăn,
vướng mắc

Đề xuất,
kiến nghị Ghi chú

Đang thực hiện
các thủ tục

CBĐT, (chấp
thuận CTĐT,
phê duyệt DA)

Đã hoàn thành
các thủ tục

CBĐT, đang
triển khai xây

dựng

Thủ tục thực
hiện trong kỳ
tới (xác định

rõ tiến độ
hoàn thành

từng thủ tục)
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