
UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THANH HÓA 

Số:           /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Thanh Hóa, ngày        tháng        năm 2024 

   
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu còn lại thuộc 

dự án Mở rộng Đại lộ Lê Lợi, đoạn từ ngã tư Phú Sơn đến cầu Đống, 

thành phố Thanh Hóa 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương năm 2019; 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023; 

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn 

nhà thầu; 

Căn cứ Thông tư số 01/2024/TT-BKHĐT ngày 15/02/2024 của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà 

thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; 

Căn cứ Quyết định số 1563/QĐ-UBND ngày 11/5/2023 của Chủ tịch UBND 

tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Mở rộng Đại lộ Lê Lợi, 

đoạn từ ngã tư Phú Sơn đến cầu Đống, thành phố Thanh Hóa; 

Căn cứ Quyết định số 2119/QĐ-UBND ngày 19/6/2023 của Chủ tịch 

UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu thuộc 

dự án Mở rộng Đại lộ Lê Lợi, đoạn từ ngã tư Phú Sơn đến cầu Đống, thành phố 

Thanh Hóa; 

Căn cứ Quyết định số 4924/QĐ-UBND ngày 23/12/2023 của UBND tỉnh 

về việc giao kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2024 tỉnh 

Thanh Hóa; 

Căn cứ Quyết định số 4982/QĐ-UBND ngày 26/12/2023 của UBND tỉnh 

về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2024 do 

tỉnh quản lý (đợt 5). 

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 1380/SKHĐT-

ĐTTĐGS ngày 06/3/2024 về báo cáo kết quả thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu 
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(KHLCNT) các gói thầu còn lại thuộc dự án Mở rộng Đại lộ Lê Lợi, đoạn từ ngã 

tư Phú Sơn đến cầu Đống, thành phố Thanh Hóa; của Ban QLDA đầu tư xây dựng 

thành phố Thanh Hóa tại Tờ trình số 126/TTr-BDA ngày 05/2/2024. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phê duyệt KHLCNT các gói thầu còn lại thuộc dự án Mở rộng Đại 

lộ Lê Lợi, đoạn từ ngã tư Phú Sơn đến cầu Đống, thành phố Thanh Hóa với 

những nội dung chính sau: 

- Toàn bộ phần công việc thuộc KHLCNT được chia làm 5 gói thầu. 

- Nội dung các gói thầu: Có phụ lục chi tiết kèm theo. 

Điều 2. Ban QLDA đầu tư xây dựng thành phố Thanh Hóa (chủ đầu tư) có 

trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu theo đúng kế hoạch lựa chọn 

nhà thầu được phê duyệt và quy định hiện hành của pháp luật; cập nhật lại giá các 

gói thầu trong thời gian 28 ngày trước ngày mở thầu nếu cần thiết; thực hiện lựa 

chọn nhà thầu gói thầu số 7, 8, 10 qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo quy 

định pháp luật về đấu thầu. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài 

chính, Giao thông vận tải, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh Thanh 

Hóa; Chủ tịch UBND thành phố Thanh Hóa; Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây 

dựng thành phố Thanh Hóa; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm 

thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận:         

- Như Điều 3-QĐ; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (để b/c) ; 

- Lưu: VT, CN (V). 

 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
Mai Xuân Liêm 

 

 

 

 

 

 



PHỤ LỤC 

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu còn lại thuộc dự án: Mở rộng Đại lộ Lê Lợi, đoạn từ ngã tư Phú Sơn 

đến cầu Đống, thành phố Thanh Hóa 
(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND  ngày       /      /2024 của Chủ tịch UBND tỉnh) 

 

STT 

Tên 

chủ 

đầu tư 

Tên gói thầu Giá gói 

thầu 

(triệu 

đồng) 

Nguồn 

vốn 

Hình 

thức 

lựa 

chọn 

nhà 

thầu 

Phương 

thức lựa 

chọn 

nhà 

thầu 

Loại 

hợp 

đồng 

Thời 

gian tổ 

chức 

lựa 

chọn 

nhà 

thầu 

Thời 

gian bắt 

đầu tổ 

chức lựa 

chọn nhà 

thầu 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

gói 

thầu 

 

Tùy 

chọn 

mua 

thêm 

 

Giám 

sát hoạt 

động 

đấu 

thầu 
Tên gói thầu 

Tóm tắt công 

việc chính của 

gói thầu 

1 

Ban 

QLDA 

đầu tư 

xây 

dựng 

thành 

phố 

Thanh 

Hóa 

Gói số 6: Thí 

nghiệm nén tĩnh  

Thí nghiệm nén 

tĩnh cọc bê tông 

cốt thép 

275,0 Vốn ngân 

sách tỉnh 

450.000 

triệu 

đồng; vốn 

ngân sách 

thành phố 

Thanh 

Hóa và 

các nguồn 

huy động 

hợp pháp 

khác 

558.416 

triệu đồng 

Chỉ 

định 

thầu rút 

gọn 

  

Hợp 

đồng 

trọn 

gói 

Không 

quá 5 

ngày 

Quý 

I/2024 

30 

ngày 

  

2 

Gói số 7: Thi 

công xây dựng 

công trình, hạng 

mục: đường giao 

thông, thoát nước 

mưa, hệ thống kỹ 

thuật, thoát nước 

thải, cầu Cao, 

cầu Đống và bảo 

hiểm xây dựng 

công trình  

Thi công xây 

dựng công trình, 

hạng mục: đường 

giao thông, thoát 

nước mưa, hệ 

thống kỹ thuật, 

thoát nước thải, 

cầu Cao, cầu 

Đống và bảo 

hiểm xây dựng 

công trình 

180.688,8 

Đấu 

thầu 

rộng rãi 

trong 

nước 

qua Hệ 

thống 

mạng 

đấu thầu 

quốc gia 

 Một giai 

đoạn, 

một túi 

hồ sơ 

Hợp 

đồng 

theo 

đơn 

giá 

điều 

chỉnh 

Không 

quá 45 

ngày 

Quý 

I/2024 

480 

ngày 
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STT 

Tên 

chủ 

đầu tư 

Tên gói thầu Giá gói 

thầu 

(triệu 

đồng) 

Nguồn 

vốn 

Hình 

thức 

lựa 

chọn 

nhà 

thầu 

Phương 

thức lựa 

chọn 

nhà 

thầu 

Loại 

hợp 

đồng 

Thời 

gian tổ 

chức 

lựa 

chọn 

nhà 

thầu 

Thời 

gian bắt 

đầu tổ 

chức lựa 

chọn nhà 

thầu 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

gói 

thầu 

 

Tùy 

chọn 

mua 

thêm 

 

Giám 

sát hoạt 

động 

đấu 

thầu 
Tên gói thầu 

Tóm tắt công 

việc chính của 

gói thầu 

3 

Ban 

QLDA 

đầu tư 

xây 

dựng 

thành 

phố 

Thanh 

Hóa 

Gói số 8: Thi 

công xây dựng 

hạng mục điện 

chiếu sáng 

Thi công xây 

dựng hạng mục 

điện chiếu sáng 

4.330,4 Vốn ngân 

sách tỉnh 

450.000 

triệu 

đồng; vốn 

ngân sách 

thành phố 

Thanh 

Hóa và 

các nguồn 

huy động 

hợp pháp 

khác 

558.416 

triệu đồng 

Đấu 

thầu 

rộng rãi 

trong 

nước 

qua Hệ 

thống 

mạng 

đấu thầu 

quốc gia 

 Một giai 

đoạn, 

một túi 

hồ sơ 

Hợp 

đồng 

trọn 

gói 

Không 

quá 45 

ngày 

Quý 

I/2025 

90 

ngày 

  

4 

Gói số 9: Giám 

sát thi công xây 

dựng công trình  

Giám sát thi 

công xây dựng 

công trình 

2.458,3 

Tự 

thực 

hiện 

  

Hợp 

đồng 

trọn 

gói 

Không 

quá 5 

ngày 

Quý 

I/2024 

480 

ngày 

  

5 
Gói số 10: Kiểm 

toán độc lập 

Kiểm toán độc 

lập dự án 
737,3 

Đấu 

thầu 

rộng rãi 

trong 

nước 

qua Hệ 

thống 

mạng 

đấu thầu 

quốc gia 

 Một giai 

đoạn, hai 

túi hồ sơ 

Hợp 

đồng 

trọn 

gói 

Không 

quá 45 

ngày 

Quý 

IV/2025 

40 

ngày 

  

  
 

Tổng cộng 
 

188.489,7         
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 Ghi chú: 

 - Giá các gói thầu nêu trên được xác định trên cơ sở TMĐT của dự án được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 

1563/QĐ-UBND ngày 11/5/2023; giá các gói thầu 6, 8, 9, 10 không bao gồm chi phí dự phòng; giá gói thầu số 7 bao gồm chi phí dự 

phòng (10% do yếu tố khối lượng phát sinh và 2,65% do yếu tố trượt giá). 

 - Gói thầu số 7, 8, 10 chủ đầu tư thực hiện lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. 
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