
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM

Số:          /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                 Quảng Nam, ngày     tháng 5 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình

Nâng cấp, mở rộng, kéo dài hệ thống kênh tưới hồ Việt An 
đến các xã Quế Châu, Quế Thuận (giai đoạn 3)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền 
địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;
Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;
Căn cứ Quyết định số 865/QĐ-UBND ngày 31/03/2022 của UBND tỉnh phê 

duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp, mở rộng, kéo dài hệ thống kênh 
tưới hồ Việt An đến các xã Quế Châu, Quế Thuận (giai đoạn 3);

Căn cứ Quyết định số 1083/QĐ-UBND ngày 22/4/2022 của UBND tỉnh về 
việc phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư ngân sách tỉnh năm 2022 cho các dự án 
đã đảm bảo thủ tục đầu tư;

Xét hồ sơ kèm theo Tờ trình số 96/TTr-UBND ngày 05/5/2022 của UBND 
huyện Quế Sơn và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 276/BC-
SKHĐT ngày 11/5/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nâng cấp, mở 
rộng, kéo dài hệ thống kênh tưới hồ Việt An đến các xã Quế Châu, Quế Thuận 
(giai đoạn 3), với các nội dung như sau:

TT Tên gói thầu Giá gói thầu 
(nghìn đồng)

Hình 
thức lựa 
chọn nhà 
thầu

Thời gian 
bắt đầu 
tổ chức 
lựa chọn 
nhà thầu

Loại hợp 
đồng

Thời gian 
thực hiện 
hợp đồng

I. Gói thầu dịch vụ tư vấn:

1
Lập nhiệm vụ khảo 
sát, thiết kế giai đoạn 
lập TKBVTC

50.000
Chỉ định 
thầu rút 
gọn

Quý 
II/2022 Trọn gói 15

ngày



2

TT Tên gói thầu Giá gói thầu 
(nghìn đồng)

Hình 
thức lựa 
chọn nhà 
thầu

Thời gian 
bắt đầu 
tổ chức 
lựa chọn 
nhà thầu

Loại hợp 
đồng

Thời gian 
thực hiện 
hợp đồng

2
Thẩm tra nhiệm vụ 
khảo sát, thiết kế 
BVTC

10.000
Chỉ định 
thầu rút 
gọn

Quý 
II/2022 Trọn gói 10

ngày

3

Lập HSMT, đánh giá 
HSDT tư vấn khảo 
sát, lập thiết kế BVTC 
và dự toán

14.763
Chỉ định 
thầu rút 
gọn

Quý 
II/2022 Trọn gói 45

ngày

4
Khảo sát, lập thiết kế 
bản vẽ thi công và dự 
toán

2.069.633
Đấu thầu 
rộng rãi 

qua mạng

Quý 
II/2022 Trọn gói 60

ngày

5 Lập báo cáo đánh giá 
tác động môi trường 220.000

Chỉ định 
thầu rút 
gọn

Quý 
II/2022 Trọn gói 45

ngày

6 Cắm cọc GPMB và 
hành lang an toàn 300.000

Chỉ định 
thầu rút 
gọn

Quý 
III/2022 Trọn gói 45

ngày

7
Giám sát khảo sát giai 
đoạn lập thiết kế bản 
vẽ thi công

40.720
Chỉ định 
thầu rút 
gọn

Quý 
III/2022 Trọn gói

Theo tiến 
độ khảo 

sát

8 Thẩm tra thiết kế bản 
vẽ thi công và dự toán 141.968

Chỉ định 
thầu rút 
gọn

Quý 
III/2022 Trọn gói 15

ngày

9
Lập HSMT và đánh 
giá HSDT thi công 
xây dựng

91.212
Chỉ định 
thầu rút 
gọn

Quý 
IV/2022 Trọn gói 45

ngày

10
Lập HSMT và đánh 
giá HSDT giám sát thi 
công xây dựng   

9.706
Chỉ định 
thầu rút 
gọn

Quý 
IV/2022 Trọn gói 45

ngày

11 Giám sát thi công xây 
dựng công trình 1.206.004

Đấu thầu 
rộng rãi 

qua mạng

Quý 
IV/2022 Trọn gói

Theo tiến 
độ xây 
dựng

12 Quan trắc môi trường 50.000
Chỉ định 
thầu rút 
gọn

Quý 
I/2023 Trọn gói 60

ngày

13 Kiểm toán công trình 327.938
Chỉ định 
thầu rút 
gọn

Quý 
IV/2024 Trọn gói 60

ngày
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TT Tên gói thầu Giá gói thầu 
(nghìn đồng)

Hình 
thức lựa 
chọn nhà 
thầu

Thời gian 
bắt đầu 
tổ chức 
lựa chọn 
nhà thầu

Loại hợp 
đồng

Thời gian 
thực hiện 
hợp đồng

II. Gói thầu dịch vụ phi tư vấn và gói thầu khác:

1 Rà phá bom mìn 150.000
Chỉ định 
thầu rút 
gọn

Quý 
III/2022 Trọn gói 45 ngày 

2 Bảo hiểm công trình 326.188
Chỉ định 
thầu rút 
gọn

Quý 
IV/2022 Trọn gói

Theo thời 
gian xây 
dựng+BH

III. Gói thầu xây lắp:

1 Thi công xây dựng 
công trình

63.600.846
-XD: 59.306.907
-DP: 4.293.939

Đấu thầu 
rộng rãi 

qua mạng

Quý 
IV/2022

Theo đơn 
giá cố 
định

600 ngày

Tổng cộng giá trị các gói thầu: 68.608.978.000 đồng
(Bằng chữ: Sáu mươi tám tỷ, sáu trăm lẻ tám triệu, chín trăm bảy mươi tám nghìn đồng)

- Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh và ngân sách huyện Quế Sơn.
- Phương thức đấu thầu rộng rãi: Một giai đoạn, hai túi hồ sơ.
Điều 2. Tổ chức thực hiện:
1. UBND huyện Quế Sơn (chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà 

thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định 
hiện hành.

2. Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT phối hợp 
với các ngành chức năng liên quan theo dõi, hướng dẫn, giám sát chủ đầu tư trong 
quá trình triển khai thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu 
tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch 
UBND huyện Quế Sơn và Thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi 
hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TTTU, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, KTTH, KTN.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

[daky]
Hồ Quang Bửu


