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  Thanh Hóa, ngày        tháng       năm 2023 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành
Công trình: Hỗ trợ phát triển du lịch theo Đề án Du lịch sinh thái, nghỉ 

dưỡng, giải trí trong rừng đặc dụng Khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên đến 
năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa

 

CHỦ TỊCH UBND TỈNH THANH HÓA 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 
quyền địa phương ngày 22/11/2019;         

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020; Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;  

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 
quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; số 06/2021/NĐ-CP 
ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi 
công xây dựng và bảo trì công trình; số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy 
định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 
10/2021/NĐCP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 
99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự 
án sử dụng vốn đầu tư công và các quy định của pháp luật có liên quan;  

Căn cứ Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ trưởng Bộ 
Tài chính quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán;

Căn cứ các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh: Số 4416/QĐ-UBND ngày
05/11/2021 về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Hỗ 
trợ phát triển du lịch theo Đề án Du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong rừng 
đặc dụng Khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 
2030; số 4675/QĐ-UBND ngày 22/11/2021 về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn 
nhà thầu công trình Hỗ trợ phát triển du lịch theo Đề án Du lịch sinh thái, nghỉ 
dưỡng, giải trí trong rừng đặc dụng Khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên đến năm 
2025, tầm nhìn đến năm 2030, Ban quản l� Khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 2216/TTr-STC ngày 
24/4/2023 (kèm theo Báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành, 
công trình Hỗ trợ phát triển du lịch theo Đề án Du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, 
giải trí trong rừng đặc dụng Khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên đến năm 2025, 
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tầm nhìn đến năm 2030 ngày 20/4/2023); của Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên 
nhiên Xuân Liên tại Tờ trình số 04/TT-BTXL ngày 20/02/2023. 

 
QUYẾT ĐỊNH: 

 
 

Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành, công trình Hỗ trợ phát 
triển du lịch theo Đề án Du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong rừng đặc 
dụng Khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030, 
huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa với nội dung chính như sau: 

- Tên công trình: Hỗ trợ phát triển du lịch theo Đề án Du lịch sinh thái, 
nghỉ dưỡng, giải trí trong rừng đặc dụng Khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên đến 
năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. 

- Chủ đầu tư: Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên. 

- Địa điểm xây dựng: Huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa. 
- Nguồn vốn: Nguồn sự nghiệp kinh tế trong dự toán ngân sách tỉnh hàng năm. 

- Thời gian khởi công - hoàn thành (thực tế): Từ tháng 12/2021 đến tháng 
01/2022. 

Điều 2. Kết quả đầu tư 

1. Nguồn vốn đầu tư:       Đơn vị tính: Đồng  

Nguồn vốn 

Dự toán 
công trình 
điều chỉnh 

lần cuối 

Giá trị phê 
duyệt quyết 

toán 

Thực hiện 

Số vốn đã 
thanh toán 

Số phải trả 

Tổng số 2.249.751.000 2.204.649.000 1.850.000.000 354.649.000 

Nguồn sự nghiệp 
kinh tế trong dự toán 
ngân sách tỉnh hàng 
năm. 

2.249.751.000 2.204.649.000 1.850.000.000 354.649.000 

 
 

2. Chi phí đầu tư:         Đơn vị tính: Đồng 

TT Nội dung 
Dự toán điều 
chỉnh lần cuối 

Giá trị quyết toán 
được phê duyệt 

 Tổng số 2.249.751.000 2.204.649.000 
1 Chi phí xây dựng: 1.399.852.000 1.371.548.000 

2 Chi phí thiết bị: 580.635.000 577.205.000 

3 Chi phí quản lý dự án: 62.043.000 62.043.000 

4 Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: 156.726.000 155.767.000 



TT Nội dung 
Dự toán điều 
chỉnh lần cuối 

Giá trị quyết toán 
được phê duyệt 

5 Chi phí khác: 39.302.000 38.086.000 

6 Chi phí dự phòng: 11.193.000  

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: Không. 

4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:     Đơn vị tính: Đồng 

Nội dung 

Thuộc chủ đầu tư 
quản lý 

Giao đơn vị 
khác quản lý 

Giá trị thực tế 
Giá trị 
quy đổi 

Giá trị 
thực tế 

Giá trị 
quy đổi 

Tổng số 2.204.649.000    

1. Tài sản dài hạn (tài sản cố định) 2.204.649.000    

2. Tài sản ngắn hạn (tài sản lưu động)     

5. Vật tư thiết bị tồn đọng: Không. 

Điều 3. Trách  nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan 

1.Trách nhiệm của Chủ đầu tư: 
1.1. Được phép tất toán nguồn và chi phí đầu tư công trình là: 

Đơn vị tính: đồng 

 Nguồn Số tiền Ghi chú 
 Tổng số 2.204.649.000  

1 
Nguồn sự nghiệp kinh tế trong dự toán 
ngân sách tỉnh hàng năm 

2.204.649.000  

 

1.2. Các khoản công nợ tính đến ngày khóa sổ lập Báo cáo quyết toán: 

  Tổng nợ phải thu:    0 đồng 
  Tổng nợ phải trả: 354.649.000 đồng 

- Công ty TNHH Thương mại và xây dựng Hải Hiền: 290.178.000 đồng 

- Công ty TNHH Xây dựng Hồng Đức TH: 6.687.000 đồng 

- Công ty TNHH MTV Thương mại và đầu tư Thiên An: 595.000 đồng 

- Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá DTA 21.490.000 đồng 

- Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên: 6.284.000 đồng 

- Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thường Xuân: 24.817.000 đồng 

- Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Thường Xuân: 4.598.000 đồng 

(Các khoản phải trả của từng đơn vị, cá nhân được chi tiết tại Phụ lục kèm 
theo Báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán của Sở Tài chính) 

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản:  



Đơn vị tính : Đồng 

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản Tài sản dài hạn 
(tài sản cố định) 

Tài sản ngắn hạn 
(tài sản lưu động) 

Tổng 2.204.649.000  
Ban quản lý Khu BTTN Xuân Liên 2.204.649.000  

3. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan: Sở Tài chính, Ban 
Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên chịu trách nhiệm trước pháp luật và 
Chủ tịch UBND tỉnh về sự phù hợp, tính chính xác, hợp pháp của số liệu và hồ 
sơ trình phê duyệt quyết toán theo quy định của pháp luật; bố trí nguồn vốn đầu 
tư thiếu còn được thanh toán cho dự án theo số liệu quyết toán phê duyệt và thực 
hiện hạch toán theo chế độ hiện hành. 

4. Các nghiệp vụ thanh toán khác: Đơn vị hạch toán theo chế độ hiện hành. 
Điều 4.  Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. 

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Nông nghiệp 
và PTNT, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; 
Giám đốc Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên và Thủ trưởng các 
đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 4 QĐ; 
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/cáo); 
- Các đơn vị có liên quan; 
- Lưu: VT, NN. 
        (MC22.04.23) 

 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 
 
 

Nguyễn Văn Thi 
 


