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QUYẾT ĐỊNH 

Điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật 
Cụm công nghiệp Tam Linh, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hoá 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 
quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về 
quản lý, phát triển cụm công nghiệp; 

Căn cứ Nghị định số 66/2020/NĐ-CP ngày 11/6/2020 của Chính phủ về 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 68/2017/NĐ-CP về quản lý, phát 
triển cụm công nghiệp; 

 Căn cứ Thông tư số 28/2020/TT-BCT ngày 16/11/2020 của Bộ Công 
Thương quy định, hướng dẫn thực hiện một số nội dung Nghị định số 
68/2017/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp và 
Nghị định số 66/2020/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP về quản lý, phát triển cụm công nghiệp; 

 Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh: số 4517/QĐ-UBND ngày 
19/12/2022 về việc thành lập Cụm công nghiệp Tam Linh, huyện Nga Sơn; số 
149/QĐ-UBND ngày 09/01/2024 về việc điều chỉnh tên chủ đầu tư dự án đầu tư 
xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Tam Linh, huyện Nga Sơn; 

 Theo đề nghị của Sở Công Thương tại Tờ trình số 447/TTr-SCT ngày 
24/4/2024. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ 
thuật Cụm công nghiệp Tam Linh, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hoá do Công ty 
Cổ phần Đầu tư Hà Thanh Nga Sơn làm chủ đầu tư (theo Quyết định số 
4517/QĐ-UBND ngày 19/12/2022 của UBND tỉnh về việc thành lập Cụm công 
nghiệp Tam Linh, huyện Nga Sơn; được điều chỉnh một số nội dung tại Quyết 
định số 149/QĐ-UBND ngày 09/01/2024 của UBND tỉnh), cụ thể như sau: 

“Tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật: 
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- Từ Quý II/2024 - Quý IV/2024: Hoàn thành các thủ tục đầu tư; công tác 
đền bù, giải phóng mặt bằng và thuê đất với nhà nước. Mốc tiến độ của các nội 
dung công việc như sau:  

+ Hoàn thành thoả thuận đấu nối giao thông: Tháng 6/2024; 

+ Hoàn thành lập và phê duyệt ĐTM; PCCC: Tháng 6/2024; 

+ Hoàn thành lập và phê duyệt TKCS và dự án đầu tư; thiết kế bản vẽ thi 
công: Trước tháng 7/2024; 

+ Hoàn thành công tác đền bù, giải phóng mặt bằng: Trước tháng 
12/2024; 

+ Hoàn thành thuê đất với Nhà nước: Tháng 01/2025. 

- Khởi công xây dựng: Tháng 02/2025; 

- Hoàn thành đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp (đảm bảo đủ điều 
kiện thu hút các dự án thứ cấp đầu tư vào cụm công nghiệp; lập và phê duyệt 
Quy chế cung cấp, quản lý các dịch vụ công cộng, tiện ích trong cụm công 
nghiệp): Hoàn thành tháng 4/2026”. 

Lý do: Dự án chậm tiến độ vì lý do khách quan, không thuộc trách nhiệm 
của chủ đầu tư, do đến ngày 12/7/2023 dự án mới được HĐND tỉnh thông qua 
danh mục các công tr�nh, dự án phải thu h�i đất (tại Nghị quyết số 412/NQ-
HĐND ngày 12/7/2023 của HĐND tỉnh) và đến ngày 20/7/2023, dự án mới 
được đưa vào kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Nga Sơn (tại Quyết định số 
2600/QĐ-UBND ngày 20/7/2023 của UBND tỉnh); đ�ng thời, công tác giải 
phóng mặt bằng của UBND huyện Nga Sơn còn gặp khó khăn, vướng mắc làm 
ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án đã được phê duyệt. 

* Các nội dung khác giữ nguyên như các Quyết định của UBND tỉnh: số 
4517/QĐ-UBND ngày 19/12/2022 và số 149/QĐ-UBND ngày 09/01/2024. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Công Thương, Kế hoạch 
và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch UBND 
huyện Nga Sơn; Công ty Cổ phần Đầu tư Hà Thanh Nga Sơn; Thủ trưởng các 
ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 2 QĐ; 
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c); 
- Các PCT UBND tỉnh; 
- Lưu: VT, CN (T04.64). 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH
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