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QUYẾT ĐỊNH  
Điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật 

Cụm công nghiệp Thạch Bình, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hoá  
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Nghị định số 32/2024/NĐ-CP ngày 15/3/2024 của Chính phủ về 

quản lý, phát triển cụm công nghiệp; 

Căn cứ Quyết định số 3800/QĐ-UBND ngày 04/11/2022 của UBND 
tỉnh về việc thành lập Cụm công nghiệp Thạch Bình, huyện Thạch Thành, tỉnh 

Thanh Hoá; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 492/TTr-SCT 

ngày  07/5/2024. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ 
thuật Cụm công nghiệp Thạch Bình, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hoá do 

Công ty TNHH FDI Thạch Bình làm chủ đầu tư (theo Quyết định số 3800/QĐ-
UBND ngày 04/11/2022 của UBND tỉnh về việc thành lập Cụm công nghiệp 

Thạch Bình, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hoá), cụ thể như sau: 

1. Sửa đổi khoản 9, Điều 1 Quyết định số 3800/QĐ-UBND ngày 
04/11/2022 của UBND tỉnh như sau: 

“Tiến độ thực hiện dự án: 

- Trước tháng 5 năm 2024: Hoàn thành quy hoạch chi tiết 

tỷ lệ 1/500; đánh giá tác động môi trường (DTM); góp ý về phòng cháy và chữa 
cháy đối với hồ sơ thiết kế cơ sở; thỏa thuận đấu nối cấp điện, cấp nước, giao 

thông, thu gom rác thải (đến nay, các nội dung công việc này đã hoàn thành).  
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  - Trước tháng 8 năm 2024: Hoàn thành hồ sơ Thẩm duyệt PCCC; Thiết 
kế bản vẽ thi công; 

- Trước tháng 12 năm 2024: Hoàn thành lập và phê duyệt Trích đo địa 
chính hoặc Trích lục bản đồ địa chính  (sau khi có ý kiến của Tập đoàn cau su 
Việt Nam về bàn giao lại đất cho xã quản lý); 

- Trước tháng 12 năm 2025: Hoàn thành việc nộp tiền bảo vệ đất trồng 
lúa;  hoàn thành công tác đền bù, giải phóng mặt bằng; hoàn thành nộp hồ sơ 

thuê đất, hoàn thành thuê đất với với Nhà nước;  

- Trước tháng 7 năm 2026: Hoàn thành thủ tục định giá đất, ký hợp đồng 

thuê đất, bàn giao đất tại thực địa; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; cấp 
giấy phép xây dựng; thực hiện khởi xây dựng công trình.  

- Từ Quý III/2026: Khởi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật với các mốc tiến 

độ như sau: 

Giai đoạn 1: Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi khu đất 40ha: 

+ Hoàn thành đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp giai 

đoạn 1 (40ha) (đảm bảo đủ điều kiện cho nhà đầu tư thứ cấp thuê đất để sản  
xuất kinh doanh trong Cụm công nghiệp) trước ngày 30/12/2026.  

+ Thu hút các dự án thứ cấp đầu tư vào cụm công nghiệp. 

Giai đoạn 2: Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi khu đất 
28,74ha (diện tích còn lại của cụm công nghiệp): 

+ Hoàn thành đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật diện tích còn lại của  
cụm công nghiệp (đảm bảo đủ điều kiện cho nhà đầu tư thứ cấp thuê đất để 

sản xuất kinh doanh trong cụm công nghiệp) trước ngày 30/05/2027; 

+ Hoàn thành toàn bộ hạ tầng cụm công nghiệp trước ngày 30/6/2027. 

- Từ Quý III/2027: Hoàn thành công trình đưa vào sử dụng; thu hút các 
dự án thứ cấp đầu tư vào cụm công nghiệp; lập và phê duyệt Quy chế cung cấp, 

quản lý các dịch vụ công cộng, tiện ích trong cụm công nghiệp.  

Lý do: Dự án chậm tiến độ vì nguyên nhân khách quan (không thuộc trách 

nhiệm của chủ đầu tư), do khó khăn, vướng mắc trong công tác hoàn thiện hồ sơ 
trích đo địa chính để thực hiện thủ tục GPMB trên toàn bộ diện tích đất cụm công 

nghiệp đang giao cho Công ty TNHH MTV Cao su Thanh Hóa quản lý, sử dụng 
(hiện nay Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (đơn vị chủ quản) chưa có ý 
kiến phản hồi về việc bàn giao diện tích đất trên cho địa phương thực hiện công 

tác GPMB; UBND tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo các cơ quan có liên quan đấu mối 
và bố trí, làm việc với Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam để tháo gỡ 

vướng mắc, làm cơ sở để tiếp tục triển khai dự án). 

2. Sửa đổi Điều 4, Quyết định số 3800/QĐ-UBND ngày 04/11/2022 của 

UBND tỉnh như sau: 

“Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. Yêu cầu chủ 

đầu tư triển khai thực hiện dự án đúng tiến độ theo quy định tại Quyết định này, 
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nếu Chủ đầu tư không triển khai thực hiện dự án đúng tiến độ theo quy định 
hoặc đến hết ngày 30/6/2026, chủ đầu tư không hoàn thành thủ tục giao đất, 

cho thuê đất dự án thì Quyết định này và Quyết định số 3800/QĐ-UBND ngày 
04/11/2022 của UBND tỉnh không còn giá trị pháp lý. UBND tỉnh sẽ không xem 
xét gia hạn tiến độ thực hiện dự án nếu không thuộc trách nhiệm của cơ quan 

quản lý nhà nước (trừ trường hợp bất khả kháng theo quy định của pháp luật)  
và chủ đầu tư không được bồi thường, hỗ trợ bất kỳ các khoản kinh phí đã đầu 

tư, chi phí liên quan đến dự án.” 

Lý do: Việc chủ đầu tư không hoàn thành thủ tục về đầu tư, xây dựng theo 

quy định trong thời gian 18 tháng kể từ ngày ký Quyết định số 3800/QĐ-UBND 
ngày 04/11/2022 là do nguyên nhân khách quan, không thuộc trách nhiệm của 

chủ đầu tư (phải chờ Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam chấp thuận bàn 
giao diện tích đất cao su do đơn vị quản lý cho địa phương để thực hiện thủ tục 

GPMB dự án). Căn cứ tiến độ thực hiện dự án quy định (trước tháng 7 năm 
2026: Hoàn thành thủ tục định giá đất, ký hợp đồng thuê đất, bàn giao đất tại 

thực địa; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; cấp giấy phép xây dựng; thực 
hiện khởi xây dựng công trình) nên việc điều chỉnh thời hạn để chủ đầu tư thực 

hiện các thủ tục đầu tư, xây dựng, đất đai là cần thiết. 

3. Các nội dung khác giữ nguyên như Quyết định số 3800/QĐ-UBND 
ngày 04/11/2022 của UBND tỉnh. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Công Thương, Kế hoạch 

và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch UBND 
huyện Thạch Thành; Giám đốc Công ty TNHH FDI Thạch Bình; Thủ trưởng các 

ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 2 QĐ; 
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c); 
- Các PCT UBND tỉnh; 
- Lưu: VT, CN (T05.26). 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 
 

Mai Xuân Liêm 
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