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QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án 

Xây dựng cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu cho đồng bào 
dân tộc thiểu số (CRIEM) - Dự án thành phần tỉnh Quảng Nam

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền 
địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;
Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;
Căn cứ Quyết định số 328/QĐ-UBND ngày 29/01/2021 của UBND tỉnh phê 

duyệt dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu cho đồng bào 
dân tộc thiểu số (CRIEM) - Dự án thành phần tỉnh Quảng Nam;

Căn cứ Quyết định số 1182/QĐ-UBND ngày 29/4/2022 của UBND tỉnh phê 
duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đầu tư Xây dựng cơ sở hạ tầng thích 
ứng với biến đổi khí hậu cho đồng bào dân tộc thiểu số (CRIEM) - Dự án thành 
phần tỉnh Quảng Nam;

Căn cứ Quyết định số 1645/QĐ-UBND ngày 04/8/2023 của UBND tỉnh phê 
duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư Xây dựng cơ sở hạ tầng thích ứng với biến 
đổi khí hậu cho đồng bào dân tộc thiểu số (CRIEM) - Dự án thành phần tỉnh 
Quảng Nam;

Căn cứ Quyết định số 747/QĐ-UBND ngày 22/3/2022 của UBND tỉnh phê 
duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn và gói thầu khác dự án Xây 
dựng cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu cho đồng bào dân tộc thiểu số 
(CRIEM) - Dự án thành phần tỉnh Quảng Nam và Quyết định số 1544/QĐ-UBND 
ngày 07/6/2022 của UBND tỉnh phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu 
dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu cho đồng bào dân 
tộc thiểu số (CRIEM) - Dự án thành phần tỉnh Quảng Nam;

Căn cứ Hiệp định vay và Hiệp định viện trợ được ký kết ngày 31/12/2021 
giữa Bộ Tài chính và Ngân hàng Phát triển Châu Á;

Căn cứ Sổ tay Quản trị dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi 
khí hậu cho đồng bào dân tộc thiểu số (CRIEM) - Dự án thành phần tỉnh Quảng 
Nam;
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Căn cứ Quyết định số 3371/QĐ-UBND ngày 09/12/2022 của UBND tỉnh 
giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và 
kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2023,

Xét hồ sơ kèm Tờ trình số 1178/TTr-BQLGT ngày 23/8/2023 của Ban QLDA 
ĐTXD các CTGT tỉnh Quảng Nam và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo 
cáo số 400/BC-SKHĐT ngày 14/9/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Xây dựng cơ 
sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu cho đồng bào dân tộc thiểu số (CRIEM) 
- Dự án thành phần tỉnh Quảng Nam được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định 
số 1544/QĐ-UBND ngày 07/6/2022, với các nội dung sau:

Tên gói thầu Thời gian bắt đầu tổ chức lựa 
chọn nhà thầu

TT Đã duyệt
(theo Quyết định số 

1544/QĐ-UBND ngày 
07/6/2022 của UBND tỉnh)

Điều chỉnh

Đã duyệt
(theo Quyết định 
số 1544/QĐ-
UBND ngày 

07/6/2022 của 
UBND tỉnh)

Điều chỉnh

Gói thầu xây lắp:

1

QN-CW04 (Nâng cấp đường 
kết nối khu tái định cư và 
vùng sản xuất (đường xã Cà 
Dy) huyện Nam Giang)

- Quý
IV/2022

Quý
IV/2023

2

QN-CW06 (Cải tạo kênh 
mương của hệ thống thủy lợi 
hồ chứa nước Zút tại xã 
Phương Năng, huyện Phước 
Sơn)

- Quý
IV/2022

Quý
IV/2023

3

QN-CW07 (Xây dựng trạm 
xử lý nước mới có công suất 
900 m3/ngày và mạng lưới 
cấp nước tại xã Phước Năng, 
huyện Phước Sơn)

QN-CW07 (Xây 
dựng trạm xử lý 

nước
mới có công suất 500 

m3/ngày và mạng
lưới cấp nước tại xã 
Phước Năng, huyện

Phước Sơn)

Quý
IV/2022

Quý
IV/2023

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, các nội dung khác tại 
Quyết định số 1544/QĐ-UBND ngày 07/6/2022 của UBND tỉnh không thuộc 
phạm vi điều chỉnh của Quyết định này vẫn còn hiệu lực thi hành. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu 
tư, Giao thông vận tải, Xây dựng, Tài chính; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh; 
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Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh và 
Thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TTTU, TTHĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, KTTH, KTN.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

[daky]
 Hồ Quang Bửu


