
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM

Số:          /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Nam, ngày     tháng 7  năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Khu tưởng niệm 

cuộc đấu tranh Cây Cốc tại xã Tiên Thọ, huyện Tiên Phước

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền 
địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;
Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;
Căn cứ Quyết định số 565/QĐ-UBND ngày 03/3/2021 của UBND tỉnh phê 

duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Khu tưởng niệm cuộc đấu tranh Cây Cốc 
tại xã Tiên Thọ, huyện Tiên Phước;

Căn cứ Quyết định số 3626/QĐ-UBND ngày 10/12/2021 của UBND tỉnh  về 
việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước 
và kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2022;

Theo Công văn số 4193/UBND-KTN ngày 28/6/2022 của UBND tỉnh về việc 
gia hạn thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Khu tưởng niệm 
cuộc đấu tranh Cây Cốc tại xã Tiên Thọ, huyện Tiên Phước;

Theo Quyết định số 1528/QĐ-UBND ngày 24/5/2022 của UBND huyện Tiên 
Phước phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình Khu tưởng niệm 
cuộc đấu tranh Cây Cốc tại xã Tiên Thọ, huyện Tiên Phước;

Xét hồ sơ kèm Tờ trình số 146/TTr-UBND ngày 30/6/2022 của UBND huyện 
Tiên Phước và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 485/BC-SKHĐT 
ngày 22/7/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Khu tưởng 
niệm cuộc đấu tranh Cây Cốc tại xã Tiên thọ, huyện Tiên Phước với các nội dung 
như sau:
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TT Tên gói thầu Giá gói thầu 
(đồng)

Hình thức 
lựa chọn 
nhà thầu

Thời 
gian bắt 
đầu tổ 
chức lựa 
chọn nhà 
thầu

Loại 
hợp 
đồng

Thời 
gian thực 
hiện hợp 
đồng

I. Gói thầu dịch vụ tư vấn:

1
Lập HSMT và đánh giá 
HSDT gói thầu Thi công 
xây lắp

73.707.000
Chỉ định 
thầu rút 

gọn

Quý 
III/2022 Trọn gói 45 ngày

2
Lập HSMT và đánh giá 
HSDT gói thầu Giám sát 
thi công xây lắp

4.503.000
Chỉ định 
thầu rút 

gọn

Quý 
III/2022 Trọn gói 45 ngày

3 Giám sát thi công xây 
lắp 551.894.000

Đấu thầu 
rộng rãi 

qua mạng

Quý 
III/2022 Trọn gói

Theo tiến 
độ thi 

công xây 
lắp

4 Kiểm toán công trình 154.024.000
Chỉ định 
thầu rút 

gọn

Quý 
IV/2023 Trọn gói 45 ngày

II. Gói thầu dịch vụ phi tư vấn

1 Bảo hiểm công trình 28.816.000
Chỉ định 
thầu rút 

gọn

Quý 
III/2022 Trọn gói

Theo tiến 
độ xây lắp 

+ bảo 
hành

III. Gói thầu xây lắp

1 Thi công xây lắp công 
trình

24.131.826.000
- XL: 22.166.194.000
- DP: 1.965.632.000

Đấu thầu 
rộng rãi 

qua mạng

Quý 
III/2022 Trọn gói 480 ngày

Tổng cộng giá trị các gói thầu:  24.944.770.000 đồng
(Bằng chữ: Hai mươi bốn tỷ, chín trăm bốn mươi bốn triệu, bảy trăm bảy mươi nghìn đồng)

- Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh và ngân sách huyện Tiên Phước.
- Phương thức đấu thầu rộng rãi: 01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:
1. UBND huyện Tiên Phước (chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn 

nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo theo đúng các quy 
định hiện hành.

2. Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính phối hợp với các ngành 
chức năng theo dõi, hướng dẫn, giám sát chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực 
hiện.
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Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu 
tư, Xây dựng, Tài chính; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện 
Tiên Phước và Thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TTTU, TTHĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, KTTH, KTN.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

 daky]
 Trần Văn Tân


