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                 Quảng Nam, ngày     tháng 7 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Phòng phân tích và thử 

nghiệm chất lượng sản phẩm

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền 
địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;
Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;
Căn cứ Quyết định số 1486/QĐ-UBND ngày 31/5/2022 của UBND tỉnh phê 

duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Phòng phân tích và thử nghiệm chất lượng 
sản phẩm;

Căn cứ Quyết định số 1816/QĐ-UBND ngày 08/7/2022 của UBND tỉnh về 
việc phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư ngân sách tỉnh năm 2022 cho các dự án 
đã đảm bảo thủ tục đầu tư;

Xét hồ sơ kèm theo Tờ trình số 122/TTr-BQL ngày 14/7/2022 của Ban Quản 
lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo 
số 482/BC-SKHĐT ngày 20/7/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Phòng phân tích và thử 
nghiệm chất lượng sản phẩm với các nội dung cụ thể như sau:

TT Tên gói thầu Giá gói thầu 
(nghìn đồng)

Hình 
thức lựa 
chọn nhà 
thầu

Thời gian 
bắt đầu 
tổ chức 
lựa chọn 
nhà thầu

Loại 
hợp 
đồng

Thời gian 
thực hiện 
hợp đồng

I. Gói thầu dịch vụ tư vấn:

1 Thẩm định giá thiết bị 40.193
Chỉ định 
thầu rút 
gọn

Quý 
III/2022

Trọn 
gói

20
ngày



2

TT Tên gói thầu Giá gói thầu 
(nghìn đồng)

Hình 
thức lựa 
chọn nhà 
thầu

Thời gian 
bắt đầu 
tổ chức 
lựa chọn 
nhà thầu

Loại 
hợp 
đồng

Thời gian 
thực hiện 
hợp đồng

2 Lập thiết kế bản vẽ thi 
công và dự toán 248.657

Chỉ định 
thầu rút 
gọn

Quý 
III/2022

Trọn 
gói

30
ngày

3 Thẩm tra thiết kế bản vẽ 
thi công và dự toán 40.689

Chỉ định 
thầu rút 
gọn

Quý 
III/2022

Trọn 
gói

30
ngày

4

Lập hồ sơ mời thầu, đánh 
giá hồ sơ dự thầu các gói 
thầu thi công xây dựng và 
lắp đặt thiết bị xây lắp; 
mua sắm và lắp đặt thiết 
bị thí nghiệm chuyên 
ngành

118.232
Chỉ định 
thầu rút 
gọn

Quý 
III/2022

Trọn 
gói

90
ngày

5
Giám sát thi công xây 
dựng và lắp đặt thiết bị 
xây lắp

247.414
Chỉ định 
thầu rút 
gọn

Quý 
IV/2022

Trọn 
gói

Theo tiến 
độ xây 
dựng và 
LĐTB

6 Giám sát lắp đặt thiết bị 
thí nghiệm chuyên ngành 178.010

Chỉ định 
thầu rút 
gọn

Quý 
IV/2022

Trọn 
gói

Theo tiến 
độ LĐTB

7 Kiểm toán công trình 143.985
Chỉ định 
thầu rút 
gọn

Quý 
I/2023

Trọn 
gói 60 ngày

II. Gói thầu dịch vụ phi tư vấn:

1 Bảo hiểm công trình xây 
dựng 9.480

Chỉ định 
thầu rút 
gọn

Quý 
IV/2022

Trọn 
gói

Theo thời 
gian xây 
dựng+BH 

III. Gói thầu xây lắp và mua sắm thiết bị:

1 Phòng chống mối công 
trình 149.778

Chỉ định 
thầu rút 
gọn

Quý 
IV/2022

Trọn 
gói 540 ngày

2 Thi công xây dựng và lắp 
đặt thiết bị xây lắp

10.055.832
-XD:7.142.218
-TB:1.932.931
-DP: 980.683

Đấu thầu 
rộng rãi 

qua mạng

Quý 
IV/2022

Trọn 
gói 540 ngày
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TT Tên gói thầu Giá gói thầu 
(nghìn đồng)

Hình 
thức lựa 
chọn nhà 
thầu

Thời gian 
bắt đầu 
tổ chức 
lựa chọn 
nhà thầu

Loại 
hợp 
đồng

Thời gian 
thực hiện 
hợp đồng

3
Mua sắm và lắp đặt thiết 
bị thí nghiệm chuyên 
ngành

26.949.446
-TB:24.321.233
-DP:2.628.213

Đấu thầu 
rộng rãi 

qua mạng

Quý 
IV/2022

Trọn 
gói 540 ngày

Tổng cộng giá trị các gói thầu: 38.181.716.000 đồng
(Bằng chữ: Ba mươi tám tỷ, một trăm tám mươi mốt triệu, bảy trăm mười sáu nghìn đồng)

- Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh.
- Phương thức đấu thầu rộng rãi: một giai đoạn một túi hồ sơ đối vói gói thầu 

xây lắp; một giai đoạn hai túi hồ sơ đối vói gói thầu mua sắm.  
Điều 2. Tổ chức thực hiện:
1. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh (chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ 

chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo 
tuân thủ các quy định hiện hành.

2. Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng phối hợp với các ngành 
liên quan thường xuyên theo dõi, hướng dẫn, giám sát chủ đầu tư trong quá trình 
triển khai thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu 
tư, Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh; Giám đốc Ban Quản 
lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ Quyết 
định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TTTU, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, KTTH, KTN.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

 daky]
 Trần Văn Tân


