
ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH QUẢNG NAM 

 
Số:        /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                  
                Quảng Nam, ngày     tháng 9  năm 2023 

 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng công 

trình Hồ chứa nước Suối Thỏ, xã Tiên Phong, huyện Tiên Phước 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM 
 

Căn cứ Luật Tổ chức ch�nh quyn đa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, 
bổ sung một số điu của Luật Tổ chức Ch�nh phủ và Luật Tổ chức ch�nh quyn đa 
phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013; 
Căn cứ Ngh đnh số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Ch�nh phủ quy đnh 

chi tiết thi hành một số điu của Luật Đấu thầu v lựa chọn nhà thầu; 
Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư quy đnh chi tiết v kế hoạch lựa chọn nhà thầu; 
Căn cứ Quyết định số 424/QĐ-UBND ngày 21/02/2022 của UBND tỉnh về việc 

giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025;
Căn cứ Quyết đnh số 1128/QĐ-UBND ngày 28/4/2022 của UBND tỉnh phê 

duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Hồ chứa nước Suối Thỏ, xã Tiên Phong, 
huyện Tiên Phước; 

Căn cứ Quyết đnh số 1841/QĐ-UBND ngày 11/7/2022 của UBND tỉnh phê 
duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng công trình Hồ chứa nước 
Suối Thỏ, xã Tiên Phong, huyện Tiên Phước; 

Căn cứ Quyết đnh số 3371/QĐ-UBND ngày 09/12/2022 của UBND tỉnh v 
việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, dự toán ngân sách nhà nước 
và kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2023; 

Căn cứ Quyết đnh số 3372/QĐ-UBND ngày 09/12/2022 của UBND tỉnh Ban 
hành một số giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điu hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã 
hội, dự toán ngân sách nhà nước và kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 
2023; 

Xét hồ sơ kèm theo Tờ trình số 810/TTr-BQLNNPTNT ngày 31/8/2023 của 
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn tỉnh và đ ngh của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm đnh số 408/BC-
SKHĐT ngày 18/9/2023. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng 
công trình Hồ chứa nước Suối Thỏ, xã Tiên Phong, huyện Tiên Phước, với các nội 
dung như sau: 
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TT Tên gói thầu 
Giá gói thầu  
(nghìn đồng) 

Hình 
thức lựa 
chọn nhà 

thầu 

 
Phương 
thức lựa 

chọn 
nhà 
thầu 

Thời 
gian bắt 
đầu tổ 

chức lựa 
chọn 
nhà 
thầu 

Loại 
hợp 
đồng 

Thời gian 
thực hiện 
hợp đồng 

I. Gói thầu dịch vụ tư vấn  

1 
Giám sát thi công 
xây dựng công 
trình 

1.584.553 
Tự thực 

hiện 

 
Quý 

IV/2023 
Trọn 
gói 

Theo tiến 
độ thi 

công xây 
dựng 

2 
Kiểm toán công 
trình 

507.812 

Đấu thầu 
rộng rãi 

trong 
nước, qua 

mạng 

 
Một giai 
đoạn, hai 
túi hồ sơ 

Quý 
II/2026 

Trọn 
gói 

60 ngày 

3 
Lập xây dựng bản 
đồ ngập lụt hạ du 

300.000 
Chỉ định 
thầu rút 

gọn 

 
Quý 

IV/2023 
Trọn 
gói 

60 ngày 

4 
Lập quy trình vận 
hành hồ chứa 

300.000 
Chỉ định 
thầu rút 

gọn 
  

Quý 
IV/2023 

Trọn 
gói 

60 ngày 

5 
Cắm mốc chỉ giới 
phạm vi bảo vệ 
đập 

250.000 

Chỉ định 
thầu rút 

gọn 
  

Quý 
II/2026 

Trọn 
gói 

60 ngày 

6 
Giám sát, kiểm 
tra định kỳ về tác 
động môi trường  

100.000 

Chỉ định 
thầu rút 

gọn 
  

Quý 
IV/2023 

Trọn 
gói 

Theo tiến 
độ thi 

công xây 
dựng 

7 

Xây dựng hệ 
thống cảnh báo 
an toàn cho đập 
và vùng hạ du hồ 
chứa 

400.000 

Chỉ định 
thầu rút 

gọn 
  

Quý 
IV/2024 

Trọn 
gói 

60 ngày 

II. Gói thầu dịch vụ phi tư vấn 

1 Xử lý mối 350.000 
Chỉ định 
thầu rút 

gọn 
  

Quý 
IV/2023 

Trọn 
gói 

 Theo tiến 
độ thi 

công xây 
dựng 

2 
Bảo hiểm công 
trình 

791.386 

Đấu thầu 
rộng rãi 

trong 
nước, qua 

mạng 

Một giai 
đoạn, 

một túi 
hồ sơ 

Quý 
IV/2023 

Trọn 
gói 

Theo tiến 
độ thi 

công xây 
dựng + 
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TT Tên gói thầu 
Giá gói thầu  
(nghìn đồng) 

Hình 
thức lựa 
chọn nhà 

thầu 

 
Phương 
thức lựa 

chọn 
nhà 
thầu 

Thời 
gian bắt 
đầu tổ 

chức lựa 
chọn 
nhà 
thầu 

Loại 
hợp 
đồng 

Thời gian 
thực hiện 
hợp đồng 

thời gian 
bảo hành 

III. Gói thầu xây lắp  

1 
Thi công xây 
dựng công trình  

102.181.873 
Trong đó: 
- XD:        93.104.212 
- DPTG:     2.560.366  
- DPKLPS: 6.517.295 

Đấu thầu 
rộng rãi 

trong 
nước, qua 

mạng 

Một giai 
đoạn, hai 
túi hồ sơ 

Quý 
IV/2023 

Đơn 
giá 
điều 

chỉnh 

900 ngày 

Tổng cộng giá trị các gói thầu: 106.765.624.000 đồng 
(Bằng chữ: Một trăm lẻ sáu tỷ, bảy trăm sáu mươi lăm triệu, sáu trăm hai mươi bốn nghìn đồng) 

- Nguồn vốn: Vốn ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh. 
Điều 2. Tổ chức thực hiện: 
1. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn tỉnh Quảng Nam (chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn 
nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy 
định hiện hành. 

2. Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và PTNT 
phối hợp với các ngành đơn vị, địa phương liên quan theo dõi, hướng dẫn chủ đầu 
tư trong quá trình triển khai thực hiện. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu 
tư, Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và PTNT; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh; 
Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Tiên Phước và thủ trưởng các cơ quan, 
đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành. 

 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.   
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- TTTU, TT HĐND tỉnh; 
- CT, các PCT UBND tỉnh; 
- CPVP; 
- Lưu: VT, KTTH, KTN. 

 
 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

[daky] 
 Hồ Quang Bửu 

 

 
 
 


