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QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án

Trụ sở làm việc Huyện ủy Đại Lộc 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền 
địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;
Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;
Căn cứ Quyết định số 339/QĐ-UBND ngày 28/01/2022 của UBND tỉnh phê 

duyệt dự án đầu tư xây dựng Trụ sở làm việc Huyện ủy Đại Lộc;
Căn cứ Quyết định số 495/QĐ-UBND ngày 25/02/2022 của UBND tỉnh phê 

duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Trụ sở làm việc Huyện ủy Đại Lộc;
Theo Quyết định số 889/QĐ-UBND ngày 08/7/2022 của UBND huyện Đại 

Lộc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình Trụ sở làm việc 
Huyện ủy Đại Lộc;

Xét hồ sơ kèm theo Tờ trình số 177/TTr-UBND ngày 20/7/2022 của UBND 
huyện Đại Lộc và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 493/BC-
SKHĐT ngày 26/7/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Trụ sở 
làm việc Huyện ủy Đại Lộc tại Điều 1, Quyết định số 495/QĐ-UBND ngày 
25/02/2022 của UBND tỉnh, với các nội dung sau:

TT Tên gói thầu Giá gói thầu 
(nghìn đồng)

Thời gian bắt đầu tổ chức 
lựa chọn nhà thầu

I. Gói thầu dịch vụ tư vấn:

9 Thí nghiệm nén tĩnh cọc thử 200.170 Quý III/2022
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TT Tên gói thầu Giá gói thầu 
(nghìn đồng)

Thời gian bắt đầu tổ chức 
lựa chọn nhà thầu

10 Giám sát lắp đặt thiết bị 44.705 Quý III/2022

11 Giám sát thi công xây dựng 1.132.677 Quý III/2022

12 Kiểm toán công trình 264.351 Quý IV/2023

II. Gói thầu dịch vụ phi tư vấn và gói thầu khác:

2 Bảo hiểm công trình xây dựng 57.206 Quý III/2022

III. Gói thầu xây lắp và mua sắm thiết bị:

1 Thi công xây dựng công trình
45.848.331

- XD: 44.004.541
- DP: 1.843.790

Quý III/2022

2 Mua sắm và lắp đặt thiết bị
5.505.742

- TB: 5.284.329
- DP: 221.413

Quý III/2022

- Phương thức đấu thầu rộng rãi gói thầu mua sắm và lắt đặt thiết bị: Một 
giai đoạn, một túi hồ sơ. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, các nội dung khác tại 
Quyết định số 495/QĐ-UBND ngày 25/02/2022 của UBND tỉnh không thuộc 
phạm vi điều chỉnh của Quyết định này vẫn còn hiệu lực thi hành. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu 
tư, Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện 
Đại Lộc và Thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TTTU, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, KTTH, KTN.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

[daky]
                 Nguyễn Hồng Quang


