
UỶ BAN NHÂN DÂN 
TỈNH THANH HÓA 

Số:           /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Thanh Hóa, ngày        tháng        năm 2022 

   
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu  
Dự án Đường nối Tỉnh lộ 515C và đường từ Cảng hàng không Thọ Xuân  
đi Khu kinh tế Nghi Sơn từ xã Thọ Tân đi xã Hợp Lý - Xuân Thọ - Thọ 

Tiến, huyện Triệu Sơn 
 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 
phương năm 2019; 

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013; 
Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về quy 

định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 
Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư về việc quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu; 
Căn cứ Quyết đinh số 5425/QĐ-UBND ngày 28/12/2021 của UBND tỉnh 

về việc giao kế hoạch chi tiết vốn đầu tư công năm 2022 của tỉnh Thanh Hóa cho 
các chương trình, dự án (đợt 1); 

Căn cứ Quyết định số 1863/QĐ-UBND ngày 30/5/2022 của Chủ tịch 
UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt dự án: Đường nối Tỉnh lộ 515C và 
đường từ Cảng hàng không Thọ Xuân đi Khu kinh tế Nghi Sơn từ xã Thọ Tân đi 
xã Hợp Lý - Xuân Thọ - Thọ Tiến, huyện Triệu Sơn; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định 
số 3873/SKHĐT-TĐ ngày 13/6/2022 về kết quả thẩm định Kế hoạch lựa chọn 
nhà thầu dự án Đường nối Tỉnh lộ 515C và đường từ Cảng hàng không Thọ Xuân 
đi Khu kinh tế Nghi Sơn từ xã Thọ Tân đi xã Hợp Lý - Xuân Thọ - Thọ Tiến, 
huyện Triệu Sơn; kèm theo Tờ trình số 289/TTr-BQLDA ngày 02/6/2022 của Ban 
QLDA đầu tư xây dựng huyện Triệu Sơn.  

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường nối Tỉnh lộ 
515C và đường từ Cảng hàng không Thọ Xuân đi Khu kinh tế Nghi Sơn từ xã 
Thọ Tân đi xã Hợp Lý - Xuân Thọ - Thọ Tiến, huyện Triệu Sơn với những nội 
dung chính như sau: 
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- Toàn bộ phần công việc thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được chia làm 
12 gói thầu. 

- Nội dung các gói thầu: Có phụ biểu chi tiết kèm theo.  
Điều 2. Tổ chức thực hiện. 

1. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Triệu Sơn chịu trách nhiệm tổ 
chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo 
tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật; đồng thời, tổ chức lựa chọn nhà 
thầu qua hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia đối với các gói thầu số 04, 10, 12; đối 
với các gói thầu còn lại, căn cứ tình hình thực tế, chủ đầu tư tổ chức lựa chọn nhà 
thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia theo kế hoạch và tỷ lệ được UBND 
tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 721/QĐ-UBND ngày 24/02/2022. 

2. Giao UBND huyện Triệu Sơn, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư theo 
dõi, hướng dẫn và kiểm tra quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu của Ban quản lý 
dự án đầu tư xây dựng huyện Triệu Sơn. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 
Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Giao thông vận tải; Kế 

hoạch và Đầu tư; Tài chính; Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ 
tịch UBND huyện Triệu Sơn; Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng 
huyện Triệu Sơn; Thủ trưởng các ngành, đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách 
nhiệm thi hành quyết định này./. 
 
Nơi nhận:         
- Như Điều 3-QĐ; 
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (để b/c) ; 
- Lưu: VT, CN (V). 
 

 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Mai Xuân Liêm 

 

 

 

 
 

 
 
 



PHỤ BIỂU: CHI TIẾT NỘI DUNG KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU 
Dự án: Đường nối Tỉnh lộ 515C và đường từ Cảng hàng không Thọ Xuân đi Khu kinh tế Nghi Sơn từ xã Thọ Tân đi xã Hợp Lý - Xuân Thọ - Thọ 

Tiến, huyện Triệu Sơn 
(Kèm theo Quyết định số:            /QĐ-UBND ngày        /    /2022 của Chủ tịch UBND tỉnh) 

 

STT Tên gói thầu 
Giá gói thầu 
(triệu đồng) Nguồn vốn 

Hình thức lựa 
chọn nhà thầu 

Phương thức 
lựa chọn nhà 

thầu 

Thời gian lựa 
chọn nhà thầu  

Loại hợp 
đồng 

Thời gian 
thực hiện hợp 

đồng 

1 

Gói thầu số 01: Tư vấn lập 
HSMT và đánh giá HSDT các 
gói thầu tư vấn khảo sát-thiết kế 
BVTC, tư vấn giám sát, kiểm 
toán và thi công xây dựng. 

139,249 

Vốn ngân sách 
Trung ương 80 
tỷ đồng; vốn 
đầu tư công 
tỉnh 20 tỷ 
đồng; vốn 
ngân sách 

huyện Triệu 
Sơn và các 
nguồn huy 

động hợp pháp 
khác 50 tỷ 

đồng. 

Chỉ định thầu    Quý II/2022 Trọn gói 90 ngày 

2 
Gói thầu số 02: Lập đề cương 
nhiệm vụ khảo sát bước thiết kế 
BVTC. 

32,400 Chỉ định thầu   Quý II/2022 Trọn gói 15 ngày 

3 
Gói thầu số 03: Giám sát công 
tác khảo sát bước thiết kế 
BVTC. 

            
43,978  

Chỉ định thầu   Quý II/2022 Trọn gói 30 ngày 

4 
Gói thầu số 04: Tư vấn khảo sát, 
lập thiết kế BVTC - DT công 
trình 

2.053,825 
Đấu thầu rộng 
rãi trong nước 

Một giai đoạn, 
hai túi hồ sơ 

Quý II/2022 Trọn gói 45 ngày 

5 
Gói thầu số 05: Lập hồ sơ, cắm 
cọc GPMB. 

          
278,857  

Chỉ định thầu   Quý II/2022 Trọn gói 30 ngày 

6 
Gói thầu số 06: Tư vấn thẩm 
định HSMT và Kết quả lựa chọn 
nhà thầu các gói thầu. 

            
94,528  

Chỉ định thầu   Quý II/2022 Trọn gói 60 ngày 

7 
Gói thầu số 07: Lập báo cáo 
đánh giá tác động môi trường. 150,000 Chỉ định thầu   Quý II/2022 Trọn gói 30 ngày 

8 

Gói thầu số 08: Khảo sát, lập 
phương án, báo cáo rà phá bom 
mìn, vật nổ; thi công rà phá bom 
mìn. 

462,273 Chỉ định thầu   Quý II/2022 Trọn gói 30 ngày 



4 
 

 

STT Tên gói thầu 
Giá gói thầu 
(triệu đồng) Nguồn vốn 

Hình thức lựa 
chọn nhà thầu 

Phương thức 
lựa chọn nhà 

thầu 

Thời gian lựa 
chọn nhà thầu  

Loại hợp 
đồng 

Thời gian 
thực hiện hợp 

đồng 

9 
Gói thầu số 09: Giám sát thi 
công rà phá bom mìn, vật nổ. 14,414 

  
Vốn ngân sách 
Trung ương 80 
tỷ đồng; vốn 
đầu tư công 
tỉnh 20 tỷ 
đồng; vốn 
ngân sách 

huyện Triệu 
Sơn và các 
nguồn huy 

động hợp pháp 
khác 50 tỷ 

đồng. 

Chỉ định thầu   Quý II/2022 Trọn gói 30 ngày 

10 
Gói thầu số 10: Kiểm toán độc 
lập. 508,048 

Đấu thầu rộng 
rãi trong nước 

Một giai đoạn, 
hai túi hồ sơ 

Quý II/2025 Trọn gói 30 ngày 

11 

Gói thầu số 11: Thi công xây 
dựng công trình (bao gồm chi 
phí đường dây, TBA phục vụ thi 
công và Bảo hiểm công trình). 

   
104.756,604  

Đấu thầu rộng 
rãi trong nước 

Một giai đoạn, 
hai túi hồ sơ 

Quý III/2022 
Theo đơn 
giá điều 
chỉnh 

900 ngày 

12 
Gói thầu số 12: Giám sát thi 
công xây dựng công trình. 

       
1.895,132  

Đấu thầu rộng 
rãi trong nước 

Một giai đoạn, 
hai túi hồ sơ 

Quý III/2022 Trọn gói 900 ngày 

Tổng cộng 110.429,308             
 

Ghi chú: 
1. Giá gói thầu xác định trên cơ sở khoản mục chi phí trong tổng mức đầu tư dự án được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1863/QĐ-UBND 
ngày 30/05/2022: Giá gói thầu số 11, 12 bao gồm 4,66% chi phí dự phòng khối lượng phát sinh và 2,52% chi phí dự phòng trượt giá. 
2. Tổ chức lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia đối với các gói thầu số 04, 10, 12; đối với các gói thầu còn lại, trên cơ sở tỷ lệ áp dụng đấu 
thầu qua mạng năm 2022 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 721/QĐ-UBND ngày 24/02/2022 và tình hình 
thực tế, chủ đầu tư tổ chức lựa chọn nhà thầu cho phù hợp và đảm bảo quy định. 
 

 
 


