
ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH THANH HÓA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /QĐ-UBND Thanh Hoá, ngày        tháng       năm 2023 

 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng  
hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Tư Sy, huyện Nga Sơn 

 
  

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA 

 

 Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 
quyền địa phương năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về 
quản lý, phát triển cụm công nghiệp; 

Căn cứ Nghị định số 66/2020/NĐ-CP ngày 11/6/2020 của Chính phủ về 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 
của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp; 

Căn cứ Thông tư số 28/2020/TT-BCT ngày 16/11/2020 của Bộ Công 
Thương quy định, hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 
68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công 
nghiệp và Nghị định số 66/2020/NĐ-CP ngày 11/6/2020 của Chính phủ về sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của 
Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp. 

 Căn cứ Quyết định số 4370/QĐ-UBND ngày 14/10/2020 của UBND tỉnh 
về việc thành lập Cụm công nghiệp Tư Sy, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa;  
Quyết định số 2274/QĐ-UBND ngày 28/6/2022 của UBND tỉnh về việc điều 
chỉnh dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Tư Sy, huyện Nga 
Sơn, tỉnh Thanh Hóa; 

Theo đề nghị của Sở Công Thương tại Tờ trình số 705/TTr-SCT ngày                    
12/6/2023. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật 
Cụm công nghiệp Tư Sy, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa do Công ty Cổ phần 
Đầu tư và Xây lắp Hoàng Long làm chủ đầu tư theo Quyết định số 4370/QĐ-



2 
 

 
 

UBND ngày 14/10/2020 của UBND tỉnh về việc thành lập Cụm công nghiệp Tư 
Sy, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa, cụ thể như sau: 

1. Nội dung điều chỉnh 

- Từ Quý II/2023 đến Quý II/2024: Hoàn thành công tác bồi thường, 
GPMB, thẩm duyệt thiết kế PCCC, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xin 
giấy phép xây dựng. 

- Từ Quý III/2024 đến Quý III/2025: Khởi công, thi công xây dựng hạ 
tầng kỹ thuật xây dựng cụm công nghiệp và kết hợp kêu gọi thu hút các dự án 
đầu tư vào cụm công nghiệp (chỉ được đưa các dự án sản xuất kinh doanh đi 
vào hoạt động khi hoàn thành đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp). 

- Quý IV/2025 đưa dự án đi vào hoạt động. 

Lý do điều chỉnh: Dự án phải chờ cấp có thẩm quyền thực hiện thực hiện 
thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa. Đến nay, dự án đã được phê 
duyệt vào trong Danh mục dự án phải thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất 
lúa tại Nghị quyết số 384/NQ-HĐND ngày 24/3/2023 của HĐND tỉnh; do đó, 
mới đủ điều kiện để tổ chức GPMB thực hiện dự án theo quy định. 

2. Các nội dung khác giữ nguyên như các Quyết định: số 4370/QĐ-
UBND ngày 14/10/2020, số 2274/QĐ-UBND ngày 28/6/2022 của UBND tỉnh. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.  

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Công Thương, Kế 
hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông 
vận tải; Chủ tịch UBND huyện Nga Sơn; Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp 
Hoàng Long; Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi 
hành Quyết định này./.  

 
 

Nơi nhận:         
 - Như Điều 2 QĐ; 
 - Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (b/c); 
 - Lưu: VT, CN (T06.50).                                      
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