
  ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM

Số:          /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

           Quảng Nam, ngày           tháng 8 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây 

dựng công trình: Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Quảng Nam
Hạng mục: Khu điều trị bệnh nhân 100 giường, khu bào chế

dược liệu và các hạng mục phụ trợ khác
 

CHỦ TỊCH UBND TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền 
địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;
Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;
Căn cứ Quyết định số 2238/QĐ-UBND ngày 21/7/2014, Quyết định số 

2584/QĐ-UBND ngày 09/9/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam  phê duyệt và điều 
chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Quảng 
Nam;

Căn cứ Quyết định số 2673/QĐ-UBND ngày 17/9/2021 của UBND tỉnh 
Quảng Nam phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng 
công trình Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Quảng Nam, hạng mục: Khu điều trị 
bệnh nhân 100 giường, khu bào chế dược liệu và các hạng mục phụ trợ khác;

Căn cứ Quyết định số 3626/QĐ-UBND ngày 10/12/2021 của UBND tỉnh 
Quảng Nam về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân 
sách Nhà nước và kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Nhà nước năm 2022;

Căn cứ Quyết định số 980/QĐ-UBND ngày 13/4/2022 của UBND tỉnh 
Quảng Nam phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây 
dựng công trình Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Quảng Nam, hạng mục: Khu điều 
trị bệnh nhân 100 giường, khu bào chế dược liệu và các hạng mục phụ trợ khác;

Xét hồ sơ kèm theo Tờ trình số 241/TTr-SYT ngày 09/8/2022 của Sở Y tế  phê 
duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng công trình: 
Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Quảng Nam; hạng mục: Khu điều trị bệnh nhân 
100 giường, khu bào chế dược liệu và các hạng mục phụ trợ khác;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 535/BC-SKHĐT 
ngày 12/8/2022 về kết quả thẩm định điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà 
thầu dự án đầu tư xây dựng công trình: Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Quảng 
Nam, hạng mục: Khu điều trị bệnh nhân 100 giường, khu bào chế dược liệu và 
các hạng mục phụ trợ khác.



2

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu 
tư xây dựng công trình: Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Quảng Nam, hạng mục: 
Khu điều trị bệnh nhân 100 giường, khu bào chế dược liệu và các hạng mục phụ 
trợ khác với các nội dung cụ thể như sau:

1. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung:

STT Tên gói thầu Giá gói 
thầu (đồng)

Nguồn 
vốn

Hình 
thức 
lựa 
chọn 
nhà 
thầu

Thời 
gian bắt 
đầu tổ 
chức lựa 
chọn 

nhà thầu

Loại 
hợp 
đồng

Thời 
gian 
thực 
hiện 
hợp 
đồng

1.

Thẩm định Hồ sơ mời 
thầu và Kết quả lựa 
chọn nhà thầu gói thầu 
thi công xây lắp và gói 
thầu Giám sát thi công 
xây lắp hạng mục Khu 
điều trị bệnh nhân 100 
giường  Khu bào chế 
dược liệu và các hạng 
mục phụ trợ khác

88.258.000
Ngân 
sách 
tỉnh

Chỉ 
định 

thầu rút 
gọn

Quý 
III/2022

Trọn 
gói

30 ngày

Tổng giá gói thầu: 88.258.000 đồng

1. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh:`

Nội dung đã được phê duyệt 
(tại Quyết định số 2673/QĐ-

UBND ngày 17/9/2021 và Quyết 
định số 980/QĐ-UBND ngày 

13/4/2022 của UBND tỉnh 
Quảng Nam)

Nội dung điều chỉnh

STT Tên gói thầu

Giá gói thầu

Thời gian 
bắt đầu tổ 

chức 
lựa chọn 
nhà thầu

Giá gói thầu

Thời gian 
bắt đầu tổ 

chức 
lựa chọn 
nhà thầu

1

Lập Hồ sơ mời thầu 
và đánh giá Hồ sơ dự 
thầu gói thầu Thi 
công xây dựng và lắp 
đặt thiết bị

142.308.000 Quý 
II/2022

137.904.000 Quý 
III/2022
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Nội dung đã được phê duyệt 
(tại Quyết định số 2673/QĐ-

UBND ngày 17/9/2021 và Quyết 
định số 980/QĐ-UBND ngày 

13/4/2022 của UBND tỉnh 
Quảng Nam)

Nội dung điều chỉnh

STT Tên gói thầu

Giá gói thầu

Thời gian 
bắt đầu tổ 

chức 
lựa chọn 
nhà thầu

Giá gói thầu

Thời gian 
bắt đầu tổ 

chức 
lựa chọn 
nhà thầu

2

Lập Hồ sơ mời thầu 
và đánh giá Hồ sơ dự 
thầu gói thầu Giám 
sát thi công xây dựng 
và lắp đặt thiết bị 
công trình

11.675.000 Quý 
II/2022

11.596.000 Quý 
III/2022

3
Giám sát thi công xây 
dựng và lắp đặt thiết 
bị công trình

1.487.295.000 Quý 
II/2022

1.477.167.000 Quý 
III/2022

4 Thí nghiệm nén tĩnh 
cọc

Quý 
II/2022

Quý 
III/2022

5 Kiểm toán công trình 336.620.000 Quý 
II/2024

251.021.000 Quý 
IV/2024

6 Bảo hiểm công trình Quý 
II/2022

Quý 
III/2022

7
Thi công xây dựng và 
lắp đặt thiết bị công 
trình

85.606.162.000
(Trong đó:

XL: 57.796.218.000
TB: 11.527.958.000

DPTG: 9.349.569.000                                                          
DPKL: 6.932.417.000)                                                           

Quý 
II/2022

84.124.321.000
(Trong đó:

XL: 57.796.218.000
TB: 10.327.958.000

DPTG: 9.187.728.000                                                           
DPKL: 6.812.417.000)                                                           

Quý 
III/2022

Điều 2. Các nội dung khác, không thuộc phạm vi điều chỉnh của Quyết định 
này vẫn có hiệu lực thi hành theo Quyết định số 2673/QĐ-UBND ngày 17/9/2021 
và Quyết định số 980/QĐ-UBND ngày 13/4/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu 
tư, Tài chính, Xây dựng, Y tế; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh và Thủ trưởng 
các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
-TT TU, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, TH, KGVX, KTTH, KTN.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

 daky]
 Trần Văn Tân 




