
 ỦY BAN NHÂN DÂN  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU Độc lập-Tự do-Hạnh phúc 
   

         Số:          /QĐ-UBND               Bà Rịa -Vũng Tàu, ngày        tháng      năm 2023 
 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Nâng cấp, mở rộng Tỉnh lộ 
994 đoạn từ khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp Trung Thủy đến Quốc lộ 55 tại xã 

Bình Châu, huyện Xuyên Mộc  

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật số 
47/2019/QH14 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính 
phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương; 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013; 
Căn cứ Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ hướng dẫn 

thi hành một số Điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 
Căn cứ Quyết định số 22/QĐ-UBND ngày 09/01/2023 của UBND tỉnh phê 

duyệt dự án Nâng cấp, mở rộng Tỉnh lộ 994 đoạn từ khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp 
Trung Thủy đến Quốc lộ 55 tại xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc; 

Xét đề nghị của Ban QLDA Chuyên ngành giao thông tại Tờ trình số 32/TTr-
DAGT ngày 10/01/2023 và Báo cáo thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư số       
13/BC-SKHĐT ngày 31/01/2023. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Nâng cấp, mở rộng Tỉnh lộ 
994 đoạn từ khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp Trung Thủy đến Quốc lộ 55 tại xã Bình 
Châu, huyện Xuyên Mộc với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm. 

Điều 2. Ban QLDA Chuyên ngành giao thông chịu trách nhiệm tổ chức lựa 
chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy 
định hiện hành. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, 
Tài chính; Chủ đầu tư và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi 
hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Lưu VT, KTN 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 

Nguyễn Công Vinh 

220 09 02



 

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU 
Dự án Nâng cấp, mở rộng Tỉnh lộ 994 đoạn từ khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp Trung 

Thủy đến Quốc lộ 55 tại xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc  
(Kèm theo Quyết định số:        /QĐ-UBND ngày      tháng     năm 2023 của  

Chủ tịch UBND tỉnh) 

Stt Tên gói thầu 
Giá gói thầu 

(đồng) 
Nguồn 

vốn 

Hình thức 
lựa chọn 
nhà thầu 

Phương 
thức lựa 

chọn 
nhà 
thầu 

Thời 
gian bắt 
đầu tổ 

chức lựa 
chọn nhà 

thầu 

Loại 
hợp 
đồng 

Thời 
gian 
thực 
hiện 
hợp 
đồng 

1 

Tư vấn lập 
nhiệm vụ khảo 
sát và nhiệm 
vụ thiết kế 
bước thiết kế 
bản vẽ thi công 

136.000.000 

Ngân 
sách 
tỉnh 

Chỉ định 
thầu rút 

gọn 
 

Quý 
I/2023 

Trọn 
gói 

01 
tháng 

2 

Tư vấn lập 
HSYC, HSMT 
và đánh giá 
HSĐX, HSDT 
các gói thầu 
thực hiện trước 
khi phê duyệt 
thiết kế xây 
dựng triển khai 
sau thiết kế cơ 
sở 

35.000.000 
Chỉ định 
thầu rút 

gọn 
 

Quý 
I/2023 

Trọn 
gói 

03 
tháng 

3 

Tư vấn lập 
HSYC, HSMT 
và đánh giá 
HSĐX, HSDT 
các gói thầu 
thực hiện sau 
khi phê duyệt 
thiết kế xây 
dựng triển khai 
sau thiết kế cơ 
sở 

211.000.000 
Chỉ định 
thầu rút 

gọn 
 

Quý 
I/2023 

Trọn 
gói 

24 
tháng 

4 

Tư vấn thẩm 
định HSYC, 
HSMT và 
thẩm định kết 
quả lựa chọn 
nhà thầu  

116.000.000 
Tự thực 

hiện 
 

Quý 
I/2023 
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Stt Tên gói thầu 
Giá gói thầu 

(đồng) 
Nguồn 

vốn 

Hình thức 
lựa chọn 
nhà thầu 

Phương 
thức lựa 

chọn 
nhà 
thầu 

Thời 
gian bắt 
đầu tổ 

chức lựa 
chọn nhà 

thầu 

Loại 
hợp 
đồng 

Thời 
gian 
thực 
hiện 
hợp 
đồng 

5 

Tư vấn khảo 
sát, lập phương 
án kỹ thuật thi 
công và dự 
toán rà phá, xử 
lý bom mìn, 
vật nổ 

35.000.000 

Ngân 
sách 
tỉnh 

Chỉ định 
thầu rút 

gọn 
 

Quý 
I/2023 

Trọn 
gói 

01 
tháng 

6 

Tư vấn khảo 
sát, lập thiết kế 
xây dựng triển 
khai sau thiết 
kế cơ sở 

4.539.000.000 

Đấu thầu 
rộng rãi 

trong nước 
qua mạng 

Một giai 
đoạn hai 
túi hồ sơ 

Quý 
I/2023 

Trọn 
gói 

02 
tháng 

7 

Tư vấn giám 
sát khảo sát 
bước lập thiết 
kế xây dựng 
triển khai sau 
thiết kế cơ sở 

21.000.000 
Chỉ định 
thầu rút 

gọn 
 

Quý 
I/2023 

Trọn 
gói 

2 
tháng 

8 
Rà phá xử lý 
bom mìn, vật 
nổ 

1.739.000.000 
Chỉ định 

thầu thông 
thường 

Một giai 
đoạn 1 

túi hồ sơ 

Quý 
2/2023 

Trọn 
gói 

2 
tháng 

9 

Tư vấn giám 
sát rà phá xử lý 
bom mìn, vật 
nổ 

52.000.000 
Chỉ định 
thầu rút 

gọn 
 

Quý 
2/2023 

Trọn 
gói 

2 
tháng 

10 

Tư vấn thẩm 
tra thiết kế xây 
dựng triển khai 
sau thiết kế cơ 
sở- dự toán và 
thẩm tra an 
toàn giao 
thông 

411.000.000 
Chỉ định 
thầu rút 

gọn 
 

Quý 
2/2023 

Trọn 
gói 

15 
ngày 

11 
Tư vấn thẩm 
định giá vật 
liệu 

220.000.000 
Chỉ định 
thầu rút 

gọn 
 

Quý 
2/2023 

Trọn 
gói 

15 
ngày 



 

Stt Tên gói thầu 
Giá gói thầu 

(đồng) 
Nguồn 

vốn 

Hình thức 
lựa chọn 
nhà thầu 

Phương 
thức lựa 

chọn 
nhà 
thầu 

Thời 
gian bắt 
đầu tổ 

chức lựa 
chọn nhà 

thầu 

Loại 
hợp 
đồng 

Thời 
gian 
thực 
hiện 
hợp 
đồng 

12 

Thí nghiệm đối 
chứng trong 
quá trình thi 
công 

1.305.000.000 

Ngân 
sách 
tỉnh 

Đấu thầu 
rộng rãi 

trong nước 
qua mạng 

Một giai 
đoạn 2 

túi hồ sơ 

Quý 
3/2023 

Trọn 
gói 

24 
tháng 

13 

Tư vấn thẩm 
tra an toàn 
giao thông 
trước khi 
nghiệm thu 
bàn giao đưa 
công trình vào 
khai thác 

136.000.000 
Chỉ định 
thầu rút 

gọn 
 

Quý 
3/2025 

Trọn 
gói 

15 
ngày 

14 

Tư vấn giám 
sát thi công 
xây lắp đoạn 
km0+000 đến 
Km3+000 

2.337.000.000 

Đấu thầu 
rộng rãi 

trong nước 
qua mạng 

Một giai 
đoạn hai 
túi hồ sơ 

Quý 
3/2023 

Trọn 
gói 

24 
tháng 

15 

Tư vấn giám 
sát thi công 
xây lắp đoạn 
km3+000 đến 
Km5+640,96 

2.425.000.000 

Đấu thầu 
rộng rãi 

trong nước 
qua mạng 

Một giai 
đoạn hai 
túi hồ sơ 

Quý 
3/2023 

Trọn 
gói 

24 
tháng 

16 
Bảo hiểm công 
trình 

855.000.000 

Đấu thầu 
rộng rãi 

trong nước 
qua mạng 

Một giai 
đoạn 

một túi 
hồ sơ 

Quý 
3/2023 

Trọn 
gói 

24 
tháng 

17 
Tư vấn kiểm 
toán quyết toán 

927.000.000 

Đấu thầu 
rộng rãi 

trong nước 
qua mạng 

Một giai 
đoạn hai 
túi hồ sơ 

Quý 
3/2025 

Trọn 
gói 

6 
tháng 

18 
Xây lắp đoạn 
Km0+000 đến 
Km3+000 

171.694.000.000 

Đấu thầu 
rộng rãi 

trong nước 
qua mạng 

Một giai 
đoạn hai 
túi hồ sơ 

Quý 
3/2023 

Theo 
đơn 
giá 

điều 
chỉnh 

24 
tháng 



 

Stt Tên gói thầu 
Giá gói thầu 

(đồng) 
Nguồn 

vốn 

Hình thức 
lựa chọn 
nhà thầu 

Phương 
thức lựa 

chọn 
nhà 
thầu 

Thời 
gian bắt 
đầu tổ 

chức lựa 
chọn nhà 

thầu 

Loại 
hợp 
đồng 

Thời 
gian 
thực 
hiện 
hợp 
đồng 

19 
Xây lắp đoạn 
Km3+000 đến 
km5+640,96 

182.751.000.000 
Ngân 
sách 
tỉnh 

Đấu thầu 
rộng rãi 

trong nước 
qua mạng 

Một giai 
đoạn hai 
túi hồ sơ 

Quý 
3/2023 

Theo 
đơn 
giá 

điều 
chỉnh 

24 
tháng 

Tổng cộng giá gói thầu: 369.945.000.000 đồng 
 

* Chủ đầu tư chỉ tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu số 12 (Thí nghiệm đối chứng 
trong quá trình thi công) khi có yêu cầu của cơ quan chuyên môn về xây dựng theo quy 
định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì 
công trình xây dựng. 

* Thời gian tổ chức đấu thầu các gói thầu là thời gian dự kiến, chủ đầu tư chỉ 
được tổ chức lựa chọn nhà thầu khi có kế hoạch vốn bố trí thực hiện dự án theo quy định 
tại khoản 9 Điều 89 Luật Đấu thầu. 

 




