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QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng

Công trình: Trường THPT Quế Sơn, huyện Quế Sơn
 

CHỦ TỊCH UBND TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền 
địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;
Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;
Căn cứ Quyết định số 3351/QĐ-UBND ngày 16/11/2021 của UBND tỉnh 

Quảng Nam phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Trường THPT Quế Sơn, 
huyện Quế Sơn;

Căn cứ Quyết định số 3626/QĐ-UBND ngày 10/12/2021 của UBND tỉnh 
Quảng Nam về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân 
sách nhà nước và kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2022;

Căn cứ Quyết định số 179/QĐ-UBND ngày 17/01/2022 của UBND tỉnh 
Quảng Nam phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng công 
trình Trường THPT Quế Sơn, huyện Quế Sơn;

Xét hồ sơ kèm theo Tờ trình số 144/TTr-BQL ngày 15/8/2022 của Ban Quản 
lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn 
nhà thầu công trình: Trường THPT Quế Sơn, huyện Quế Sơn; 

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 545/BC-SKHĐT 
ngày 18/8/2022 về kết quả thẩm định điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự 
án đầu tư xây dựng công trình: Trường THPT Quế Sơn, huyện Quế Sơn.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây 
dựng công trình: Trường THPT Quế Sơn, huyện Quế Sơn với các nội dung cụ thể 
như sau:
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Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn 
nhà thầuSTT Tên gói thầu

Nội dung đã được 
phê duyệt

(Theo Quyết định 
số 179/QĐ-UBND 
ngày 17/01/2022 
của UBND tỉnh)

Nội dung điều 
chỉnh

1
Lập Hồ sơ mời thầu và phân tích đánh giá 
Hồ sơ dự thầu gói thầu thi công xây dựng 
và cung cấp, lắp đặt thiết bị 

Quý II/2022 Quý III/2022

2 Giám sát thi công xây dựng và cung cấp, 
lắp đặt thiết bị Quý II/2022 Quý IV/2022

3 Kiểm toán công trình Quý II/2023 Quý IV/2023
4 Bảo hiểm công trình Quý II/2022 Quý IV/2022
5 Phòng chống mối công trình Quý II/2022 Quý IV/2022

6 Thi công xây dựng và  cung cấp, lắp đặt 
thiết bị Quý II/2022 Quý III/2022

Điều 2. Các nội dung khác, không thuộc phạm vi điều chỉnh của Quyết định 
này vẫn có hiệu lực thi hành theo Quyết định số 179/QĐ-UBND ngày 17/01/2022 
của UBND tỉnh Quảng Nam. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu 
tư, Tài chính, Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng tỉnh; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị có 
liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
-TT TU, TTHĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, TH, KGVX, KTTH, KTN.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
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 Trần Văn Tân




