
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM

Số:          /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                 

                Quảng Nam, ngày     tháng 10 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

dự án Đường vành đai phía Bắc tỉnh Quảng Nam

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ các Quyết định: số 1312/QĐ-UBND ngày 16/5/2022, số 1960/QĐ-

UBND ngày 18/9/2023 của UBND tỉnh phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh, bổ sung 

dự án đầu tư xây dựng Đường vành đai phía Bắc tỉnh Quảng Nam; 

Căn cứ Quyết định số 3371/QĐ-UBND ngày 09/12/2022 của UBND tỉnh về 

việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, dự toán ngân sách nhà nước 

và kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2023;

Căn cứ Quyết định số 3372/QĐ-UBND ngày 09/12/2022 của UBND tỉnh Ban 

hành một số giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã 

hội, dự toán ngân sách nhà nước và kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 

2023;

Căn cứ Quyết định số 11927/QĐ-UBND ngày 23/12/2022 của UBND thị xã 

Điện Bàn về chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà 

nước và kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2023;

Xét hồ sơ kèm theo Tờ trình số 298/TTr-UBND ngày 21/9/2023 của UBND 

thị xã Điện Bàn, Công văn số 2732/UBND ngày 03/10/2023 của UBND thị xã Điện 

Bàn về giải trình, điều chỉnh một số nội dung liên quan đến KHLCNT  và đề nghị 

của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 449/BC-SKHĐT ngày 11/10/2023.

QUYẾT ĐỊNH:
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Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường vành đai phía Bắc 
tỉnh Quảng Nam, thị xã Điện Bàn, với các nội dung cụ thể như sau:

TT Tên gói thầu
Giá gói thầu 
(nghìn đồng)

Hình 
thức lựa 
chọn nhà 
thầu

Phương 
thức 
lựa 
chọn 
nhà 
thầu

Thời gian 
bắt đầu tổ 
chức lựa 
chọn nhà 
thầu

Loại 
hợp 
đồng

Thời 
gian 
thực 
hiện 
hợp 
đồng

I. Gói thầu dịch vụ tư vấn

1
Lập nhiệm vụ 
khảo sát bước 
TKBVTC

129.000
Chỉ định 
thầu rút 
gọn

Quý 
IV/2023

Trọn 
gói

07 ngày

2
Khảo sát, lập 
thiết kế BVTC

8.475.778

Đấu thầu 
rộng rãi 

trong 
nước, qua 
mạng

Một giai 
đoạn, 
hai túi 
hồ sơ

Quý 
IV/2023

Trọn 
gói

35 ngày

3
Giám sát khảo 
sát bước thiết kế 
BVTC 

156.262
Chỉ định 
thầu rút 
gọn

Quý 
IV/2023

Trọn 
gói

Theo 
tiến độ 
khảo sát 

xây 
dựng

4
Thẩm tra thiết kế 
BVTC và dự 
toán

481.372
Chỉ định 
thầu rút 
gọn

Quý 
IV/2023

Trọn 
gói

07 ngày

5

Giám sát thi 
công xây dựng; 
giám sát môi 
trường trong quá 
trình thi công 

4.512.182

Đấu thầu 
rộng rãi 

trong 
nước, qua 
mạng

Một giai 
đoạn, 
hai túi 
hồ sơ

Quý 
IV/2023

Trọn 
gói

800 
ngày

6

Lập HSMT, 
đánh giá HSDT 
gói thầu thi công 
xây lắp; bảo 
hiểm công trình

205.121
Chỉ định 
thầu rút 
gọn

Quý 
IV/2023

Trọn 
gói

40 ngày

7

Lập HSMT, 
đánh giá HSDT 
gói thầu khảo 
sát, TKBVTC

36.841
Chỉ định 
thầu rút 
gọn

Quý 
IV/2023

Trọn 
gói

40 ngày

8
Lập HSMT, 
đánh giá HSDT 
gói thầu giám sát

23.906
Chỉ định 
thầu rút 
gọn

Quý 
IV/2023

Trọn 
gói

40 ngày



3

TT Tên gói thầu
Giá gói thầu 
(nghìn đồng)

Hình 
thức lựa 
chọn nhà 
thầu

Phương 
thức 
lựa 
chọn 
nhà 
thầu

Thời gian 
bắt đầu tổ 
chức lựa 
chọn nhà 
thầu

Loại 
hợp 
đồng

Thời 
gian 
thực 
hiện 
hợp 
đồng

9

Lập HSMT, 
đánh giá HSDT 
gói thầu thí 
nghiệm

7.336
Chỉ định 
thầu rút 
gọn

Quý 
IV/2023

Trọn 
gói

40 ngày

10

Lập HSMT, 
đánh giá HSDT 
gói thầu kiểm 
toán

8.220
Chỉ định 
thầu rút 
gọn

Quý 
IV/2023

Trọn 
gói

40 ngày

11
Thí nghiệm cọc 
khoan nhồi

899.019

Đấu thầu 
rộng rãi 

trong 
nước, qua 
mạng

Một giai 
đoạn, 
hai túi 
hồ sơ

Quý 
IV/2023

Trọn 
gói

770 
ngày

12

Kiểm toán công 
trình 1.007.399

Đấu thầu 
rộng rãi 

trong 
nước, qua 
mạng

Một giai 
đoạn, 
hai túi 
hồ sơ

Quý I/2024
Trọn 
gói

830 
ngày

13

Điều tra đánh 
giá hiện trạng 
rừng và quy 
hoạch 03 loại 
rừng khu vực

85.000
Chỉ định 
thầu rút 
gọn

Quý 
IV/2023

Trọn 
gói

15 ngày

14

Thẩm định 
phương án rà 
phá bom mìn; 
kiểm tra chất 
lượng thi công 
RPBM

12.891
Chỉ định 
thầu rút 
gọn

Quý 
IV/2023

Trọn 
gói

15 ngày

II. Gói thầu xây lắp và gói thầu khác

1

Khảo sát, lập 
phương án 
KTTC và dự 
toán RPBM; Rà 
phá bom mìn

927.390

 

Chỉ định 
thầu rút 
gọn

Quý 
IV/2023

Trọn 
gói

30 ngày
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TT Tên gói thầu
Giá gói thầu 
(nghìn đồng)

Hình 
thức lựa 
chọn nhà 
thầu

Phương 
thức 
lựa 
chọn 
nhà 
thầu

Thời gian 
bắt đầu tổ 
chức lựa 
chọn nhà 
thầu

Loại 
hợp 
đồng

Thời 
gian 
thực 
hiện 
hợp 
đồng

2
Thi công xây 
dựng công trình

415.683.474
(Trong đó:
- XD:   387.751.694
- Tháo dỡ giá lao 
dầm:          470.295
- Khấu hao trạm biến 
áp 320KVA phục vụ 
trạm:         133.898 
- Nền móng trạm 
trộn:          250.000                    
- Vận hành thử điện 
CS:               30.000
- ĐBGT:    100.000
- Bhiểm : 1.317.201
- DPKL:  6.940.755    
- DPTG:18.689.631)

Đấu thầu 
rộng rãi 

trong 
nước, qua 
mạng

Một giai 
đoạn, 
hai túi 
hồ sơ

Quý 
IV/2023

Đơn 
giá 
điều 
chỉnh

770 
ngày

Tổng cộng giá trị các gói thầu: 432.651.191.000 đồng
(Bằng chữ: Bốn trăm ba mươi hai tỷ, sáu trăm năm mươi mốt triệu, một trăm chín mốt nghìn đồng)

- Nguồn vốn: Ngân sách Trung ương và Ngân sách tỉnh.
Điều 2. Tổ chức thực hiện:
1. UBND thị xã Điện Bàn (chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà 

thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định 
hiện hành.

2. Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài chính phối 
hợp với các ngành liên quan theo dõi, hướng dẫn chủ đầu tư trong quá trình triển 
khai thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu 
tư, Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài chính; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh; 
Chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn và thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ Quyết 
định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TTTU, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, KTTH, KTN.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

daky
  Nguyễn Hồng Quang 


