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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                 Quảng Nam, ngày       tháng      năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu 
Dự án thành phần HA/W3: Nạo vét sông Cổ Cò thuộc dự án Phát triển môi 
trường, hạ tầng đô thị để ứng phó với biến đổi khí hậu thành phố Hội An, 

tỉnh Quảng Nam

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 
quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 3371/QĐ-UBND ngày 09/12/2022 của UBND tỉnh 
giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và 
kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2023;

Căn cứ Quyết định số 1356/QĐ-UBND ngày 17/4/2015 của UBND tỉnh 
phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Phát triển môi trường, hạ tầng đô 
thị để ứng phó với biến đổi khí hậu thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam;

Căn cứ Quyết định số 3305/QĐ-UBND ngày 26/11/2020 của UBND tỉnh 
phê duyệt dự án thành phần HA/W3: Nạo vét sông Cổ Cò thuộc dự án Phát triển 
môi trường, hạ tầng đô thị để ứng phó với biến đổi khí hậu thành phố Hội An, 
tỉnh Quảng Nam;

Căn cứ Quyết định số 3606/QĐ-UBND ngày 14/12/2020 của UBND tỉnh 
phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án thành phần HA/W3: Nạo vét sông 
Cổ Cò thuộc dự án Phát triển môi trường, hạ tầng đô thị để ứng phó với biến 
đổi khí hậu thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam;

Căn cứ Quyết định số 1143/QĐ-UBND ngày 02/06/2023 của UBND tỉnh 
phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án thành phần HA/W3: Nạo vét 



2

sông Cổ Cò thuộc Dự án Phát triển môi trường, hạ tầng đô thị để ứng phó với 
biến đổi khí hậu thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam;

Theo Công văn số 495/SGVT-QLCLCT ngày 21/02/2023 của Sở Giao 
thông vận tải về yêu cầu kiểm định xây dựng, thử nghiệm khả năng chịu lực của 
kết cấu công trình cầu thôn 3 của Dự án thành phần HA/W3 Nạo vét sông Cổ 
Cò thuộc dự án Phát triển môi trường, hạ tầng đô thị để ứng phó với biến đổi 
khí hậu thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam;

Theo Quyết định số 295/QĐ-BQLGT ngày 29/9/2021 của Ban QLDA 
ĐTXD các công trình giao thông tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt thiết kế bản 
vẽ thi công và dự toán xây dựng dự án thành phần HA/W3: Nạo vét sông Cổ Cò 
thuộc dự án Phát triển môi trường, hạ tầng đô thị để ứng phó với biến đổi khí 
hậu thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam;

Theo Quyết định số 152/QĐ-BQLGT ngày 26/9/2023 của Ban Quản lý dự 
án ĐTXD các CTGT tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt đề cương nhiệm vụ và 
dự toán kiểm định chất lượng công trình HA/W3: Nạo vét sông Cổ Cò,

Xét hồ sơ kèm theo Tờ trình số 1418/TTr-BQLGT ngày 11/10/2023 của 
Ban QLDA ĐTXD các CTGT tỉnh và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo 
cáo số  483/BC-SKHĐT ngày 26/10/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án 
thành phần HA/W3: Nạo vét sông Cổ Cò thuộc dự án Phát triển môi trường, hạ 
tầng đô thị để ứng phó với biến đổi khí hậu thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam, 
với các nội dung cụ thể như sau:

1. Điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

Giá gói thầu 
(Nghìn đồng)

Thời gian bắt đầu tổ chức 
lựa chọn nhà thầu

Thời gian thực hiện 
hợp đồng

TT

Ký 
hiệu 
gói 
thầu

Tên 
gói 
thầu

Đã duyệt
(Theo QĐ số 
3606/QĐ-

UBND ngày 
14/12/2020 của 

UBND tỉnh)

Điều 
chỉnh

Đã duyệt
(Theo QĐ số 

3606/QĐ-UBND 
ngày 14/12/2020 
của UBND tỉnh)

Điều 
chỉnh

Đã duyệt
(Theo QĐ số 
3606/QĐ-

UBND ngày 
14/12/2020 của 

UBND tỉnh)

Điều 
chỉnh

1
TV04-
W3

Kiểm 
toán 
trong 
nước

912.397 942.757
Quý

I/2022
Quý

IV/2023
180 ngày

60 
ngày

Tổng cộng: 942.757.000 đồng 
(Bằng chữ: Chín trăm bốn mươi hai triệu, bảy trăm năm mươi bảy nghìn đồng)
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2. Bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

TT

Ký 
hiệu 
gói 
thầu

Tên gói thầu

Giá gói 
thầu 

(Nghìn 
đồng)

Hình thức lựa 
chọn nhà 
thầu

Thời gian bắt 
đầu tổ chức lựa 
chọn nhà thầu

Loại 
hợp 
đồng

Thời gian 
thực hiện 
hợp đồng

Gói thầu dịch vụ tư vấn:

1
TV06-

W3

Lựa chọn nhà 
thầu Kiểm định 
thử tải cầu

2.226 Tự thực hiện Quý IV/2023
Trọn 
gói

60 ngày

2
TV07- 

W3
Kiểm định thử 

tải cầu
1.113.000

Đấu thầu rộng 

rãi qua mạng
Quý IV/2023

Trọn 
gói

60 ngày

3
TV08-

W3
Thẩm tra an toàn 

giao thông
100.000

Chỉ định thầu 

rút gọn
Quý IV/2023

Trọn 
gói

60 ngày

Tổng cộng: 1.215.226.000 đồng 

(Bằng chữ: Một tỷ, hai trăm mười lăm triệu, hai trăm hai mươi sáu nghìn đồng)

- Nguồn vốn: Nguồn vốn vay ADB và đối ứng ngân sách tỉnh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, các nội dung khác tại 
Quyết định số 3606/QĐ-UBND ngày 14/12/2020 của UBND tỉnh không thuộc 
phạm vi điều chỉnh của Quyết định này vẫn còn hiệu lực thi hành.

Điều 3. Tổ chức thực hiện:

1. Ban QLDA ĐTXD các CTGT tỉnh (chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ 
chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo 
theo đúng các quy định hiện hành. 

2. Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải phối hợp 
với các ngành liên quan theo dõi, hướng dẫn chủ đầu tư trong quá trình triển 
khai thực hiện.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và 
Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh; Giám 
đốc Ban QLDA ĐTXD các CTGT tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị liên quan căn 
cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- TTTU, TTHĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;

- CPVP;
- Lưu: VT, KTTH, KTN.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

daky
  Nguyễn Hồng Quang


