
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM

Số:          /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Nam, ngày     tháng 9 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Khôi phục, tái thiết 
tuyến ĐH1.PS (đoạn Phước Kim - Phước Thành), huyện Phước Sơn

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 
quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;
Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;
Căn cứ Quyết định số 2313/QĐ-UBND ngày 12/8/2021 của UBND tỉnh phê 

duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Khôi phục, tái thiết tuyến ĐH1.PS (đoạn 
Phước Kim - Phước Thành), huyện Phước Sơn;

Căn cứ Quyết định số 2391/QĐ-UBND ngày 20/8/2021 của UBND tỉnh về 
việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư xây dựng ngân sách tỉnh năm 2021 cho các dự 
án đảm bảo thủ tục đầu tư (đợt 19);

Xét hồ sơ kèm theo Tờ trình số 174/TTr-UBND ngày 25/8/2021 của UBND 
huyện Phước Sơn và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 421/BC-
SKHĐT ngày 30/8/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Khôi phục, tái 
thiết tuyến ĐH1.PS (đoạn Phước Kim - Phước Thành), huyện Phước Sơn; với 
các nội dung như sau:

TT Tên gói thầu Giá gói thầu 
(nghìn đồng)

Hình 
thức lựa 
chọn nhà 
thầu

Thời gian 
bắt đầu 
tổ chức 
lựa chọn 
nhà thầu

Loại 
hợp 
đồng

Thời gian 
thực hiện 
hợp đồng

I. Gói thầu dịch vụ tư vấn:

1 Khảo sát, lập thiết kế 
BVTC và dự toán 2.806.989 Đấu thầu 

rộng rãi 
Quý 

III/2021
Trọn 
gói 25 ngày



2

TT Tên gói thầu Giá gói thầu 
(nghìn đồng)

Hình 
thức lựa 
chọn nhà 
thầu

Thời gian 
bắt đầu 
tổ chức 
lựa chọn 
nhà thầu

Loại 
hợp 
đồng

Thời gian 
thực hiện 
hợp đồng

qua mạng

2
Giám sát khảo sát 
bước lập thiết kế 
BVTC

61.080
Chỉ định 
thầu rút 
gọn

Quý 
III/2021

Trọn 
gói 25 ngày

3

Lập HSMT và đánh 
giá HSDT gói thầu 
khảo sát, lập thiết kế 
BVTC và dự toán

17.375
Chỉ định 
thầu rút 
gọn

Quý 
III/2021

Trọn 
gói 30 ngày

4 Thẩm tra thiết kế 
BVTC và dự toán 203.282

Chỉ định 
thầu rút 
gọn

Quý 
IV/2021

Trọn 
gói 20 ngày

5 Lập kế hoạch bảo vệ 
môi trường 146.000

Chỉ định 
thầu rút 
gọn

Quý 
IV/2021

Trọn 
gói 30 ngày

6 Cắm cọc giải phóng 
mặt bằng 150.000

Chỉ định 
thầu rút 
gọn

Quý 
IV/2021

Trọn 
gói 20 ngày

7

Lập HSMT và đánh 
giá HSDT gói thầu 
giám sát thi công xây 
dựng

14.737
Chỉ định 
thầu rút 
gọn

Quý 
IV/2021

Trọn 
gói 30 ngày

8
Lập HSMT và đánh 
giá HSDT gói thầu thi 
công xây dựng

107.253
Chỉ định 
thầu rút 
gọn

Quý 
IV/2021

Trọn 
gói 30 ngày

9 Giám sát thi công xây 
dựng công trình 2.063.995

Đấu thầu 
rộng rãi 

qua mạng 

Quý 
IV/2021

Trọn 
gói

Theo tiến 
độ xây lắp

10
Lập HSMT và đánh 
giá HSDT gói thầu 
kiểm toán công trình

4.147
Chỉ định 
thầu rút 
gọn

Quý 
IV/2024

Trọn 
gói 30 ngày

11 Kiểm toán công trình 508.160
Đấu thầu 
rộng rãi 

qua mạng

Quý 
IV/2024

Trọn 
gói 45 ngày

II. Gói thầu dịch vụ phi tư vấn và gói thầu khác:

1 Bảo hiểm công trình 429.048
Chỉ định 
thầu rút 
gọn

Quý 
IV/2021

Trọn 
gói

Theo tiến 
độ xây 
dựng

2 Rà phá bom mìn, vật 
nổ 290.400

Chỉ định 
thầu rút 
gọn

Quý 
IV/2021

Trọn 
gói 30 ngày
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TT Tên gói thầu Giá gói thầu 
(nghìn đồng)

Hình 
thức lựa 
chọn nhà 
thầu

Thời gian 
bắt đầu 
tổ chức 
lựa chọn 
nhà thầu

Loại 
hợp 
đồng

Thời gian 
thực hiện 
hợp đồng

III. Gói thầu xây lắp:

1 Thi công xây dựng 
công trình

135.716.679
- Xây lắp:124.712.659
- ĐBGT:239.364
- LĐ TBA:500.000
- LĐ,TD trạm trộn 
BT:350.000
- Dự phòng:9.914.656

Đấu thầu 
rộng rãi 

Quý 
IV/2021

Theo 
đơn 
giá 
điều 
chỉnh

1060 ngày

Tổng cộng giá trị các gói thầu: 142.519.145.000 đồng
(Bằng chữ: Một trăm bốn mươi hai tỷ, năm trăm mười chín triệu, 

một trăm bốn mươi lăm nghìn đồng)

- Nguồn vốn: Ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh và ngân sách huyện 
Phước Sơn.

- Phương thức đấu thầu rộng rãi: Một giai đoạn, hai túi hồ sơ.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:
1. UBND huyện Phước Sơn (chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn 

nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy 
định hiện hành.

2. Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải phối hợp với 
các ngành chức năng liên quan theo dõi, hướng dẫn, giám sát chủ đầu tư trong 
quá trình triển khai thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu 
tư, Tài chính, Giao thông vận tải; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch 
UBND huyện Phước Sơn và thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ quyết định 
thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, KTTH, KTN.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

[daky]
Nguyễn Hồng Quang


