
 
 

UỶ BAN NHÂN DÂN 
TỈNH THANH HÓA 

Số:            /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Thanh Hóa, ngày       tháng     năm 2022 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu  

Dự án: Đường giao thông kết nối Quốc lộ 217 đi đường tỉnh 508, 
huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; Luật Sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền 
địa phương năm 2019; 

Căn cứ Luật Đấu thầu năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về quy 
định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư về việc quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Quyết định số 394/QĐ-UBND ngày 24/01/2022 của Chủ tịch 
UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt dự án Đường giao thông kết nối Quốc 
lộ 217 đi đường tỉnh 508, huyện Hà Trung;  

Căn cứ Quyết định số 704/QĐ-UBND ngày 23/02/2022 của Chủ tịch 
UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt kế hoạch lưạ chọn nhà thầu dự án 
Đường giao thông kết nối Quốc lộ 217 đi đường tỉnh 508, huyện Hà Trung; 

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 5471/SKHĐT-
TĐ ngày 11/8/2022 về việc báo cáo thẩm định điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà 
thầu dự án Đường giao thông kết nối Quốc lộ 217 đi đường tỉnh 508, huyện Hà 
Trung; của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Hà Trung tại Tờ trình số 
522/TTr-BQLDA ngày 26/7/2022. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đường 
giao thông kết nối Quốc lộ 217 đi đường tỉnh 508, huyện Hà Trung với nội dung 
chính như sau: 
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1. Điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Điều chỉnh thời gian tổ chức 
lựa chọn nhà thầu gói thầu số 7 (Thi công xây dựng công trình và bảo hiểm công 
trình trong thời gian xây dựng) và gói thầu số 8 (Tư vấn giám sát thi công xây 
dựng) từ “Quý II/2022” thành “Quý III/2022”. 

2. Bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 
Bổ sung gói thầu số 11 (Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường): Chi 

tiết có phụ biểu kèm theo. 

3. Các nội dung khác giữ nguyên như Quyết định số 704/QĐ-UBND ngày 
23/02/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Hà Trung chịu trách nhiệm 
tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu trên đảm bảo tuân thủ các quy định hiện 
hành của pháp luật; đồng thời, có trách nhiệm phê duyệt dự toán gói thầu làm cơ 
sở lựa chọn nhà thầu và chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định phê 
duyệt dự toán của mình. Trường hợp, dự toán gói thầu làm thay đổi hình thức 
lựa chọn nhà thầu, chủ đầu tư tổ chức lập điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà 
thầu, trình thẩm định, phê duyệt theo quy định. 

2. Giao UBND huyện Hà Trung, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư 
theo dõi, hướng dẫn và kiểm tra quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu của Ban 
Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Hà Trung. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 
Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, 

Giao thông vận tải, Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; 
Chủ tịch UBND huyện Hà Trung; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 
huyện Hà Trung; Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành 
Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3-QĐ; 
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c); 
- Lưu: VT, CN. 
 
 
 

 KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 

 
 
 

Mai Xuân Liêm 
 
 



 
 

PHỤ LỤC CHI TIẾT 

Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đường giao thông kết nối Quốc lộ 217 đi đường tỉnh 508, huyện Hà Trung 

(Kèm theo văn bản số:            /QĐ-UBND  ngày        tháng      năm 2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa) 

TT Tên gói thầu 
Giá gói thầu 
(triệu đồng) Nguồn vốn 

Hình thức; phương 
thức lựa chọn nhà 

thầu 

Thời gian bắt đầu 
lựa chọn nhà thầu 

Loại hợp đồng 
Thời gian thực 
hiện hợp đồng 

1 
Gói thầu số 11: Lập báo cáo 
đánh giá tác động môi 
trường. 

360 

Từ nguồn dự 
phòng của dự án, 
đảm bảo không 
vượt tổng mức 

đầu tư của dự án 
đã được Chủ tịch 
UBND tỉnh phê 

duyệt tại 
394/QĐ-UBND 

ngày 24/01/2022. 

Chỉ định thầu rút 
gọn 

Quý III/2022 Trọn gói 30 ngày 

  Cộng 360           
Ghi chú: 
Giá gói thầu là tạm tính; giá gói thầu không bao gồm chi phí dự phòng. Trước khi triển khai thực hiện, chủ đầu tư phê duyệt dự toán gói thầu làm cơ sở lựa 
chọn nhà thầu và chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định phê duyệt dự toán của mình. 
 

 


