
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM

Số:          /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Nam, ngày      tháng 10 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình 

Đường nối từ ĐT.609C đến Quốc lộ 14B, huyện Đại Lộc

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 
quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;
Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;
Căn cứ Quyết định số 2721/QĐ-UBND ngày 24/9/2021 của UBND tỉnh phê 

duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Đường nối từ ĐT.609C đến Quốc lộ 14B, 
huyện Đại Lộc;

Căn cứ Quyết định số 2726/QĐ-UBND ngày 26/9/2021 của UBND tỉnh
về việc giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn nguồn ngân
sách Trung ương giai đoạn 2021-2025;

Xét hồ sơ kèm theo Tờ trình số 1803/TTr-BQLGT ngày 27/9/2021 của Ban 
Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh và đề nghị của Sở 
Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 494/BC-SKHĐT ngày 30/9/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Đường nối từ 
ĐT.609C đến Quốc lộ 14B, huyện Đại Lộc; với các nội dung như sau:

TT Tên gói thầu Giá gói thầu 
(nghìn đồng)

Hình 
thức lựa 
chọn 
nhà 
thầu

Thời gian 
bắt đầu 
tổ chức 
lựa chọn 
nhà thầu

Loại 
hợp 
đồng

Thời gian 
thực hiện 
hợp đồng

I. Gói thầu dịch vụ tư vấn:

1

Lập nhiệm vụ và giám 
sát khảo sát bước thiết 
kế bản vẽ thi công; lựa 
chọn nhà thầu các  gói 
thầu khảo sát, lập thiết 

475.953
Chỉ định 
thầu rút 
gọn

Quý 
IV/2021 Trọn gói

60 ngày lập 
nhiệm vụ, 
giám sát 

khảo sát; 60 
ngày/mỗi
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TT Tên gói thầu Giá gói thầu 
(nghìn đồng)

Hình 
thức lựa 
chọn 
nhà 
thầu

Thời gian 
bắt đầu 
tổ chức 
lựa chọn 
nhà thầu

Loại 
hợp 
đồng

Thời gian 
thực hiện 
hợp đồng

kế bản vẽ thi công, giám 
sát, thi công xây dựng, 
kiểm toán, rà phá bom 
mìn

gói đấu
thầu

2
Khảo sát, lập thiết kế 
bản vẽ thi công và dự 
toán

6.634.077

Đấu thầu 
rộng rãi 

qua 
mạng 

Quý 
IV/2021 Trọn gói 45 ngày

3
Thẩm tra thiết kế bản vẽ 
thi công và dự toán phần 
giao thông

495.983
Chỉ định 
thầu rút 
gọn

Quý 
IV/2021 Trọn gói 30 ngày

4
Thẩm tra thiết kế bản vẽ 
thi công và dự toán phần 
điện chiếu sáng

50.522
Chỉ định 
thầu rút 
gọn

Quý 
IV/2021 Trọn gói 30 ngày

5
Lập phương án và giám 
sát thi công rà phá bom 
mìn, vật nổ 

42.522
Chỉ định 
thầu rút 
gọn

Quý 
IV/2021 Trọn gói

30 ngày và 
theo tiến độ 

RPBM

6 Giám sát môi trường 
xây dựng 104.429

Chỉ định 
thầu rút 
gọn

Quý 
IV/2021 Trọn gói Theo tiến độ 

xây dựng

7 Giám sát thi công xây 
dựng công trình 4.939.889

Đấu thầu 
rộng rãi 

qua 
mạng 

Quý 
I/2022 Trọn gói Theo tiến độ 

xây dựng

8 Kiểm toán công trình 1.068.468

Đấu thầu 
rộng rãi 

qua 
mạng

Quý 
I/2022 Trọn gói 45 ngày

II. Gói thầu khác:

1 Rà phá bom mìn, vật nổ 719.513

Chỉ định 
thầu 

thông 
thường

Quý 
IV/2021 Trọn gói 30 ngày

III. Gói thầu xây lắp:

1 Thi công xây dựng công 
trình

464.338.446
-XD: 428.936.110
-BH: 2.392.742
-DP: 33.009.594

Đấu thầu 
rộng rãi 

Quý 
I/2022

Theo 
đơn giá 
điều 
chỉnh

1080 ngày

Tổng cộng giá trị các gói thầu: 478.869.802.000 đồng
(Bằng chữ: Bốn trăm bảy mươi tám tỷ, tám trăm sáu mươi chín triệu, 

tám trăm lẻ hai nghìn đồng)
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- Nguồn vốn: Ngân sách Trung ương và  ngân sách tỉnh.
- Phương thức đấu thầu rộng rãi: Một giai đoạn, hai túi hồ sơ. 
- Phương thức chỉ định thầu thông thường: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.
Điều 2. Tổ chức thực hiện:
1. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh (chủ 

đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà 
thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

2. Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải phối hợp với 
các ngành chức năng liên quan theo dõi, hướng dẫn, giám sát chủ đầu tư trong 
quá trình triển khai thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu 
tư, Tài chính, Giao thông vận tải; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Giám đốc 
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh và thủ trưởng 
các đơn vị liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, KTTH, KTN.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

[daky]
Nguyễn Hồng Quang
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CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN  

ĐƯỜNG NỐI TỪ ĐT.609C ĐẾN QUỐC LỘ 14B, HUYỆN ĐẠI LỘC  

(Kèm theo Nghị quyết số   23    /NQ-HĐND ngày  19/4/2021 của HĐND tỉnh) 
 

1. Mục tiêu đầu tư: Hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông; đảm bảo giao 

thông trong khu vực được thông suốt và an toàn; tạo động lực thúc đẩy phát 

triển kinh tế - xã hội địa phương. 

2. Quy mô đầu tư: 

Đầu tư xây dựng tuyến đường nối từ đường ĐT.609C đến Quốc lộ 14B, có 

điểm đầu tại ngã tư Đại Minh (Km6+750/ĐT.609C), điểm cuối tại 

Km42+410/QL.14B, tổng chiều dài tuyến khoảng 4,2km (đã bao gồm cầu An 

Bình chiều dài khoảng 1.200m), với quy mô như sau: 

- Cấp đường: Cấp IV đồng bằng theo TCVN 4054-2005.  

- Mặt cắt ngang: Bnền =  9,0m = 8,0m (mặt và lề gia cố) + 2x0,5m (lề đất).  

- Kết cấu áo đường và lề gia cố: Bê tông xi măng hoặc bê tông nhựa.  

- Tải trọng tính áo đường: Trục xe 10T hoặc 100kN (bê tông nhựa); tính 

cống: H30-XB80; tính cầu: HL93.  

- Cầu An Bình bằng bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dự ứng lực, chiều dài 

cầu khoảng 1.200m; khổ cầu: 9,0m = 8,0m (phần xe chạy) + 2x0,5m (gờ lan can).  

- Xây dựng hệ thống điện chiếu sáng trên cầu. 

3. Dự án nhóm: B. 

4. Tổng mức đầu tư dự án: 550.000.000.000 đồng (Năm trăm năm mươi tỷ 

đồng). 

5. Nguồn vốn đầu tư:  

- Ngân sách Trung ương: 500.000.000.000 đồng (Năm trăm tỷ đồng). 

- Ngân sách tỉnh: Bố trí phần còn lại để thực hiện dự án 

6. Địa điểm thực hiện dự án: Huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam. 

7. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2021 - 2024. 




