
UỶ BAN NHÂN DÂN 
TỈNH THANH HOÁ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:             /QĐ-UBND Thanh Hoá, ngày       tháng       năm 2022 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành  

Công trình: Phục hồi, tôn tạo Đền thờ Trung Túc Vương Lê Lai, xã Kiên 
Thọ, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13; Luật Sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền 
địa phương số 47/2019/QH14; 

Căn cứ Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ trưởng Bộ 
Tài chính Quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước; 

 Căn cứ các quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh: Quyết định số 2972/QĐ-
UBND ngày 11/9/2014 về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật và Kế hoạch 
lựa chọn nhà thầu, công trình: Phục hồi, tôn tạo đền thờ Trung Túc Vương Lê 
Lai, xã Thọ Kiên, huyện Ngọc Lặc; Quyết định số 2661/QĐ-UBND ngày 
08/7/2020 về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng 
công trình: Phục hồi, tôn tạo đền thờ Trung Túc Vương Lê Lai, xã Thọ Kiên, 
huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa; 

Căn cứ Văn bản số 10717/UBND-VX ngày 07/8/2020 của Chủ tịch UBND 
tỉnh về việc chủ trương bổ sung thời gian thực hiện hợp đồng gói thầu số 2 thuộc 
dự án Phục hồi, tôn tạo đền thờ Trung Túc Vương Lê Lai, xã Kiên Thọ, huyện 
Ngọc Lặc. 

 Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 8272/STC-ĐT ngày 
28/12/2021 (kèm theo Báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành công 
trình: Phục hồi, tôn tạo Đền thờ Trung Túc Vương Lê Lai, xã Kiên Thọ, huyện 
Ngọc Lặc và hồ sơ, văn bản có liên quan). 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành: 

 - Công trình: Phục hồi, tôn tạo Đền thờ Trung Túc Vương Lê Lai, xã Kiên 
Thọ, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa. 

 - Mã đơn vị QHNS của dự án: 7451633. 
- Chủ đầu tư: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa. 
 - Địa điểm xây dựng: Xã Kiên Thọ, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa.   
 - Thời gian khởi công, hoàn thành (thực tế): Khởi công ngày 27/7/2015; 

Hoàn thành ngày 24/10/2020. 
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Điều 2. Kết quả đầu tư: 

1. Nguồn vốn đầu tư:                                                             

Đơn vị: Đồng.  

Nguồn vốn 
TMĐT (hoặc dự 
toán được duyệt) 
điều chỉnh lần cuối 

Giá trị phê duyệt 
quyết toán 

Thực hiện 

Đã thanh toán 
Còn được 
thanh toán 

1 2 3 4 5=3-4 

Tổng số: 12.477.000.000 11.213.410.000 7.800.000.000 3.413.410.000 

- Vốn NSTW, NS tỉnh và 
các nguồn huy động hợp 
pháp khác. 

12.477.000.000 11.213.410.000 7.800.000.000 3.413.410.000 

2. Chi phí đầu tư:   
 Đơn vị: Đồng  

Nội dung  TMĐT hoặc Dự toán 
được duyệt lần cuối Giá trị quyết toán 

Tổng số 12.477.000.000 11.213.410.000 

1. Chi phí xây dựng + nội thất: 10.492.320.000 10.197.865.000 

2. Quản lý dự án: 241.140.000 236.000.000 

3. Tư vấn ĐTXD: 681.410.000 674.060.000 

4. Chi phí khác: 104.520.000 105.485.000 

5. Chi phí dự phòng: 957.620.000  

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: Không. 

4. Giá trị tài sản hình thành sau đầu tư:  
         Đơn vị tính: Đồng  

Nội dung 
Thuộc chủ đầu tư quản lý Giao đơn vị khác quản lý 

Giá trị thực tế Giá trị quy đổi Giá trị thực tế Giá trị quy đổi 

Tổng số   11.213.410.000  

1- Tài sản dài hạn (tài sản 
cố định)   11.213.410.000  

2- Tài sản ngắn hạn     

5. Vật tư thiết bị tồn đọng: Không. 

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan 

1. Trách nhiệm của Chủ đầu tư:  
1.1. Được phép tất toán nguồn và chi phí đầu tư là: 
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                       Đơn vị tính: Đồng 

Nguồn Số tiền Ghi chú 

Tổng số: 11.213.410.000  

- Vốn NSTW, NS tỉnh và các nguồn huy động hợp 
pháp khác: 

11.213.410.000 
 

1.2. Tổng các khoản công nợ tính đến ngày 26 tháng 10 năm 2021:  

- Tổng nợ phải thu: 2.930.000 đồng; 
+ Công ty TNHH MTV Bảo hiểm Ngân hàng TMCP 
Công Thương Việt Nam - CN Thanh Hóa: 2.930.000 đồng; 
- Tổng nợ phải trả: 3.416.340.000 đồng; 
+ Công ty TNHH tu bổ di tích và xây dựng công trình 
văn hóa Thanh Hóa: 

           
3.271.360.000 đồng; 

+ Công ty cổ phần Tu bổ di tích và kiến trúc Cảnh quan: 58.785.000 đồng; 
+ Công ty CP xây dựng và bảo tồn công trình văn hóa: 55.960.000 đồng; 
+ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa: 30.235.000 đồng; 

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản:  
        Đơn vị tính: Đồng 

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản Tài sản dài hạn/cố định Tài sản ngắn hạn 

Ban Quản lý di tích lịch sử Lam Kinh 11.213.410.000  

3. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan: Bố trí vốn còn thiếu 
để thanh toán cho công trình theo quy định hiện hành. 

4. Các nghiệp vụ thanh toán khác: Hạch toán theo quy định hiện hành. 
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. 
Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Tài chính, Kế hoạch và 

Đầu tư; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ 
tịch UBND huyện Ngọc Lặc; Thủ trưởng các ngành, đơn vị và cá nhân có liên 
quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4 QĐ; 
- Chủ tịch UBND tỉnh (để B/c); 
- PCT UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng; 
- Lưu: VT, VX. 
 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 
 

Đầu Thanh Tùng 
 


