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QUYẾT ĐỊNH 
Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu t dự án hoàn thành 

Công trình: Kè cấp bách sạt lở, bảo vệ khu dân c trên sông Lại Giang, 
huyện Hoài Nh n, tỉnh Bình Định - giai đoạn 1 

 

 
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa ph ng ngày 19/6/2015; Luật Sửa
đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính
quyền địa ph ng ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ quy
định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu t công; 

 Căn cứ Thông t số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ Tài chính
quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán; 

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 347/TTr-STC ngày 

26/7/2023.  
 

 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 

Điều 1. Phê duyệt quyết toán vốn đầu t  dự án hoàn thành với nội
dung nh sau: 

- Tên công trình: Kè cấp bách sạt lở, bảo vệ khu dân c trên sông Lại
Giang, huyện Hoài Nh n, tỉnh Bình Định - giai đoạn 1. 

- Chủ đầu t : UBND thị xã Hoài Nh n.  
- Đại diện Chủ đầu t : Ban Quản lý dự án Đầu t xây dựng và Phát triển

quỹ đất thị xã Hoài Nh n; 

- Cấp quyết định đầu t : UBND tỉnh Bình Định.  

- C quan phê duyệt dự án đầu t : UBND tỉnh Bình Định. 
- Thời gian khởi công – hoàn thành: 17/10/2020 – 11/5/2022. 

Điều 2. Kết quả đầu t  

1. Chi phí đầu t :                            
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                   Đ n vị tính: đồng 

STT 
Nội dung Dự toán 

Giá trị quyết
toán 

1 2 3 
  Tổng số 47.482.259.000 17.795.834.000 
1 Xây lắp 39.723.293.000 15.085.031.000 
  - Tuyến kè bờ hữu đoạn thôn An

Nghiệp 
  13.323.591.000 

  - Bê tông mặt đ ờng   1.761.440.000 

2 Chi phí quản lý dự án 709.241.000 273.884.000 
3 Chi phí t vấn đầu t xây dựng 2.614.914.000 2.132.521.000 
  

  
  
  
  

Giai đoạn chuẩn bị đầu t  
 

  
- Chi lập nhiệm vụ khảo sát giai
đoạn Báo cáo nghiên cứu khả thi 15.876.000 15.876.000 

- Chi khảo sát địa chất, địa hình
giai đoạn lập Báo cáo nghiên cứu
khả thi 

604.084.000 604.084.000 

- Chi phí giám sát khảo sát giai
đoạn Báo cáo nghiên cứu khả thi 21.549.000 0 

- Chi phí lập Báo cáo nghiên cứu
khả thi 473.520.000 450.818.000 

- Chi lập báo cáo đánh giá tác động
môi tr ờng 

167.169.000 162.303.000 

Giai đoạn lập TKBVTC:   
- Chi thiết kế BVTC, dự toán 662.187.000 643.233.000 

- Chi giám sát thi công xây dựng 670.529.000 256.207.000 

4 Chi khác 1.041.319.000 304.398.000 
  

  

  

  

  

  

  
  

- Phí thẩm định Báo cáo nghiên cứu
khả thi 7.200.000 7.200.000 

- Phí thẩm định thiết kế BVTC, dự
toán  

23.473.000 22.395.000 

- Phí thẩm định đánh giá tác động
môi tr ờng 

9.500.000 9.500.000 

- Chi lập HSMT và đánh giá HS dự
thầu, HS đề xuất gói thầu xây lắp 

53.650.000 3.317.000 

- Chi thẩm định HSMT và đánh giá
HS dự thầu, HS đề xuất gói thầu xây 

lắp 

36.112.000 1.658.000 

- Chi thẩm tra, phê duyệt quyết toán 169.775.000 32.935.000 

Chi bảo hiểm công trình 409.151.000 156.334.000 

Chi kiểm tra công tác nghiệm thu 46.685.000 0 

Chi phí kiểm toán độc lập 285.773.000 71.059.000 

5 Dự phòng chi 3.393.492.000 0 
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2. Nguồn vốn đầu t :  
                                                                              Đ n vị tính: 1.000 đồng 

STT Nội dung 

Tổng Dự
toán của
dự án 
đ ợc
duyệt 

Thực hiện 

Giá trị
quyết

toán đ ợc
phê duyệt 

Số vốn đã
giải ngân 

Số vốn
còn đ ợc
giải ngân
so với giá
trị quyết

toán 
đ ợc phê

duyệt 

Số vốn
phải thu
hồi so
với giá

trị
quyết
toán 
đ ợc
phê 

duyệt 
  Tổng số 47.482.259  17.795.834  17.800.000     89.058     93.224  

1 Vốn đầu t công 47.482.259  17.795.834  17.800.000     89.058     93.224  

1.1 
Vốn Ngân sách nhà
n ớc  

47.482.259  17.795.834  17.800.000     89.058     93.224  

 

 - Vốn Trung ng
hỗ trợ (vốn dự
phòng  ngân sách 

Trung ng): 

    15.000.000      

 

 - Vốn ngân sách thị
xã Hoài Nh n 

      2.800.000      

3. Giá trị tài sản hình thành sau đầu t : 
Đ n vị tính: đồng 

Nội dung 

Giao đ n vị khác quản 
lý 

Thuộc chủ đầu t quản lý 

Giá 
trị thực tế 

Giá trị quy 
đổi 

Giá trị thực tế Giá trị quy đổi 

Tổng số   17.795.834.000 17.795.834.000 
- Tài sản dài hạn (tài 

sản cố định) 
17.795.834.000 17.795.834.000 

4. Chi phí đầu t đ ợc phép không tính vào giá trị tài sản:  

4.1. Chi phí thiệt hại do các nguyên nhân bất khả kháng: không. 

4.2. Chi phí không tạo nên tài sản: không. 

5. Vật t , thiết bị tồn đọng: Không. 

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu t và các đ n vị liên quan: 
1. Trách nhiệm của chủ đầu t : 
1.1. Đ ợc phép tất toán nguồn và chi phí đầu t công trình là: 

STT Nguồn Số tiền (đồng) Ghi chú 
  Tổng số 17.795.834.000   

1 Trong đó: Vốn đã thanh toán: 17.800.000.000  
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 - Vốn Trung ng hỗ trợ (vốn dự
phòng ngân sách Trung ng): 

 

15.000.000.000 

 

 - Vốn ngân sách thị xã Hoài
Nh n 

2.800.000.000 
 

2 Vốn còn phải thanh toán tiếp: 89.058.000  

3  Vốn còn phải thu hồi: (Chủ đầu
t  đã thu hồi nộp NSNN) 93.224.000 

 

1.2. Tổng các khoản công nợ tính đến ngày lập báo cáo quyết toán 

(08/3/2023) là: 

- Tổng số phải thanh toán tiếp: 89.058.000 đồng 
Trong đó:  

+ Chi quản lý dự án 32.581.000 đồng; 

+ Chi lập HSMT và đánh giá HS dự thầu, HS đề 

xuất gói thầu xây lắp 
3.317.000 đồng; 

+ Chi thẩm tra, phê duyệt quyết toán: 32.935.000 đồng; 

+ Chi kiểm toán độc lập 20.225.000 đông. 

2. Trách nhiệm của đ n vị tiếp nhận tài sản: Đ ợc phép ghi tăng tài sản: 
                                                                                            Đ n vị tính: đồng 

Tên đ n vị tiếp nhận tài sản Tài sản dài hạn/cố định 

 UBND thị xã Hoài Nh n 17.795.834.000 

3. Trách nhiệm của các đ n vị, c quan có liên quan: chịu trách nhiệm
về những nội dung, công việc của từng đ n vị, c quan đã thực hiện xây dựng
công trình theo quy định của pháp luật. 

Điều 4. Chủ đầu t , đ n vị tiếp nhận tài sản có trách nhiệm quản lý, sử
dụng công trình và thực hiện việc bàn giao công trình theo quy định hiện hành.
Căn cứ số liệu quyết toán đ ợc duyệt, các c quan liên quan tiến hành cấp phát,
thanh toán, hạch toán vốn đầu t xây dựng c bản theo đúng quy định. 

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Nông 

nghiệp và PTNT; Giám đốc Kho bạc Nhà n ớc tỉnh; Chủ tịch UBND thị xã Hoài 

Nh n và Thủ tr ởng các đ n vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định
này kể từ ngày ký./. 

 

 Nơi nhận: KT. CHỦ TỊCH 
- Nh Điều 5;     

- CT, các PCT UBND tỉnh;                                          
- L u: VT, K10, K17 

 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 

Nguyễn Tuấn Thanh 

                                                                     


