
ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH THANH HÓA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /QĐ-UBND Thanh Hoá, ngày        tháng      năm 2022 
 
         

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng  

hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp phía Đông Bắc 
 thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA 
 

 Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về 
quản lý, phát triển cụm công nghiệp; 

Căn cứ Nghị định số 66/2020/NĐ-CP ngày 11/6/2020 của Chính phủ về 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 68/2017/NĐ-CP của Chính phủ về 
quản lý, phát triển cụm công nghiệp; 

 Căn cứ Thông tư số 28/2020/TT-BCT ngày 16/11/2020 của Bộ Công 
Thương quy định, hướng dẫn thực hiện một số nội dung Nghị định số 
68/2017/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp và Nghị 
định số 66/2020/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 
định số 68/2017/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp; 

 Căn cứ Quyết định số 2860/QĐ-UBND ngày 21/7/2020 của UBND tỉnh về 
việc thành lập Cụm công nghiệp phía Đông Bắc thành phố Thanh Hóa, tỉnh 
Thanh Hóa;  

 Theo đề nghị của Sở Công Thương tại Văn bản số 2332/SCT-QLCN ngày                    
10/8/2022 về việc điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công 
nghiệp phía Đông Bắc thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ 
thuật Cụm công nghiệp phía Đông Bắc thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa 
do Tổng Công ty cổ phần Hợp Lực làm chủ đầu tư (theo Quyết định số 
2860/QĐ-UBND ngày 21/7/2020 của UBND tỉnh về việc thành lập Cụm công 
nghiệp phía Đông Bắc thành phố Thanh Hóa), cụ thể như sau: 

1. Điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật: 

          “- Trước tháng 12/2022: Hoàn thành thủ tục chuyển đổi đất lúa. 

          - Tháng 12/2022 đến tháng 4/2023: Thực hiện xong thủ tục pháp lý về đất 
đai; được cấp giấy phép xây dựng. 
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          - Tháng 4/2023: Khởi công xây dựng. 

          - Đến tháng 12/2024: Xây dựng hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật; xây dựng, 
hoàn thiện khu điều hành quản lý cụm công nghiệp;  

          - Tháng 12/2024: Nghiệm thu hoàn thành dự án, đưa vào sử dụng. 

          - Đến năm 2025: Tiếp nhận nhà đầu tư thứ cấp đạt 50%.  

          - Đến hết năm 2028: Thu hút nhà đầu tư thứ cấp lấp đầy phần còn lại của 
dự án”. 

2. Điều chỉnh phần Tổ chức thực hiện:  

“1. Chủ đầu tư (Tổng Công ty cổ phần Hợp Lực) có trách nhiệm thực 
hiện các nhiệm vụ:  

- Lập và trình cấp thẩm quyền thẩm định và phê duyệt: Quy hoạch chi tiết 
tỷ lệ 1/500, điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500; Trích đo địa chính (hoặc Trích 
lục địa chính); Báo cáo đánh giá tác động môi trường; phương án Phòng cháy 
chữa cháy; thiết kế cơ sở và dự án đầu tư, thiết kế bản vẽ thi công; hồ sơ xin 
thuê đất với nhà nước.  

- Thực hiện đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp. 

- Lập và phê duyệt Quy chế cung cấp, quản lý các dịch vụ công cộng, tiện 
ích trong Cụm công nghiệp.  

- Báo cáo Sở Công Thương kết quả thực hiện của từng mốc tiến độ thực 
hiện dự án (chậm nhất 15 ngày sau khi hết thời hạn của từng mốc tiến độ).  

- Nghiêm túc chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường, trong đó có 
xử lý nước thải, chất thải và công tác quản lý, đầu tư xây dựng, kinh doanh kết 
cấu hạ tầng Cụm công nghiệp theo Quyết định được cấp có thẩm quyền phê 
duyệt và tuân thủ đúng các quy định hiện hành của pháp luật về đầu tư xây 
dựng, quản lý hạ tầng cụm công nghiệp.  

2. Giao UBND thành phố Thanh Hóa  

- Thẩm định và phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp, 
điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500. 

 - Lập hồ sơ, trình UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất  

- Hoàn thành lập hồ sơ, trình HĐND tỉnh Danh mục thu hồi đất, chuyển 
mục đích sử dụng đất rừng;  

- Thẩm duyệt thiết kế cơ sở.  

- Thực hiện công tác đền bù, giải phóng mặt bằng. 

 - Thẩm duyệt Quy chế cung cấp, quản lý các dịch vụ công cộng, tiện ích 
trong Cụm công nghiệp.  

- Báo cáo Sở Công Thương về kết quả thực hiện của từng mốc tiến độ 
thực hiện dự án (chậm nhất 15 ngày sau khi hết thời hạn của từng mốc tiến độ).  



- Thực hiện quản lý, phát triển Cụm công nghiệp phía Đông Bắc thành 
phố Thanh Hóa theo đúng quy định hiện hành của pháp luật; chịu trách nhiệm 
kiểm tra, giám sát việc đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp và 
hoạt động sản xuất kinh doanh trong cụm công nghiệp  

3. Giao Sở Công Thương: Theo dõi từng mốc tiến độ thực hiện dự án; 
định kỳ báo cáo UBND tỉnh theo quy định và báo cáo đột xuất theo yêu cầu.  

4. Các sở: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài 
nguyên và Môi trường, UBND Thành phố Thanh Hóa và các đơn vị liên quan 
theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm hướng dẫn, giải quyết kịp 
thời những công việc có liên quan đến phía Đông Bắc thành phố Thanh Hóa 
theo quy định hiện hành của pháp luật; chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ 
tịch UBND tỉnh nếu chậm chễ trong việc giải quyết hồ sơ của Chủ đầu tư và các 
doanh nghiệp thứ cấp vì lý do chủ quan thuộc trách nhiệm của đơn vị, dẫn đến 
chậm tiến độ đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp.”  

* Các nội dung khác giữ nguyên như Quyết định số 2860/QĐ-UBND 
ngày 21/7/2020  của UBND tỉnh. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế 
Quyết định số 3598/QĐ-UBND ngày 14/9/2021 của UBND tỉnh. 

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Công Thương, Kế hoạch 
và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch UBND 
thành phố Thanh Hóa; Tổng Công ty cổ phần Hợp Lực; Thủ trưởng các ngành, 
đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
 

Nơi nhận:         
 - Như Điều 2 QĐ; 
 - Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh(b/c); 
 - Lưu: VT, CN (T08.30).                                      
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